



SERVICIUDAD ESP
Empresa Industrial y Comercial del Estado
NIT. 816.001.609-1
NUIR 1-661700002



Vigilado
Superservicios

**INFORME EJECUCION PLAN DE ACCION
APORTE PLAN DE DESARROLLO**

**Periodo de Rendición
" Enero a Marzo 31 de 2026"**

**CARLOS ARTURO RAVE VALENCIA
GERENTE**

DOSQUEBRADAS, Mayo 21 de 2026



TABLA DE CONTENIDO

1. SERVICIO DE ACUEDUCTO	3
1.1. Lineamientos Plan Empresarial y aporte Plan de Desarrollo 2024 - 2027	3
1.2. META P222 Realizar expansión, restitución y rehabilitación de redes de acueducto en el sistema de Serviciudad.....	3
Cuentas por Pagar.....	5
1.3. META P223 Construir el sistema de acueducto desde el Rio San José para sistema de Serviciudad.....	7
1.4. META P224 Realizar obras complementarias al sistema de acueducto de Serviciudad de las Quebradas Santa Helena Y San Joaquín	7
1.5. META P225 Realizar obras de mitigación del riesgo en el sistema de acueducto de Serviciudad.....	8
1.6. META P226 Controlar y disminuir el agua no contabilizada (ANC) en el sistema de acueducto de Serviciudad.....	10
1.7. Resumen Metas físicas Acueducto	11
2. SERVICIO DE ALCANTARILLADO	12
2.1. Lineamientos Plan Empresarial y Aportes Plan de Desarrollo 2024 – 2027.....	12
2.2. META P227 Realizar expansión, restitución y rehabilitación de redes de alcantarillado en el sistema de Serviciudad.....	12
2.3. META P228 Construir tramos de colectores en el sistema de alcantarillado de Serviciudad	15
2.4. Resumen metas físicas Alcantarillado.....	17
3. SERVICIO DE ASEO.	18
3.1. Lineamientos Plan Empresarial y Aportes Plan de Desarrollo 2024 – 2027.....	18
3.2. META 229 ADQUISICIÓN DE RECOLECTORES E INSTALACIÓN DE SOTERRADOS	18
4. CONSOLIDADO EJECUCION FINANCIERA Y METAS FISICAS – A.A.A.	19



1. SERVICIO DE ACUEDUCTO

1.1. Lineamientos Plan Empresarial y aporte Plan de Desarrollo 2024 - 2027

Lineamientos Plan Estratégico Serviciudad 2022-2026

EJE: EFICIENCIA EN LA PLANIFICACION Y EJECUCION DE INVERSIONES

OBJETIVO: 5. "Planear y desarrollar inversiones e iniciativas de acueducto, alcantarillado y aseo con viabilidad técnica y financiera "

Lineamientos Plan de Desarrollo 2024 – 2027 – "TRANSFORMEMOS A DOSQUEBRADAS"
SECTOR: Vivienda, ciudad y territorio. (Servicios Públicos)
PROGRAMA No. A4.3. Alianza por el acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico
OBJETIVO: Garantizar de manera integral el acceso al agua potable y saneamiento básico a través de la Integración y mejora administrativa y operativa del acueducto, alcantarillado y aseo
Meta de producto (Actividad)
A4.3.P222 Realizar expansión, restitución y rehabilitación de redes de acueducto en el sistema de Serviciudad
A4.3.P223 Construir el sistema de acueducto desde el Rio San José para sistema de Serviciudad
A4.3.P224 Realizar obras complementarias al sistema de acueducto de Serviciudad de las Quebradas Santa Helena Y San Joaquín
A4.3.P225 Realizar obras de mitigación del riesgo en el sistema de acueducto de Serviciudad
A4.3.P226 Controlar y disminuir el agua no contabilizada (ANC) en el sistema de acueducto de Serviciudad

1.2. META P222 Realizar expansión, restitución y rehabilitación de redes de acueducto en el sistema de Serviciudad

- Contrato **083 de 2026** con el objeto de realizar interventoría técnica administrativa y financiera de la obra civil tendiente a la expansión de redes de acueducto y rehabilitación de redes de alcantarillado sector comuna 5. Interventoría del contrato No. 086 del 2026

Valor Contrato \$126.564. 222.00

- Contrato **85 de 2026** con el objeto de realizar la obra civil tendiente la reposición de redes de acueducto sector comuna 3.

Valor contrato \$1.518.644. 063.00


A Marzo: restitución de 1000 ml en Campestre C



- Contrato **86 de 2026** - objeto de realizar la obra civil tendiente a la expansión de redes de acueducto y rehabilitación de redes de alcantarillado sector comuna 5.

Valor Contrato \$1.288.073.015.00

A Marzo: Expansión de 347 ml en Vía Naranjales hasta calle 27 y 630 ml en Vía a La Pradera _ Violetas



- Contrato **087 de 2026** con el objeto de realizar interventoría técnica administrativa y financiera de la obra civil tendiente a la reposición de redes de acueducto sector comuna 3. Interventoría al contrato No.085 del 2026

Valor Contrato \$ 182.780. 223.00

- Contrato **88 de 2026** con el objeto de realizar la obra civil tendiente a la reposición de redes de acueducto y rehabilitación de redes de alcantarillado sector guayacones.

Valor Contrato \$ 1.185.778. 465.00

- Contrato **89 de 2026** con el objeto de realizar la obra civil tendiente a la optimización de redes de acueducto y reposición de redes de alcantarillado sector Japón.

Valor Contrato \$ 1.061.544.847. 00

A Marzo: reposición de acueducto, 166 ml de 3" en Japón cra 23 entre calle 6 y 8 , cra 23a entre calle 6 y 8



- Contrato **092 de 2026** con el objeto de realizar interventoría técnica administrativa y financiera de la obra civil tendiente a la optimización de redes de acueducto y reposición de redes de alcantarillado sector Japón. Interventoría Contrato No. 89 del 2026

Valor Contrato \$ 108.760. 992.00

- Contrato **101 de 2026** con el objeto de realizar interventoría técnica administrativa y financiera de la obra civil tendiente a la reposición de redes de acueducto y rehabilitación de redes de alcantarillado sector guayacanes. Interventoría al Contrato No. 88 del 2026


Valor Contrato \$ 152.334. 349.00

Cuentas por Pagar

- Contrato **169 de 2025** con el objeto de realizar la obra civil tendiente a la expansión de redes conexión tanque oriente mirador la primavera Galatea.

Valor Pago Tesorería \$ 349.577. 601.00

A Marzo: restitución de 485.7 ml de acueducto en Primavera Galatea 160 mm



- Contrato **166 de 2025** con el objeto de realizar la obra civil tendiente a la reposición de redes de acueducto por PEAD barrio Campestre B.

Valor Contrato

\$ 387.444. 696.00

A Marzo: restitución de 843.3 ml de acueducto en Campestre B



1.3. META P223 Construir el sistema de acueducto desde el Rio San José para sistema de Serviciudad

Con relación a esta meta, se han adelantado gestiones orientadas a la legalización de los predios que hacen parte del Proyecto San José.

Entre enero y marzo de 2026, se legalizó la donación del lote donde se construirán la Planta de Tratamiento de Potabilización, los módulos de administración y operación, y el tanque de almacenamiento. Este predio reviste especial importancia, ya que cuenta con la cota necesaria para garantizar el suministro de agua por gravedad hacia la zona urbana del municipio, siendo por tanto el predio de mayor importancia para el Proyecto San José .

Como soporte, se adjuntan las actas de entrega del lote por parte de Gerenciar y CFC.

ACTA DE ENTREGA

En la ciudad de Dosquebradas, Risaralda, las partes que a continuación se identifican, se reunieron con el fin de dejar constancia de la **ENTREGA REAL Y MATERIAL** del inmueble objeto de la donación contenida en la Escritura Pública No. 1366 del 10 de septiembre de 2025, otorgada en la Notaría Segunda del Círculo de Dosquebradas.

La sociedad **CONSTRUCCIONES CFC & ASOCIADOS S.A.S BIC** identificada con Nit: 810.002.455-5 representada legalmente por **FELIPE CALDERON URIBE** identificado con cédula de ciudadanía No. 10.237.578 y la sociedad **MONTEVILLA CONSTRUCCIONES S.A.S** Identificada con Nit: 901.571.869-0 representada legalmente por **HERNAN JOSÉ SOCARRAS CARRASCAL** identificado con cédula de ciudadanía No. 10.778.252. Quien para efectos de la donación actúan en calidad de DONANTES y **SERVICIUDAD EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO – EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS ESP**, identificada con NIT. 816.001.609-1, representada legalmente por **CARLOS ARTURO RAVE VALENCIA** identificado con Cédula de ciudadanía No. 18.512.812 en calidad de DONATARIO.

1.4. META P224 Realizar obras complementarias al sistema de acueducto de Serviciudad de las Quebradas Santa Helena Y San Joaquín

- Contrato **086 de 2024** suscrito con **CONSORCIO PTAP DOSQUEBRADAS** con el objeto de realizar la construcción del sistema de tratamiento y recuperación de agua lavado de filtros, planta potabilizadora el rodeo de propiedad de Serviciudad ESP.

Valor Registro Presupuestal

\$ 591.360. 243.00

Enero a Marzo: Entrega de los Tanques aporta a la Meta en un 40% en este trimestre



- Contrato **110 de 2026** con el objeto de realizar interventoría técnica administrativa y financiera de la construcción del sistema de tratamiento y recuperación de agua, lavado de filtros, planta potabilizadora en rodeo de propiedad de Serviciudad ESP. Interventoría al Contrato No. 86 del 2024

Valor Contrato \$ 50.718. 806.00

1.5. META P225 Realizar obras de mitigación del riesgo en el sistema de acueducto de Serviciudad

- Primera (1) Adición y prórroga económica al Contrato **141 de 2025** con el objeto de realizar interventoría técnica, administrativa, financiera de la obra civil tendiente a la mitigación del riesgo de la infraestructura hidráulica sector el rodeo. Interventoría Contrato 142 de 2025

Valor Adición \$ 39.556. 076.00

Cuentas por Pagar

- Contrato **142 de 2025** con el objeto de realizar la obra civil tendiente a la mitigación del riesgo de la infraestructura hidráulica sector el Rodeo.

Valor Pago Tesorería \$ 185.901. 469.00

A marzo de 2026: estas obras van en un 96%, comprende 7 drenes en la pantalla, 3 puntos adicionales de drenaje como apoyo complementario debajo de los trinchos. Construcción de la caja disipadora. Vaciado de la viga de cimentación, Instalación del acero de refuerzo de pantalla.



1.6. META P226 Controlar y disminuir el agua no contabilizada (ANC) en el sistema de acueducto de Serviciudad


Cuentas por Pagar

- Contrato **137 de 2025** con el objeto de realizar la construcción de estaciones de medición caudal, presión en sectores hidráulicos pertenecientes a Serviciudad ESP.

A Marzo: Construcción de 5 estaciones de control en Ciclo 51 St Isabel, CICLO 53 Campestre BC COLIBRIS, CICLO 63 Sta Teresita, CICLO 66 Guadalupe, CICLO 6aA Primavera Azul y otros



INSTRUMENTACIÓN



GABINETE

1.7. Resumen Metas físicas Acueducto

Contrato	TIPO DE OBRA / DIRECCION	CANT
	EXPANSION	
86/2026	VIA NARANJALES HASTA CALLE 27 160 mm	347
	VIA ALTA PRADERA VIOLETAS 90 mm	630,2
	RESTITUCION	
85/2026	Campestre C-3" CRA ,I NORTE ENTRE CALLE 17" Y CALLE 14 ' CRA ,14 NORTE ENTRE CALLE 17á Y CALLE 16 . CRA 2 NORTE ENTRE CALLE 19 Y CALLE 14 ' CRA 4 NORTE ENTRE CALLE 16A Y CALLE 14 . CALLE 18 ENTRE CALLE 19 . CALLE 17" ENTRRE CRA 1 NORTE Y CRA 2 NORTE . CALLE 164 ENTRRE CRA 1 NORTE Y CRA 1" NORTE ' CALLE 14 ENTRE CRA 2 NORTE Y CALLE 15 . CALLE 15 ENTRE CRA 2 NORTE Y CRA 4 NORTE . CALLE 16 ENTRE CRA 2 NORTE Y CRA 4 NORTE . CALLE 16" ENTRE CRA 2 NORTE Y CRA 4 NORTE	1000
89/26	JAPON - 3"- CRA 23 ENTRE CALLE 6 Y 8, CRA 23A ENTRE CALLE 6 Y 8	166
CUENTA POR PAGAR		
Contrato	TIPO DE OBRA / DIRECCION	CANT
	EXPANSION	
168/2025	Pimavera Galatea 160 mm	485,7
	Pimavera Galatea 200 mm	517
	RESTITUCION	
166/2025	Campestre B: DIAGONAL 20 ENTRE TRANSVERSAL 8 Y 8A DIAGONAL 198 ENTRE TRANSVERSAL 8 Y 8A DIAGONAL 19A ENTRE TRANSVERSAL 8 Y 8A DIAGONAL 19 ENTRE TRANSVERSAL 8 Y 8A DIAGONAL 188 ENTRE TRANSVERSAL 8 Y 8A DIAGONAL 18A ENTRE TRANSVERSAL 8 Y 8A DIAGONAL 18 ENTRE TRANSVERSAL 8 Y 8A TRANSVERSAL 8 ENTRE DIAGONAL 20 Y 18 TRANSVERSAL 8A ENTRE DIAGONAL 20 Y 18	843,3
TOTAL EXP. REST. Y REHAB.		3989,2
CUENTA POR PAGAR		
Contrato	TIPO DE OBRA / DIRECCION	CANT
	RIESGO	
142/2025	Mitigacion de riesgo del area de tanque y PTAP el Rodeo	0.96
	ANC	
137/2025	Estacion de sectorizacion CICLO 51 Barrio Sta Isabel	1
	Estacion de sectorizacion CICLO 53 Barrio Campestre BC COLIBRIS	1
	Estacion de sectorizacion CICLO 63 Barrio Sta Teresita	1
	Estacion de sectorizacion CICLO 66 Barrio Guadalupe	1
	Estacion de sectorizacion CICLO 6aA Primavera Azul y otros	1
TOTAL SECTORES ANC		5



2. SERVICIO DE ALCANTARILLADO

2.1. Lineamientos Plan Empresarial y Aportes Plan de Desarrollo 2024 – 2027.

Lineamientos Plan Estratégico Serviciudad 2022-2026

EJE: EFICIENCIA EN LA PLANIFICACION Y EJECUCION DE INVERSIONES

OBJETIVO: 5. "Planear y desarrollar inversiones e iniciativas de acueducto, alcantarillado y aseo con viabilidad técnica y financiera "

Lineamientos Plan de Desarrollo 2024 – 2027 – "TRANSFORMEMOS A DOSQUEBRADAS"
SECTOR: Vivienda, ciudad y territorio. (Servicios Públicos)
PROGRAMA No. A4.3. Alianza por el acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico
OBJETIVO: Garantizar de manera integral el acceso al agua potable y saneamiento básico a través de la Integración y mejora administrativa y operativa del acueducto, alcantarillado y aseo
Meta de producto (Actividad)
A4.3.P227 Realizar expansión, restitución y rehabilitación de redes de alcantarillado en el sistema de Serviciudad
A4.3.P228 Construir tramos de colectores en el sistema de alcantarillado de Serviciudad


2.2. META P227 Realizar expansión, restitución y rehabilitación de redes de alcantarillado en el sistema de Serviciudad

- Contrato **89 de 2026** objeto de realizar la obra civil tendiente a la optimización de redes de acueducto y reposición de redes de alcantarillado sector Japón.

Valor Contrato

\$ 1.061.544. 847.00

A Marzo: reposición de alcantarillado, 286.2 ml de 12", 14, 16" en Japón cra. 23 entre calle 6 y 8, cra. 23a entre calle 6 y 8



- **Contrato 92 de 2026** objeto de realizar interventoría técnica administrativa y financiera de la obra civil tendiente a la optimización de redes de acueducto y reposición de redes de alcantarillado sector Japón. Interventoría al contrato No 089 del 2026

Valor Contrato \$ 108.760. 992.00

- **Contrato 86 de 2026** con el objeto de realizar la obra civil tendiente a la expansión de redes de acueducto y rehabilitación de redes de alcantarillado sector comuna 5.

Valor Contrato \$ 1.288.073. 015.00

A Marzo: rehabilitación de redes de alcantarillado 326.9 ml en Calle 18 Av Sta Mónica entre cra 20 y 21 - 500 mm, 272.3 ml en cra 22 entre calles 21 y 22 Sta Mónica 315 mm, 54.6 ml en Sta Mónica Pradera 250 mm. Total 654 ml




- Contrato **083 de 2026** con el objeto de realizar interventoría técnica administrativa y financiera de la obra civil tendiente a la expansión de redes de acueducto y rehabilitación de redes de alcantarillado sector comuna 5. Interventoría del contrato No. 086 del 2026

Valor Contrato \$ 126.564. 222.00

- Contrato **88 de 2026** con el objeto de realizar la obra civil tendiente a la reposición de redes de acueducto y rehabilitación de redes de alcantarillado sector Guayacanes.

Valor Contrato \$ 1.185.778. 465.00

A Marzo: rehabilitación de 115.79 ml en Guayacanes



- Contrato **101 de 2026** con el objeto de realizar interventoría técnica administrativa y financiera de la obra civil tendiente a la reposición de redes de acueducto y rehabilitación de redes de alcantarillado sector Guayacanes. Interventoría al contrato No.088 del 2026

Valor Contrato \$ 152.334. 349.00

Cuentas por Pagar

- Contrato **168 de 2025** objeto de realizar interventoría técnica administrativa y financiera de la obra civil tendiente a la expansión de redes conexión tanque oriente - mirador la primavera –Galatea. Interventoría al contrato No. 169 del 2025

Valor Pago Tesorería \$ 29.384. 934.00

- Contrato **171 de 2025** objeto de realizar consultoría especializada para la realización de la caracterización integral de vertimientos con fines de cálculo y pago de la tasa retributiva

y la actualización y modificación del plan de saneamiento y manejo de vertimientos psmv de Serviciudad.

Valor Pago Tesorería \$ 87.962.166.00

- Adición No1 económica al Contrato **86 de 2025** objeto de realizar la obra civil tendiente a la reposición de redes de alcantarillado barrio bocacanoa.

A marzo: restitución de 49.20 ml de redes de alcantarillado en Bocacanoa cra 4a entre mz3y 4

- Contrato 112 de 2025 con el objeto de realizar la obra civil tendiente a la reposición de redes de alcantarillado barrio Sata Teresita.

A marzo: restitución de 244 ml de redes de alcantarillado en Sta Teresita 315 mm

2.3. META P228 Construir tramos de colectores en el sistema de alcantarillado de Serviciudad


- Primera (1) Prorroga y Adición económica al Contrato **42 de 2025** con el objeto de realizar la Interventoría de obra civil tendiente a la construcción del interceptor Dosquebradas conexión Graciela (minuto de dios inquilinos fase 2).

Valor Adición \$ 23.992.088.00

- Contrato **53 de 2025** objeto de realizar la obra civil tendiente a la construcción del interceptor Dosquebradas conexión Graciela (minuto de dios) inquilino Fase 2. Interventoría es el 42 de 2025

Valor Adición \$ 107.302.832.00

A marzo : 106.9 ml de colector Inquilinos - Graciela Minuto de Dios - Fase 2





- Contrato **42 de 2025** con el objeto de realizar interventoría técnica administrativa, financiera, de la obra civil tendiente a la construcción del interceptor Dosquebradas conexión Graciela (minuto de dios) - inquilino fase 2. - Interventoría al contrato No. 053 del 2025.

Valor Pago Tesorería \$ 1.777. 115.00

- Contrato **167 de 2025** realizar la consultoría especializada para realizar la modelación hidrológica e hidráulica de la quebrada Dosquebradas y verificación y ajustes de los estudios y diseños del interceptor Dosquebradas.

Valor Pago Tesorería \$100.143. 980.00

- Contrato **171 de 2025** objeto de realizar la consultoría especializada para la realización de la caracterización integral de vertimientos con fines de cálculo y pago de la tasa retributiva y la actualización y modificación del plan de saneamiento y manejo de vertimientos PSMV de Serviciudad.

Valor Pago Tesorería \$ 71.201. 472.00

- Contrato **143 de 2024** con el objeto de realizar la obra civil tendiente a la construcción del interceptor Dosquebradas conexión Graciela (minuto de dios) inquilino Fase 2.

A marzo : 86.43 ml de colector Inquilinos - Graciela Minuto de Dios - Fase 1

2.4. Resumen metas físicas Alcantarillado

Contrato	TIPO DE OBRA / DIRECCION	CANT
	REHABILITACION	
89/2026	JAPON - 12",14",16" CRA 23 ENTRE CALLE 6 Y 8 CRA 23" ENTRE CALLE 6 Y 8	286.2
86/2026	CALLE 18 AV SANTA MONICA ENTRE CRA 20 Y CRA 2,1 - 500 mm	326.9
	CRA 22 ENTRE CALLE 21.22 - Sta Monica 315 mm	272.3
	Sta Monica Pradera 250 mm	54.6
88/2026	Guayacanes	54.52
		61.27
CUENTAS POR PAGAR		
Contrato	TIPO DE OBRA / DIRECCION	CANT
	REHABILITACION	
	RESTITUCION	
86/2025	BOCACANOA CRA 4A ENTRE MZ3Y 4	49.2
112/2025	SANTA TERESITA CRA 15 B ENTRECALLE66Y6T - CALLE66 ENTRE CRA 15 BYCRA 15	243.8
	TOTAL EXP. REST. Y REHAB.	1349
	COLECTORES	
53/2025	GENSAC S.A.S - Interventoria es 42/25	106.9
143/2024	La Graciela	86.43
	TOTAL COLECTOR	193



SERVICIUDAD ESP
 Empresa Industrial y Comercial del Estado
 NIT. 816.001.609-1
 NUIR 1-661700002



4. CONSOLIDADO EJECUCION FINANCIERA Y METAS FISICAS – A.A.A.

ACTIVIDAD - META PRODUCTO		PROGRAMACION FISICA						EJECUTADO					CONTRATOS Inversion 2026	INFORMACION FINANCIERA Pagos Tesoreria		
Codgio Meta de Producto	Meta de producto (Actividad)	Meta cuatrienio 2024 - 2027	META DE PRODUCTO - PLAN INDICATIVO				un medida	2024	2025	2026	EFICACIA trimestre 1 2026	EFICACIA Cuatrienio		Propios -2026	Propios CxP	TOTAL
			2024	2025	2026	2027										
A4.3.P222 - EXP-REST- REH	Realizar Expansion, Restitucion y rehabilitacion de redes de acueducto en el sistema de Serviciudad	8410	2007	1029	2969	2405	ml	6602	4866	3989	100%	100%	\$ 5.624.480.176	\$ 1.566.657.599	\$ 555.496.786	\$ 2.122.154.385
A4.3.P223 - SAN JOSE	Construir el sistema de acueducto desde el Rio San Jose para sistema de Serviciudad	11%	11%	11%		%	0%	3%	5%	73%	73%				\$ -	
P224 - SANTA HELENA	Realizar Obras Complementarias al Sistema de acueducto de Serviciudad de las quebradas Santa Helena y San Joaquín	1	1	1		UND	0	10%	40%	50%	50%	\$ 60.718.806	\$ 20.287.522		\$ 20.287.522	
A4.3.P225 - RIESGOS	Realizar Obras de Mitigacion del Riesgo en el Sistema de acueducto de Serviciudad	10	5	4	1	0	UND	3	4	0,96	100%	80%	\$ 81.218.202	\$ 27.440.775	\$ 234.632.390	\$ 262.073.165
A4.3.P226 - ANC	Controlar y disminuir el agua no contabilizada (ANC) en el sistema de acueducto de Serviciudad	5	1	1	1	2	UND	1	0	5	100%	100%				\$ -
A4.3.P227 EXP , REST, REHAB	Realizar Expansion, Restitucion y rehabilitacion de redes de alcantarillado en el sistema de Serviciudad	2676	257	1.278		1.141	ml	178	2875	1349	100%	100%	\$ 3.923.055.890	\$ 913.156.853	\$ 117.347.100	\$ 1.030.503.953
A4.3.P228- COLEC	Construir tramos de colectores en el sistema de alcantarillado de Serviciudad	3228	996	442	700	1.090	ml	1501	980	193	90%	83%	\$ 175.000.000	\$ 13.786.823	\$ 390.181.718	\$ 403.968.541
A4.3.P229 Adqu Recolec y Soterrados	Adquisicion de recolectores para la prestacion del servicio de aseo ordinario a los usuarios de Serviciudad e Instalacion de Soterrados en la APS de Serviciudad	8	2	2	2	2	und	2	0	5	100%	88%	\$ 286.582.125		\$ 77.802.490	\$ 77.802.490
												\$ 10.143.055.199	2.541.329.572	1.375.460.484	3.916.790.056	



SERVICIUDAD ESP
Empresa Industrial y Comercial del Estado
NIT. 816.001.609-1
NUIR 1-661700002



El presente informe se elaboró teniendo en cuenta las siguientes fuentes de información:

- Informes generados por el sistema financiero de Serviudad ESP denominado "ORION", del periodo Enero a marzo 31 de 2026
- Información sobre la ejecución física de los contratos, suministrada por los Interventores, Supervisores y Contratistas

CARLOS ARTURO RAVE VALENCIA
Gerente

Informe Elaborado por: Milena Rubio Mejia
Profesional Especializada Proyectos

Fecha de Elaboración: Mayo 21 de 2026