

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DE SERVICIUDAD

Periodo de Rendición
"Enero a 31 de Diciembre de 2025"

CARLOS ARTURO RAVE VALENCIA
GERENTE

DOSQUEBRADAS, Enero 30 DE 2026



TABLA DE CONTENIDO

1. SERVICIO DE ACUEDUCTO	3
1.1. Lineamientos Plan Empresarial y aporte Plan de Desarrollo 2024-2027	3
1.2. Consolidado Actos Administrativos Ejecución de Inversión – Pagos de Tesorería	4
1.3. Consolidado Ejecución de la Inversión Acueducto	10
1.4. Registro fotográfico	11
2. SERVICIO DE ALCANTARILLADO	12
2.1. Lineamientos Plan Empresarial y aporte Plan de Desarrollo 2024-2027	12
3. SERVICIO DE ASEO	20
3.1. Lineamientos Plan Empresarial y aporte Plan de Desarrollo 2024-2027	20
4. CUADROS CONSOLIDADOS DE METAS Y RECURSOS EJECUTADOS .	22
4.1. Consolidado ejecución tesorería recursos financieros por meta	22



1. SERVICIO DE ACUEDUCTO

1.1. Lineamientos Plan Empresarial y aporte Plan de Desarrollo 2024-2027

Lineamientos Plan Estratégico Serviciudad 2022-2026

EJE: EFICIENCIA EN LA PLANIFICACION Y EJECUCION DE INVERSIONES

OBJETIVO: 5. "Planear y desarrollar inversiones e iniciativas de acueducto, alcantarillado y aseo con viabilidad técnica y financiera "

Lineamientos Plan de Desarrollo 2024 – 2027 – “TRANSFORMEMOS A DOSQUEBRADAS”
SECTOR: Vivienda, ciudad y territorio. (Servicios Públicos)
PROGRAMA No. A4.3. Alianza por el acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico
OBJETIVO: Garantizar de manera integral el acceso al agua potable y saneamiento básico a través de la Integración y mejora administrativa y operativa del acueducto, alcantarillado y aseo

Meta de producto (Actividad)
A4.3.P222 Realizar expansión, restitución y rehabilitación de redes de acueducto en el sistema de Serviciudad
A4.3.P223 Construir el sistema de acueducto desde el Rio San José para sistema de Serviciudad
A4.3.P224 Realizar obras complementarias al sistema de acueducto de Serviciudad de las Quebradas Santa Helena Y San Joaquín
A4.3.P225 Realizar obras de mitigación del riesgo en el sistema de acueducto de Serviciudad
A4.3.P226 Controlar y disminuir el agua no contabilizada (ANC) en el sistema de acueducto de Serviciudad

Proyecto Fortalecimiento de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, suministrados por Serviciudad ESP en la zona urbana de Dosquebradas **CÓDIGO BPIN No.** 2024661700032 SUIFP TERRITORIAL

1.2. Consolidado Actos Administrativos Ejecución de Inversión – Pagos de Tesorería

Contratos	Informe financiero - orión		
	fuente recursos	Enero - diciembre 31 - 2025	
		Reg pptal	Tesorería
P222 - EXPANSIÓN			
Contrato sf no. 044-2025 interventoría técnica administrativa, financiera de la obra civil tendiente a la reposición y expansión de redes de acueducto por pead comuna 11 sector - santa teresita - la capilla	Rp	7,268,499	7,268,499
Contrato cf no. 057 -2025 obra civil tendiente a la reposición y expansión de las redes de acueducto por pead comuna 11 sector - santa teresita - la capilla	Rp	67,611,370	67,611,370
Cxp contrato cf no. 133-2023 por la obra civil tendiente a la sectorización y optimización del sistema de acueducto (sector 56) en los barrios la pradera y Santa Mónica.	Rp	36,718,970	36,718,970
Contrato de obra cf 169 -2025 la obra civil tendiente a la expansión de redes conexión tanque oriente mirador la primavera Galatea	Rp	652,307,868	260,923,147
Obras por operación			
Subtotal expansión	Rp	763,906,707	372,521,986
P222 - RESTITUCIÓN			
Adición 1 y prórroga 1 al contrato sf-139-2024, cuyo objeto es: la obra civil tendiente a la mitigación del riesgo y reposición de redes de acueducto sector soledad-diamante	Rp	18,489,100	18,489,100
Contrato no.035-2025 la obra civil tendiente a la reposición de redes de acueducto por pead sector valher	Rp	212,291,950	212,291,950
Contrato sf-051-2025 interventoría técnica administrativa y financiera de la obra civil tendiente a la reposición de redes de acueducto por pead barrio pueblo sol	Rp	63,725,773	63,725,773
Contrato sf-044-2025 interventoría técnica administrativa, financiera de la obra civil tendiente a la reposición y expansión de redes de acueducto por pead comuna 11 sector - santa teresita - la capilla	Rp	78,259,692	78,259,692
Contrato cf no 052 -2025 obra civil tendiente a la reposición de redes de acueducto por pead barrio pueblo sol	Rp	509,866,089	509,866,089

Contrato cf 057 - 2025 obra civil tendiente a la reposición y expansión de las redes de acueducto por pead comuna 11 sector - santa teresita - la capilla	Rp	729,313,360	729,313,360
Adición y prorroga no 1 contrato sf 051 -2025 interventoría técnica, administrativa y financiera de la obra civil tendiente a la reposición de redes de acueducto por pead barrio pueblo sol	Rp	6,552,202	6,552,202
Acta de liquidación final fac ce 415 actividades realizadas el 08 al 12 de diciembre del 2023 cxp contrato sf-151-2023 por las obras hidráulicas tendientes a la construcción de conexiones y estación de macromedición del tanque de la divisa	Rp	-	-
Cxp cont sf 060--2024 de interventoría técnica administrativa y financiera de la obra civil tendiente a la reposición de la red de acueducto por pead sector comuna 8 barrios nueva granada - san diego y el modelo	Rp	7,014,024	-
Cxp contrato: 136-2024 la obra civil tendiente a la reposición de redes de acueducto por pead barrio el modelo	Rp	218,619,443	218,619,443
Cxp contrato 160-2023- interventoría técnica, administrativa y financiera y financiera de la obra civil tendiente a la reposición de redes de acueducto por pead sector buenos aires municipio de Dosquebradas.	Rp	734,544	734,544
Cxp contrato: sf-141-2024 de la obra civil tendiente a la reposición de redes de acueducto por pead barrio girasol	Rp	131,326,548	131,326,548
Cxp contrato: 059-2024 por interventoría técnica administrativa y financiera de la obra civil tendiente a la rehabilitación y reposición de redes de acueducto por pead sector comuna 2 - barrio valher - la aurora y el japon	Rp	32,074,427	32,074,427
Cxp contrato sf 139 - 2024 obra civil tendiente a la mitigación del riesgo y reposición de redes de acueducto sector soledad diamante	Rp	80,984,735	80,984,735
Contrato de obra sf 166 -2025 la obra civil tendiente a la reposición de redes de acueducto por pead barrio campestre b	Rp	387,444,696	154,977,878
Obras por operación			
Subtotal restitución	Rp	2,476,696,583	2,237,215,741

P222 - REHABILITACIÓN			
Contrato sf no.117 - 2025 obra civil tendiente a la rehabilitación de redes de acueducto por pead conexión barrios campestre b y c	Rp	182,924,513	182,924,513
Cxp contrato 162-2023- interventoría técnica administrativa y financiera de la obra civil tendiente a la rehabilitación de redes de acueducto por pead sector la badea municipio de Dosquebradas	Rp	734,544	734,544
Cxp contrato 059-2024 por interventoría técnica administrativa y financiera de la obra civil tendiente a la rehabilitación y reposición de redes de acueducto por pead sector comuna 2 - barrio valher - la aurora y el japon	Rp	26,242,713	26,242,713
Obras por operación			
Subtotal rehabilitación	Rp	209,901,770	209,901,770
Total meta p222 exp-rest- reh	Rp	3,450,505,060	2,819,639,497



Contratos	Informe financiero - orión		
	fuente recursos	Enero - diciembre 31 - 2025	
		Reg pptal	Tesorería
A4.3.p223 - san jose			
contrato: 095-2025 por prestar servicios profesionales para la socialización a los grupos de interés del proyecto del sistema de acueducto san José	Rp	30,605,635	30,605,635
Adición y prorroga al contrato no 01 sf 095 - 2025 prestar servicios profesionales para la socialización a los grupos de interés del proyecto del sistema de acueducto san José	Rp	1,311,670	1,311,670
Contrato sf 138-2025 prestación de servicios profesionales especializados para realizar las actividades de sustentación, ajuste y viabilización del proyecto sistema de acueducto san José.	Rp	-	-
Cancelación de factura # feno-52 por pago de ajustes de diseños estructurales complementarios del proyecto sistemas de acueducto san José	Rp	7,000,000	7,000,000
Cancelación de factura con cuenta de cobro por pago de ajuste de diseños garantizar recursos para el diseño complementario y pago de servicios profesionales requeridos en el marco de la gestión de viabilización del proyecto san jose.	Rp	10,429,447	10,429,447
Cancelación de factura # feno-53 por pago de ajustes de diseños estructurales complementarios fase 2 del proyecto sistemas de acueducto san jose	Rp	12,250,000	12,250,000
Cancelación de factura con cuenta de cobro por pago de ajustes de diseños electricos complementariosdel proyecto sistema de acueducto san jose	Rp	16,000,000	16,000,000
Total meta p223		77,596,752	77,596,752



Contratos	Informe financiero - orión		
	fuente recursos	Enero - diciembre 31 - 2025	
		Reg pptal	Tesorería
P224 - SANTA HELENA			
Cxp contrato 084 del 2024, realizar la interventoría técnica, administrativa y financiera de la construcción del sistema de tratamiento y recuperación de agua lavado de filtros, planta potabilizadora el rodeo de propiedad de la empresa Serviudad esp	Rp	15,032,711	-
Cxp cpx 2021 del contrato cf-157-2021 para la fabricación, suministro, montaje y puesta en marcha de planta de potabilización de agua de tipo compacta de 80 lps, incluye suministro e instalación del sistema de instrumentación y control de procesos.	Rp	77,982,555	-
Cxp contrato 086 del 2024, realizar la construcción del sistema de tratamiento y recuperación de agua lavado de filtros, planta potabilizadora el rodeo de propiedad de Serviudad esp	Rp	591,360,243	-
Contrato: 154-2025 de la obra civil tendiente a la construcción del cerramiento perimetral desarenador santa helena	Rp	71,087,071	28,434,828
Total meta p224	Rp	755,462,580	28,434,828
P226 - ANC			
Cxp conv cd 1670-2023 sgp contrato no cf 133 del 2023 b obra civil tendiente a la sectorización y optimización del sistema de acueducto sector 56 en los barrios la pradera y santa mónica	Sgp	137,219,796	137,219,796
Contrato cf 137 de 2025 construcción de estaciones de medición caudal, presión en sectores hidráulicos pertenecientes a serviudad esp	Rp	499,247,818	452,980,526
Total meta p226	Rp	499,247,818	452,980,526
Total meta p226	Sgp	137,219,796	137,219,796

Contratos	Informe financiero - orión		
	fuente recursos	Enero - diciembre 31 - 2025	
		Reg pptal	Tesorería
P225 - RIESGOS			
Cxp contrato sf 139 - 2024 obra civil tendiente a la mitigación del riesgo y reposición de redes de acueducto sector soledad diamante	Rp	132,233,417	132,233,417
Adición 1 y prorrogas 1 al contrato sf-139-2024, cuyo objeto es: la obra civil tendiente a la mitigación del riesgo y reposición de redes de acueducto sector soledad-diamante	Rp	30,041,245	30,041,245
Contrato sf 024-2025 estudio de amenaza vulnerabilidad y riesgo para la infraestructura hidráulica perteneciente a Serviciudad esp, ubicada en el sector el rodeo municipio de Dosquebradas	Rp	47,838,000	47,838,000
Contrato no sf 055 -2025 interventoría técnica administrativa y financiera de la obra civil tendiente a la mitigación del riesgo tanque la Romelia 1 fase 1	Rp	66,530,468	26,612,187
Prorrogas y adición 1 al contrato sf no 055 - 2025 interventoría técnica administrativa y financiera de la obra civil tendiente a la mitigación del riesgo tanque la Romelia 1 fase 1	Rp	26,513,674	-
Contrato cf no 054 - 2025 obra civil tendiente a la mitigación del riesgo tanque Romelia 1 fase 1	Rp	477,657,319	477,657,319
Adición y prorrogas 2 contrato 054 -2025 la obra civil tendiente a la mitigación del riesgo tanque la Romelia	Rp	178,121,912	178,121,912
Cxp contrato no sf 118 - 2024 interventoría técnica administrativa y financiera de la obra civil fase 1 tendiente a la mitigación del riesgo de la estructura que soporta el tanque de almacenamiento de agua potable la giralda 3 del municipio de Dosquebradas	Rp	99,878,713	99,878,713
Adición y prorrogas no 1 contrato sf 118 -2024 la interventoría técnica, administrativa, financiera de la obra fase 1 tendiente a la mitigación del riesgo de la estructura que soporta el tanque de mantenimiento de agua potable la giralda 3 del municipio de Dosquebradas	Rp	46,595,402	46,595,402
Cxp contrato no 113 - 2024 ajuste presupuestal para la obra civil fase 1 tendiente a la mitigación del riesgo de la estructura que soporta el tanque de almacenamiento de agua potable la giralda 3 del municipio de Dosquebradas risaralda	Rp	775,687,684	775,687,684
Cxp contrato no 113 - 2024 ajuste presupuestal para la obra civil fase 1 tendiente a la mitigación del riesgo de la estructura que soporta el tanque de almacenamiento de agua potable la giralda 3 del municipio de Dosquebradas risaralda	Rp	36,014,926	36,014,926
Adición y prorrogas no 1 al contrato de obra cf 113 -2024 realizar la obra civil fase 1 tendiente a la mitigación del riesgo de la estructura que soporta el tanque de almacenamiento de agua potable la giralda 3 del municipio de Dosquebradas risaralda	Rp	673,038,725	672,889,396
Contrato sf 141 - 2025 interventoría técnica administrativa, financiera de la obra civil tendiente a la mitigación del riesgo de la infraestructura hidráulica sector el rodeo	Rp	81,218,202	32,487,281
Contrato cf 142 - 2025 obra civil tendiente a la mitigación del riesgo de la infraestructura hidráulica sector el rodeo	Rp	657,250,000	392,140,920
	Rp	3,328,619,687	2,948,198,402

1.3. Consolidado Ejecución de la Inversión Acueducto


ACTIVIDAD - META PRODUCTO		EJECUCION FINANCIERA - TESORERIA		
Meta de Producto	Meta de producto (Actividad)	Propios Serviciudad	SGP	TOTAL
A4.3. P222 EXP-REST- REH	-Realizar Expansión, Restitución y rehabilitación de redes de acueducto en el sistema de Serviciudad	2,819,639,497		2,819,639,497
A4.3.P223 SAN JOSE	-Construir el sistema de acueducto desde el Rio San Jose para sistema de Serviciudad	77,596,752		77,596,752
P224 SANTA HELENA	-Realizar Obras Complementarias al Sistema de acueducto de Serviciudad de las quebradas Santa Helena y San Joaquin	28,434,828		28,434,828
A4.3.P225 RIESGOS	-Realizar Obras de Mitigación del Riesgo en el Sistema de acueducto de Serviciudad	2,948,198,402		2,948,198,402
A4.3.P226 ANC	-Controlar y disminuir el agua no contabilizada (ANC) en el sistema de acueducto de Serviciudad	452,980,526	137,219,796	590,200,322
		6,326,850,005	137,219,796	6,464,069,801

1.4. Registro fotográfico

Se muestra a continuación registro fotográfico de algunas obras, los soportes están en su totalidad en la one drive 1 INFORMES SOPORTE RENDICION DE CUENTAS.

RIESGOS

Obra de estabilización de riesgo tanque la Romelia un CAISSON



2. SERVICIO DE ALCANTARILLADO

2.1. Lineamientos Plan Empresarial y aporte Plan de Desarrollo 2024-2027

Lineamientos Plan Estratégico Serviciudad 2022-2026

EJE: EFICIENCIA EN LA PLANIFICACION Y EJECUCION DE INVERSIONES

OBJETIVO: 5. "Planear y desarrollar inversiones e iniciativas de acueducto, alcantarillado y aseo con viabilidad técnica y financiera "

Lineamientos Plan de Desarrollo 2024 – 2027 – “TRANSFORMEMOS A DOSQUEBRADAS”
SECTOR: Vivienda, ciudad y territorio. (Servicios Públicos)
PROGRAMA No. A4.3. Alianza por el acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico
OBJETIVO: Garantizar de manera integral el acceso al agua potable y saneamiento básico a través de la Integración y mejora administrativa y operativa del acueducto, alcantarillado y aseo

Meta de producto (Actividad)
A4.3.P227 Realizar expansión, restitución y rehabilitación de redes de alcantarillado en el sistema de Serviciudad
A4.3.P228 Construir tramos de colectores en el sistema de alcantarillado de Serviciudad
A4.3.P216 Participar en convenios para la construcción de la PTAR-Planta de Tratamiento y aguas residuales

Proyecto Fortalecimiento de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, suministrados por Serviciudad ESP en la zona urbana de Dosquebradas **CÓDIGO BPIN No. 2024661700032 SUIFP TERRITORIAL**



2.2. Actividades desarrolladas con recursos de Inversión

Contratos	Informe financiero - orión		
	fuente recursos	Enero - diciembre 31 - 2025	
		Reg pptal	Tesorería
Expansión			
Cxp contrato no sf 116 del 2024 la obra civil tendiente a la expansión de redes de alcantarillado sector la pradera - frailes	Rp	27,510,276	27,510,276
Contrato: 135-2025 de la obra civil tendiente a la expansión de redes de alcantarillado sector la Graciela-troncal de occidente	Rp	233,053,707	233,053,707
Contrato sf 150 - 2025 interventoría técnica, administrativa y financiera de la obra civil tendiente a la reposición y expansión de redes de alcantarillado comuna 5 sector santa Mónica - la pradera naranjales. Cofinanciación del convenio interadministrativo que actualmente se encuentra adelantando la entidad con la alcaldía de Dosquebradas para la ejecución del proyecto de inversión de expansión de redes y restitución de redes de alcantarillado convenio interadministrativo no 1542 -2025	Rp	120,848,539	120,705,810
Contrato obra cf 149 convenio cd 1542-2025 obra civil tendiente a la reposición y expansión de redes de alcantarillado comuna 5 sector santa Mónica - la pradera naranjales	Rp	45,531,014	45,531,014
Contrato sf 168 -2025 interventoría técnica administrativa y financiera de la obra civil tendiente a la expansión de redes conexión tanque oriente - mirador la primavera -Galatea	Rp	88,802,883	35,521,153
Contrato cf 171 -2025 consultoría especializada para la realización de la caracterización integral de vertimientos con fines de cálculo y pago de la tasa retributiva y la actualización y modificación del pLan de saneamiento y manejo de vertimientos psmv de Serviciudad	Rp	171,617,537	68,145,307
Obras por operación			
Subtotal expansión	Rp	687,363,956	530,467,267





RESTITUCION	fuentes recursos	Enero - diciembre 31 - 2025	
		Reg ppta	Tesorería
Contrato sf 045 - 2025 la obra civil tendiente a la reposición de redes de alcantarillado sector comuna 2 barrio aurora alta - sultana	Rp	426,632,003	426,632,003
Contrato sf 086 de 2025 obra civil tendiente a la reposición de redes de alcantarillado sector bocacanoa	Rp	150,860,483	150,860,483
Adición no 1 al contrato de obra sf 086-2025 cuyo objeto es: la obra civil tendiente a la reposición de redes de alcantarillado barrio bocacanoa	Rp	26,623,695	23,812,686
Cxp 140-2024 la obra civil tendiente a la reposición de redes de alcantarillado sector comuna 4 barrio santa Isabel y el bohío	Rp	176,450,570	176,450,570
Contrato de interventoría sf 113 de la obra civil tendiente a la reposición de redes de alcantarillado sector comuna 11 barrio santa teresita	Rp	173,519,069	173,519,069
Contrato obra cf 149 convenio cd 1542-2025 obra civil tendiente a la reposición y expansión de redes de alcantarillado comuna 5 sector santa Mónica - la pradera naranjales	Rp	1,499,986,341	1,499,986,341
Contrato de obra civil sf 112 del 2025 tendiente a la reposición de redes de alcantarillado sector comuna 11 barrio santa teresita	Rp	581,693,549	581,693,549
Contrato de obra civil sf 112 del 2025 tendiente a la reposición de redes de alcantarillado sector comuna 11 barrio santa teresita	Sgp	999,890,067	999,890,067
Obras por operación			
Subtotal restitución rp	Rp	3,035,765,710	3,032,954,701
Subtotal restitución sgp	Sgp	999,890,067	999,890,067



REHABILITACION	fuelle recursos	Enero - diciembre 31 - 2025	
		Reg pptal	Tesorería
Contrato no 047 -2025 la obra civil tendiente a la rehabilitación de redes de alcantarillado sector el Japón	Rp	135,454,689	135,454,689
Adición y prorroga contrato sf 047 del 2025 la obra civil tendiente a la rehabilitación de redes de alcantarillado sector el Japón	Rp	10,468,601	10,468,601
Contrato: sf-107-2025 la obra civil tendiente a la rehabilitación de redes de alcantarillado sector macarena	Rp	315,451,677	315,451,677
Contrato obra sf 124 - 2025 obra civil tendiente a la rehabilitación de redes de alcantarillado sector Milán - único	Rp	296,605,750	296,605,750
Obras por operación			
Subtotal rehabilitación	Rp	757,980,717	757,980,717
Subtotal totales meta p227	Rp	4,481,110,383	4,321,402,685
Subtotal totales meta p227	Sgp	999,890,067	999,890,067
Total meta p227 exp-rest-reh		5,481,000,450	5,321,292,752

Contratos	Informe financiero - orión		
	fuente recursos	Enero - diciembre 31 - 2025	
		Reg pptal	Tesorería
P228- colectores			
Contrato sf -042-2025 interventoría técnica administrativa, financiera, de la obra civil tendiente a la construcción del interceptor Dosquebradas conexión Graciela (minuto de dios) - inquilino fase 2	Rp	175,000,000	173,222,885
Contrato no cf 049 - 2025 la obra civil tendiente a la construcción del interceptor dosquebradas sector vallarta Paradise fase 1	Rp	1,200,717,594	1,200,717,594
Contrato no cf 053 - 2025 la obra civil tendiente a la construcción del interceptor dosquebradas conexión Graciela (minuto de dios)	Rp	1,636,493,693	1,526,737,374
Adición al contrato cf 053-2025 la obra civil tendiente a la construcción del interceptor dosquebradas conexión la Graciela (minuto de dios) - inquilinos fase 2	Rp	107,302,832	-
Contrato sf no 050 del 2025 interventoría técnica administrativa, financiera de la obra civil tendiente a la construcción del interceptor Dosquebradas sector Vallarta - Paradise fase 1	Rp	134,608,249	134,608,249
Cxp adición no 1 presupuesto y prórroga al contrato sf 035-2024 interventoría técnica, administrativa y financiera de la obra civil tendiente a la construcción del interceptor Dosquebradas sector campestre sakabuma	Rp	49,318,566	49,318,566
Adición y prórroga no 2 al contrato sf 035-2024 que tiene como objeto, interventoría técnica, administrativa y financiera de la obra civil tendiente a la construcción del interceptor dosquebradas sector campestre sakabuma	Rp	41,929,592	41,929,592
Cxp obra contrato no. 036-2024 civil tendiente a la construcción del interceptor Dosquebradas sector campestre sakabuma	Rp	129,849,669	129,849,669
Adición 1 al contrato cf- 036-2024 que tiene como objeto: la obra civil tendiente a la construcción del interceptor Dosquebradas sector campestre sakabuma	Rp	83,217,309	83,217,309
Cxp contrato no. 144-2024 interventoría técnica administrativa y financiera de la obra civil tendiente a la construcción del interceptor Dosquebradas conexión Graciela (minuto de dios) - inquilinos fase 1	Rp	150,930,541	150,930,541
Adición y prórroga no 1 contrato de obra cf 144 -2024 interventoría técnica administrativa y financiera de la obra civil tendiente a la construcción del interceptor Dosquebradas conexión Graciela (minuto de dios) - Inquilinos	Rp	26,375,584	26,375,584
Contrato de obra sf 123 -2025 obra civil tendiente a la construcción del interceptor Dosquebradas conexión bohío - campestre b - incluye conexiones colectores víbora - frailes	Rp	908,980,132	908,980,132



Contrato de interventoria sf 122 - 2025 interventoria tecnica administrativa, financiera de la obra civil tendiente a la construccion del interceptor Dosquebradas conexion bohio- campestre b - incluye colectores vibora - frailes	Rp	109,763,531	109,763,531
Cxp contrato cf 142- 2024 obra civil tendiente a la construcción del interceptor Dosquebradas sector Vallarta - badea	Rp	295,313,433	295,313,433
Cxp contrato no 133 del 2024 interventoria tecnica a la obra civil tendiente a la construccion del colector interceptor Dosquebradas sector Lusitania -balcones de segovia cofinanciación del convenio interadministrativo que actualmente se encuentra adelant	Rp	24,684,686	24,684,686
Contrato sf 167 -2025 contrato consultoria especializada para realizar la modelación hidrológica e hidráulica de la quebrada Dosquebradas y verificación y ajustes de los estudios y diseños del interceptor Dosquebradas	Rp	147,116,133	-
Contrato cf 171 -2025 consultoria especializada para la realizacion de la caracterización integral de vertimientos con fines de calculo y pago de la tasa retributiva y la actualización y modificación del paln de saneamiento y manejo de vertimientos psmv de Serviudad	Rp	139,348,405	55,592,225
Adicion no 1 al contrato de la obra civil no 143/2024 a la construcción del interceptor Dosquebradas conexion Graciela (minuto de dios) - inquilinos fase 1	Rp	78,746,677	78,746,677
Cxp contrato de obra cf-143- 2024. Conv 951- Carder la obra civil tendiente a la construcción del interceptor Dosquebradas conexión Graciela (minuto de dios) inquilinos fase 1	Car	1,466,876,972	1,466,876,972
Cxp contrato: 134-2024 de la obra civil tendiente a la construcción del interceptor Dosquebradas sector Lusitania-balcones de Segovia	Sgp	205,671,409	205,671,409
Obras por operación			
	Rp	5,439,696,626	4,989,988,047
	Carder	1,466,876,972	1,466,876,972
	Sgp	205,671,409	205,671,409
Total meta p228		7,112,245,007	6,662,536,428



2.3. Consolidado Ejecución de la Inversión Alcantarillado

ACTIVIDAD - META PRODUCTO		EJECUCION FINANCIERA - TESORERIA			
Meta de Producto	Meta de producto (Actividad)	Propios Serviciudad	SGP	CARDER	TOTAL
A4.3.P227 EXP, REST, REHAB	Realizar Expansión, Restitución y rehabilitación de redes de alcantarillado en el sistema de Serviciudad	4,321,402,685	999,890,067		5,321,292,752
A4.3.P228- COLEC	Construir tramos de colectores en el sistema de alcantarillado de Serviciudad	4,989,988,047	205,671,409	1,466,876,972	6,662,536,428
		9,311,390,732	1,205,561,476	1,466,876,972	11,983,829,180

Registro fotográfico

Se muestra a continuación registro fotográfico de algunas obras, los soportes están en su totalidad en la one drive 1 INFORMES SOPORTE RENDICION DE CUENTAS.

REHABILITACIÓN.

La obra civil teniendo a la rehabilitación de redes de alcantarillado sector Milán - Único





SERVICIUDAD ESP
Empresa Industrial y Comercial del Estado
NIT. 816.001.609-1
NUIR 1-661700002



3. SERVICIO DE ASEO

3.1. Lineamientos Plan Empresarial y aporte Plan de Desarrollo 2024-2027

Lineamientos Plan Estratégico Serviciudad 2022-2026

EJE: EFICIENCIA EN LA PLANIFICACION Y EJECUCION DE INVERSIONES

OBJETIVO: 5. "Planear y desarrollar inversiones e iniciativas de acueducto, alcantarillado y aseo con viabilidad técnica y financiera "

Lineamientos Plan de Desarrollo 2024 – 2027 – “TRANSFORMEMOS A DOSQUEBRADAS”
SECTOR: Vivienda, ciudad y territorio. (Servicios Públicos)
PROGRAMA No. A4.3. Alianza por el acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico
OBJETIVO: Garantizar de manera integral el acceso al agua potable y saneamiento básico a través de la Integración y mejora administrativa y operativa del acueducto, alcantarillado y aseo

Meta de producto (Actividad)
A4.3.P229 Adquisición de recolectores para la prestación del servicio de aseo ordinario a los usuarios de Serviciudad e instalación de soterrados en el área de prestación de servicios (APS) de Serviciudad

Proyecto Fortalecimiento de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, suministrados por Serviciudad ESP en la zona urbana de Dosquebradas **CÓDIGO BPIN No. 2024661700032 SUIFP TERRITORIAL**



Contratos	Informe financiero - orión		
	fuelle recursos	Enero - diciembre 31 - 2025	
Cxp contrato no sf 126-2024 , acta de inicio con factura # bvn-13 por adquisición de un chasis tipo camión 2.5 ton para la instalación de sistema de recolección tipo volco con capacidad máxima hasta 1 tonelada, con el fin de optimizar el parque automotor de s	Rp	67,500,000	67,500,000
Cxp contrato de compraventa sf123-2024- con factura # ib-1642 por adquirir un sistemas de recolección de residuos solidos ordinarios tipo volco con capacidad hasta 1 tonelada para optimizar el parque automotor de Serviciudad	Rp	21,717,500	21,717,500
Cancelación de factura # fe-6088 por compra de carguero con chasis 9f2a42002t5002556, motor zs163qml8t100568 marca akt medelo 2026 color gris cilindraje 197	Rp	15,730,000	15,730,000
Contrato: 136-2025 por suministro, instalación y puesta en marcha de un (1) sistema hidráulico de gancho elevador para cargue y descargue de contenedores intercambiales, y adquisición de dos (02) contenedores tipo caja abierta	Rp	285,500,000	285,500,000
Contrato sf 143-2025 adquisición de (2) sistemas de recolección de residuos solidos ordinarios tipo volco, con capacidad de 1.000 kg cada uno, para ser instalados sobre chasis de camión liviano de 2.5 toneladas en concordancia con el nuevo plan operativo de aseo de Serviciudad	Rp	93,913,512	93,913,512
Contrao sf 140 -2025 adquisición de dos (02) chasis tipo camión, con capacidad máxima de 2.5 toneladas para la instalación de sistemas de recolecion tipo volco	Rp	280,000,000	280,000,000
Cancelación de factura # bg-2636 por compra de contenedores para almacenamiento de residuos sólidos	Rp	15,217,125	15,217,125
Contrato sf 155 -2025 adquisición de chasis para reposicion de vehículos siniestrado	Rp	210,400,000	-
		989,978,137	779,578,137

4. CUADROS CONSOLIDADOS DE METAS Y RECURSOS EJECUTADOS

4.1. Consolidado ejecución tesorería recursos financieros por meta

ACTIVIDAD - META PRODUCTO				EJECUCION FINANCIERA - TESORERIA			
Codigo Meta de Producto	Meta de producto (Actividad)	EFICACIA ENERO DICIEMBRE 31 2025	EFICACIA CUATRIENIO	Propios Sevicuidad	SGP	CARDER	TOTAL
A4.3. P222 EXP-REST-REH	Realizar Expansion, Restitucion y rehabilitacion de redes de acueducto en el sistema de Sevicuidad	100%	100%	\$ 2,819,639,497			\$ 2,819,639,497
A4.3.P223 SAN JOSE	Construir el sistema de acueducto desde el Rio San Jose para sistema de Sevicuidad			\$ 77,596,752			\$ 77,596,752
P224 - SANTA HELENA	Realizar Obras Complementarias al Sistema de acueducto de Sevicuidad de las quebradas Santa Helena y San Joaquín			\$ 28,434,828			\$ 28,434,828
A4.3.P225 RIESGOS	Realizar Obras de Mitigacion del Riesgo en el Sistema de acueducto de Sevicuidad	100%	70%	\$ 2,948,198,402			\$ 2,948,198,402
A4.3.P226 ANC	Controlar y disminuir el agua no contabilizada (ANC) en el sistema de acueducto de Sevicuidad	0%	20%	\$ 452,980,526	\$ 137,219,796		\$ 590,200,322
A4.3.P227 EXP, REST, REHAB	Realizar Expansion, Restitucion y rehabilitacion de redes de alcantarillado en el sistema de Sevicuidad	100%	100%	\$ 4,321,402,685	\$ 999,890,067		\$ 5,321,292,752
A4.3.P228- COLEC	Construir tramos de colectores en el sistema de alcantarillado de Sevicuidad	100%	77%	\$ 4,989,988,047	\$ 205,671,409	\$ 1,466,876,972	\$ 6,662,536,428
A4.3.P229 Adqu Recolec y Soterrados	Adquisicion de recolectores para la prestacion del servicio de aseo ordinario a los usuarios de Sevicuidad e Instalacion de Soterrados en la APS de Sevicuidad			\$ 779,578,137			\$ 779,578,137
		55%	54%	16,417,818,874	1,342,781,272	1,466,876,972	19,227,477,118
				85%	7.0%	7.6%	100%


CARLOS ARTURO RAVE VALENCIA
Gerente

Informe Elaborado por:

Claudia Milena Rubio Mejía
Profesional Especializada

Página 22 de 22