
 
 

 
 

 
SUBGERENCIA TÉCNICA Y OPERATIVA. 

 

 

INVITACIÓN PÚBLICA Nº STO – 01 - 2020 

 

OBJETO: 

 

“OBRA CIVIL TENDIENTE AL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA PLANTA 
DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) SISTEMA DE ACUEDUCTO 
SANTA HELANA Y SAN JOAQUIN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL 
LOTE EL RODEO EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS.” 

 

 

 

TÉRMINOS DE LA INVITACIÓN 
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CAPITULO PRIMERO 
  

RECOMENDACIONES AL PROPONENTE 
 

1. Lea cuidadosamente el contenido de este documento. 
2. Examine rigurosamente el contenido de los términos de condiciones y los 

documentos que hacen parte del mismo. 
3. Cerciórese que cumple las condiciones y reúne los requisitos aquí señalados. 
4. Proceda a reunir la información y documentación exigida y verifique la 

vigencia para los documentos que la requieran. 
5. Tenga en cuenta el presupuesto oficial total establecido para esta 

Convocatoria Pública. 
6. Cumpla las instrucciones de los términos de condiciones para la elaboración 

de su propuesta. 
7. Identifique su propuesta, en la forma indicada en este documento. 
8. Presente su propuesta debidamente foliada con índice. Revise las copias de 

manera que su contenido sea idéntico al original. 
9. Revise los anexos y formatos contenidos de los términos de condiciones, y 

diligéncielos correctamente. 
10. Tenga presente la fecha y hora previstas para el cierre de la convocatoria 

pública, en ningún caso se recibirán propuestas radicadas o entregadas fuera 
del término previsto. 

11. Toda observación, e inquietudes respecto del presente proceso deberán ser 
enviadas a Serviciudad ESP en cualquiera de las siguientes formas. 

a) Por escrito radicada en la Secretaria General de Serviciudad ESP, ubicada 
en el primer piso del edifico CAM, carrera 16 No. 36-44, parte posterior, del 
Municipio de Dosquebradas en el horario de atención: Lunes a viernes de 
7:00 a.m a 3:00 p.m.  

b) Al correo electrónico secretariogeneral@serviciudad.gov.co  

12. Serán a cargo del proponente, todos los costos asociados a la preparación y       
elaboración de su propuesta. 

13. Se recomienda a los futuros oferentes, abstenerse de participar en la 
convocatoria y celebrar contratos cuando se encuentren incursos en alguna 



 
 

 
 

de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de intereses o 
tengan pendiente  el  cumplimiento  de  obligaciones  fiscales  o  parafiscales,  
o  en aquellos procesos contractuales que sean incompatibles con su objeto 
social y con las reales capacidades técnicas y financieras de la empresa, 
según la normatividad legal y vigente. 

14. Presentar oportunamente las objeciones a los términos de condiciones con 
un (1) día antes del cierre de la convocatoria. 

15. Abstenerse de realizar cualquier tipo de maniobras fraudulentas o prácticas 
indebidas con el propósito de asegurar la adjudicación del contrato o la 
obtención de cualquier tipo de beneficios durante su ejecución y liquidación. 

16. Informar las circunstancias sobrevinientes que llegaren a presentarse 
durante las fases de adjudicación o ejecución contractual y que sean 
constitutivas de inhabilidad, impedimento o conflicto de interés. 

En consecuencia, los presentes términos de condiciones son publicados el día ….. 
(…) de …. de 2020 hasta el día …… (..) de …. del mismo año a las tres de la tarde, 
en la página de Serviciudad ESP www.serviciudad.gov.co. 

 
1. INVITACIÓN A PROPONENTES 

 
Serviciudad ESP, convocara a los interesados para que participen en el presente 
proceso, teniendo en cuenta los principios y aspectos señalados en los documentos 
previos y la presente Invitación Publica, en consecuencia, pone a disposición el 
presente documento en las direcciones físicas y electrónicas previamente 
señaladas. 

En el presente caso se deberá adelantar procedimiento de selección a través de 
invitación publica, de acuerdo a lo establecido en el manual de contratación de la 
entidad. 

1.1 CONVOCATORIA VEEDURÍAS CIUDADANAS: 
 
De conformidad con el Artículo 66 de la Ley 80 de 1993, Se convoca a todas las 
veedurías ciudadanas para realizar control social en el presente proceso.  



 
 

 
 

Las Veedurías que quieran ejercer control ciudadano, a través de observaciones o 
recomendaciones, podrán hacerlo en cualquiera de sus faces o etapas, así mismo 
podrán presentar las recomendaciones que consideren convenientes, acreditando 
el certificado de inscripción en la Cámara de Comercio o en la Personería Municipal, 
de acuerdo a lo establecido en la Ley 850 de 2.003. 

Las interesadas deberán presentarse en las instalaciones de Serviciudad ESP; en 
donde se podrán consultar todos los documentos relacionados con el presente 
proceso. 

1.2  INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 
 
El proponente que participe, bajo la gravedad del juramento manifiesta que no se 
encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad para 
contratar. 

1.3  SITIO OFICIAL DE CORRESPONDENCIA. 
 
LUGAR FÍSICO: En la Secretaria General de Serviciudad ESP, ubicada en el primer 
piso del edifico CAM, carrera 16 No. 36-44, parte posterior, del Municipio de 
Dosquebradas. 

CORREO ELECTRONICO: En el siguiente correo electrónico: 
secretariogeneral@serviciudad.gov.co 

Serviciudad ESP, dispuso que la recepción de toda correspondencia del presente 
proceso precontractual, en lo relativo a presentación de propuestas, se efectúen en 
la dirección física o en el correo electrónico suministrado. Las demás observaciones 
e inquietudes, escritos subsanando propuestas, por parte de interesados y 
veedores, deberán ser enviadas al correo electrónico suministrado. Lo anterior 
dentro de los horarios y fechas señaladas en los presentes términos y deberán 
contener mínimo los siguientes datos de la persona que la presenta: 

1. El nombre 
2. Objeto 
3. Dirección de correspondencia física y/o electrónica 
4. El número telefónico del interesado 



 
 

 
 

1.4 FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 
 
En el presente caso se deberá adelantar procedimiento de selección a través de 
invitación pública, dando aplicación a lo señalado en el manual de contratación de 
Serviciudad ESP. 

NOTA: 
Los documentos o información entregada o solicitada deberán ser radicados en la 
oficina de la Secretaria General o al correo electrónico suministrado de Serviciudad 
ESP, de radicarse estos en sitio diferente será responsabilidad exclusiva del 
interesado o proponente y no será tenida en cuenta.  

Lo anterior en razón a que los documentos deberán ser entregados en el sitio 
indicado en la presente invitación. 

CAPITULO SEGUNDO 
 
ASPECTOS GENERALES. 

 
2.1. PUBLICACION EN LA PAGINA DE SERVICIUDAD ESP 

 
En virtud del principio de publicidad, La Secretaria General, se permite poner a 
disposición de los interesados los términos de condiciones para el presente proceso, 
documento que contiene la información particular, las condiciones y los requisitos, 
por lo cual se recomienda a los interesados leerlos completamente, toda vez que al 
participar, se presume que tiene conocimiento de los mismos. 

 
2.2. CONVOCATORIAS VEEDURIAS 
 
En consecuencia los presentes términos de condiciones son publicados el día 
señalado en el cronograma de actividades (Anexo N°14), en  la página de 
Serviciudad ESP, www.serviciudad.gov.co, y se convoca a las veedurías 
ciudadanas para realizar el control social al presente proceso precontractual en 
aplicación del artículo 66 de la Ley 80 de 1993, con el propósito de que desarrollen 



 
 

 
 

su actividad durante la etapa precontractual, Contractual y post contractual, 
realizando oportunamente las recomendaciones escritas que consideren necesarias 
y demás actuaciones que se realicen durante el proceso, caso en el cual se le 
suministrará toda la información y documentación que soliciten y que no esté 
publicada en la referida página. 

 
CAPITULO TERCERO 

 
INFORMACIÓN GENERAL 

 
3.1. OBJETO A CONTRATAR: 
 
“OBRA CIVIL TENDIENTE AL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA PLANTA 
DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) SISTEMA DE ACUEDUCTO 
SANTA HELANA Y SAN JOAQUIN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL 
LOTE EL RODEO EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS.” 

Actualmente el municipio de Dosquebradas se abastece del agua suministrada en 
bloque por los acueductos de Pereira (agua cruda, que se potabiliza en su propia 
PTAP, ubicada en Villasantana) y Santa Rosa (agua potable) y con la cual se surte 
al 30% de los suscriptores de la Empresa, por lo que se viene trabajando en la 
consecución de la autonomía hídrica del municipio a través de las fuentes quebrada 
Santa Helena y San Joaquín. 

Que según informe del año 2016 reportado al SIVICAP por la Secretaría de Salud 
Departamental de Risaralda, fue detectada la presencia de trazas de arsénico en 
dicha agua, lo que generó que desde la pronunciación oficial sobre esta situación, 
Serviciudad como una de las entidades inmersas en la problemática, para enfrentar 
este inconveniente, formuló un plan de acción en el cual se planteó la necesidad de 
realizar estudios que permitieran analizar en la región, la viabilidad de fuentes 
alternas o complementarias de agua, fue así como se contrataron consultorías SF-
164/2017 que entregaron como alternativa factible para Serviciudad, la construcción 
de un sistema de acueducto a ser abastecido con 80 l/s de las quebradas Santa 
Helena y San Joaquín, ubicadas en el Municipio de Santa Rosa de Cabal y la 



 
 

 
 

consultoría SF-104/2020, que realiza unos estudios y diseños para la construcción 
de obras complementarias en el lote denominado el rodeo.  

Una vez se tenga potabilizada el agua de estas fuentes, se plantea realizar una 
mezcla con el agua potable que procede de Empocabal, logrando de esta manera 
que al tener mayor concentración de agua sin arsénico, se logre disminuir el nivel 
de esta niveles permitidos por la normatividad existente en Colombia (Resolución 
2115 de 2007). 

 
3.2. ESPECIFICACIONES 
 
La ejecución de la obra y el suministro de materiales objeto de este Contrato en 
general deberán ajustarse a las normas vigentes, a las especificaciones contenidas 
en el presente volumen, SIN PERJUICIO DE LOS DOCUMENTOS, ESTUDIOS, 
ESPECIFICACIONES Y DISEÑOS anexos al presente documento, que hacen parte 
integral de los presentes términos de condiciones. 
 
El proponente se compromete a conseguir oportunamente todos los materiales que 
se requieran para la construcción de las obras y a mantener permanentemente una 
cantidad suficiente que garantice el avance normal de la obra. 
 
Los materiales y demás elementos que el proponente emplee en la ejecución de las 
obras a él encomendadas, deberán ser de primera calidad en su género y para el 
fin al que se les destine. 
 
3.2.1 TECNICAS  
 
 El estudio de consultoría SF-164/2017 definió que el sistema propuesto para 

tratar las aguas crudas provenientes de las fuentes superficiales de Santa 
Helena y San Joaquín que son de montaña y con eventos de turbiedad de 
corta duración, es el de tecnología de filtración directa por adsorción tipo 
compacta, con capacidad para 80 l/s. 

Este tipo de Plantas de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) de filtración 
directa son convenientes debido a que:  



 
 

 
 

- Aguantan episodios pasajeros de turbiedad 

- Requieren menos espacio y menos obras civiles 
- Menores costos de transporte 

- Son más fáciles y rápidas de instalar 
- Bajísimo consumo de químicos 
- Menor supervisión y mano de obra 

- Menor inversión inicial y menor costo de operación 
 

Como parámetros básicos de calidad del agua para implementar este tipo de 
tecnologías se establecen los siguientes rangos: 

Turbiedad:    Que el 90% del tiempo sea < a 30 UNT 
Preferiblemente = 5 UNT 

Color verdadero:   El 90% del tiempo sea <10 U.C 
Hierro y Manganeso:  Que sea < 3 mg/l 
Concentración de algas:  Máximo 500 ASU/ML 

Normal: 200 ASU/ ML 
Presión máx. de operación: 20 mca 

 

El sistema de tratamiento se basa en los procesos de coagulación y 
floculación con la tecnología modular Filtrado Rápido Ascendente - 
Descendente. El sistema de filtración, con gravas y antracita en lecho 
profundo ha sido diseñado para retener sólidos suspendidos, típicamente 
material orgánico y color, algas, arena y otras impurezas que se manifiestan 
como turbiedad o color en el agua; este tipo de filtros de lecho mixto son 
ideales para filtrar agua con soluciones coloidales de contaminantes 
orgánicos e inorgánicos. El filtro atrapa y retiene grandes cantidades de 
contaminantes debido a la naturaleza tridimensional de la cama del filtro y 
por último el proceso de cloración al cual se le aplicará cloro gaseoso y/o 
hipoclorito de sodio según sea el caso.  

La calidad del agua tratada debe cumplir con las normas y parámetros 
establecidos en el decreto 1551 y la resolución 2115 del año 2007. 



 
 

 
 

Para un funcionamiento adecuado la PTAP se deberá contar con las 
siguientes obras mínimas: 

- Empalme entre conducciones de llegada y planta de tratamiento. 
- Construcción de placa de cimentación PTAP 
- Sistema de desagüe de la planta de tratamiento 
- Empalme PTAP a tanque el Rodeo 
- Instalación planta y puesta en marcha 
- Caseta de operación  

 

Se deberá contar con un sistema de tratamiento de lodos para la PTAP, el 
cual conste con al menos un tanque para disponer un agitador de hélice o 
aire donde se preparará una solución con polímeros para agregarle al agua 
que se recibe del lavado de los filtros. Además, deberá contar con un 
suministro de bomba para dosificación del polímero para luego ser mezclado 
y pasar luego a estructura donde va la descarga de los lodos, para finalmente 
ser deshidratados. 

 
3.2.2 ALCANCES 
 

El contratista deberá ejecutar las obras civiles correspondientes al Diseños, 
fabricación, suministro, transporte, montaje y puesta en marcha de una Planta de 
Tratamiento de Agua Potable (PTAP) modular tipo compacta para 80 lps y obras 
complementarias en predio del lote en el sector del Rodeo en el municipio de 
Dosquebradas, con el propósito de potabilizar el agua cruda proveniente de las 
fuentes de Santa Helena y San Joaquín hasta los niveles mínimos exigidos por la 
normatividad vigente para consumo humano y garantizando las condiciones 
técnicas necesarias que permitan el ingreso del agua cruda a la PTAP en 
condiciones de caudal y presión propias para su óptimo funcionamiento, también 
deberá garantizar las condiciones técnicas necesarias en términos de presión y 
caudal a la salida de la PTAP para que el agua tratada abastezca el tanque de 
almacenamiento instalado.   



 
 

 
 

EL contratista deberá además garantizar el correcto funcionamiento de la PTAP 
para una operación continua de 24 horas, de fácil operación y mantenimiento.  

El lote tiene un área definida por lo tanto el sistema propuesto deberá encontrarse 
dispuesto en un área menor a 300 m2. 

El contratista también deberá: 

 Acondicionar el terreno para luego construir la losa donde estará instalada la 
PTAP e incluir todos los equipos correspondientes para su operación y 
tratamiento de agua potable y de lodos 

 Fabricar los módulos de la PTAP en acero al carbón protegida con 
imprimantes y pinturas de acabado que cumplan la normatividad vigente y 
deberá contar sistema de cribado grueso  

 Contar con un sistema de control automático igualmente con todos los 
accesorios como válvulas, medidores de caudal, tuberías, bombas 
dosificadoras, tanques plásticos entre otros que garanticen su adecuada 
operación.  

 Disponer de un sistema de toma de muestras a la entrada y salida de la 
planta.  

 Construirá la caseta para laboratorio y/o almacenamiento de químicos. 
 Suministro e Instalación de accesorios para empalmes a la entrada y salida 

de la PTAP, entrada al tanque de almacenamiento y salida para su 
distribución  

 Instalará un sistema eléctrico y de iluminación el cual incluye una estación 
con planta eléctrica de respaldo. 

 Suministrar manuales de operación completos en idioma español además de 
contar con un acompañamiento de al menos 2 meses para su puesta en 
marcha donde se incluyan el suministro de los insumos y capacitación a 
personal de Serviciudad ESP.  

El contratista se obliga a cumplir las obligaciones impuestas en la resolución 
CARDER donde autorizan el aprovechamiento forestal, específicamente lo que 
tiene que ver durante el aprovechamiento, traslados y siembra de la compensación 
forestal y las obligaciones ambientales que correspondan conforme a la naturaleza 
del contrato. 



 
 

 
 

El contratista se obliga aportar conjunto con la propuesta el protocolo general de 
bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia 
del Coronavirus COVID-19. en virtud a los decretos, resoluciones y lineamientos 
estipulados por el gobierno nacional, con previa aprobación de la entidad. 
 
3.3. CLASIFICACIÓN UNSPSC 
 
En la presente invitación se requiere estar inscrito en el Registro Único de 
proponente, La obra pública objeto del presente Proceso de Contratación está 
codificada en el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) 
con el nivel, como se indica en la siguiente tabla: 

CLASIFICACIÓN DESCRIPCION 

70 13 15 00 :  PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO 

70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO 

70 13 17 00 :  GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO 

70 15 15 00 :  GESTIÓN DE CULTIVOS FORESTALES 

70 15 18 00 :  SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL 

70 17 15 00 :  DESARROLLO 

70 15 19 00 :  RECURSOS FORESTALES 

71 10 16 00 :  SERVICIOS MINEROS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA 

71 12 11 00 :  SERVICIOS DE TUBERÍA ADUJADA 

72 10 15 00 :  SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN 

72 10 29 00 :  SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES 

72 10 33 00 : 
 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 

72 12 10 00 :  
SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y 
BODEGAS NUEVAS 

72 12 15 00  SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES 

30 11 15 00 :  CONCRETO Y MORTEROS 

72 14 15 00 :  SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS 

72 14 17 00 :  
SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y 
MAQUINARIA DE CONSTRUCCCION 

72 15 11 00 :  SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA 

72 15 15 00 :  SERVICIOS DE SISTEMAS ELECTRICOS 

72 15 17 00 :  
SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E 
INDUSTRIAL 



 
 

 
 

72 15 19 00 :  SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA 

72 15 29 00 :  SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL 

72 15 39 00 :  SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

72 15 40 00 :  SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS 

77 10 15 00 :  EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

77 10 16 00 :  PLANEACIÓN AMBIENTAL 

77 10 17 00 :  SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL 

77 11 15 00 :  SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL 

77 11 16 00 :  REHABILITACIÓN AMBIENTAL 

80 10 16 00 :  GERENCIA DE PROYECTOS 

81 10 15 00 :  INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA 

81 10 16 00 :  INGENIERÍA MECÁNICA 

81 10 17 00  INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 

83 10 18 00 :  SERVICIOS ELÉCTRICOS 
 
 

3.4. PRESUPUESTO OFICIAL Y/O VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
 
Teniendo en cuenta la descripción del objeto, las especificaciones técnicas mínimas 
del mismo, las actividades, cantidades y los valores unitarios se ha estimado el valor 
del contrato en la suma de: DOS MIL TREINTA Y DOS MILLONES TRECIENTOS 
SETENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS ($$2.032.372.165). 
EL VALOR DEL CONTRATO DEBE INCLUIR EL IVA  
 
El contratista asumirá en su propuesta todos los impuestos, estampillas, tasas, 
contribuciones y costos directos e indirectos del contrato, permisos, gestión 
ambiental, gestión de calidad, manejo del plan vial, vigilancia, servicios y trabajos 
necesarios para cumplir el objeto del contrato; gastos legales del contrato, derechos, 
costos de transportes, papelería, comunicaciones, vallas, seguros y bodegajes; 
salarios, prestaciones sociales, gastos parafiscales, materiales, señalización, 
equipo y material de seguridad vial, peatonal y laboral, equipos y sostenimiento de 
los mismos; talleres, medidas de seguridad, salud ocupacional, además deberá 
aportar conjunto con la propuesta el protocolo general de bioseguridad para mitigar, 
controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19. 
en virtud a los decretos, resoluciones y lineamientos estipulados por el gobierno 
nacional, con previa aprobación de la entidad. cualquier otro costo que de manera 
directa o indirecta incida en la ejecución del contrato.   



 
 

 
 

Las variables utilizadas para la estimación del presupuesto corresponden a las 
actividades a ejecutar, personal y los materiales a utilizar, según cantidades 
estimadas, obteniendo los costos directos del contrato, luego de lo cual se calculó 
el AU (costos indirectos), teniendo en cuenta los impuestos y demás gastos 
administrativos en que tenga que incurrir el contratista. 
 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 
 
 

7 CONEXIONES LINEAS DE EMPOCABAL,  TANQUE Y PTAP - ACCESORIOS Y TUBERIA
 LOCALIZACIÓN,TRAZADO Y PLANTEO (INCLUYE PLANO RECORD). M 94,00 2.319$                   217.986$                    

7,01  DESCAPOTE Y LIMPIEZA, INCLUYE RETIRO M3 6,58 4.243$                   27.919$                      
7,02  EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMUN SECO DE 0 - 2 M. M3 131,60 29.742$                 3.914.047$                 
7,03  LLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO MANUAL M3 116,60 23.787$                 2.773.564$                 
7,04  LLENO CON ARENA INCLUYE TRANSPORTE M3 9,87 89.922$                 887.530$                    
7,05  CARGUE MANUAL, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS M3 15,00 26.934$                 404.010$                    
7,06  TUBERÍA EN PEAD PN 10 DN 110 MM PE100 M 9,00 42.768$                 384.912$                    
7,07  TUBERÍA EN PEAD  PN 10 DN 200 MM PE100 M 26,00 112.040$               2.913.040$                 
7,08  TUBERÍA EN PEAD  PN 10 DN 250 MM PE100 M 70,00 172.685$               12.087.950$               
7,09  TUBERÍA EN PEAD  PN 10 DN 315 MM PE100 M 55,00 267.965$               14.738.075$               
7,10  TUBERÍA EN PEAD  PN 10 DN 400 MM PE100 M 20,00 413.686$               8.273.720$                 
7,11  BRIDA LOCA EN HIERRO DÚCTIL 8" UN 21,00 113.329$               2.379.909$                 
7,12  BRIDA LOCA EN HIERRO DÚCTIL 10" UN 9,00 202.579$               1.823.211$                 
7,13  BRIDA LOCA EN HIERRO DÚCTIL 12" UN 5,00 357.279$               1.786.395$                 
7,14  BRIDA LOCA EN HIERRO DÚCTIL 16" UN 7,00 603.778$               4.226.446$                 
7,15  CODO EN PEAD 45° PN 10 DN 250 MM UN 1,00 716.041$               716.041$                    
7,16  CODO EN PEAD 45° PN 10 DN 315 MM UN 1,00 1.108.360$            1.108.360$                 
7,17  CODO EN PEAD 45° PN 10 DN 400 MM UN 1,00 1.265.975$            1.265.975$                 
7,18  CODO PEAD 90° PN 10 DN 200 MM UN 2,00 260.746$               521.492$                    
7,19  CODO PEAD 90° PN 10 DN 250 MM UN 4,00 677.284$               2.709.136$                 
7,20  CODO EN HD E.B. X E.B. Ø=4"  X 90° UN 2,00 322.120$               644.240$                    
7,21  CODO EN HD E.B. X E.B. Ø=10"  X 90° UN 3,00 1.690.485$            5.071.455$                 
7,22  FLANCHE METÁLICO Y PORTAFLANCHE EN PEAD PN 10  DN  200 MM UN 15,00 322.655$               4.839.825$                 
7,23  FLANCHE METÁLICO Y PORTAFLANCHE EN PEAD PN 10  DN  250 MM UN 7,00 600.798$               4.205.586$                 
7,24  FLANCHE METÁLICO Y PORTAFLANCHE EN PEAD PN 10  DN  315 MM UN 4,00 1.001.132$            4.004.528$                 
7,25  NIPLE EB HD DN 200 MM E.BXE.B L = 0.48 M Un 2,00 907.246$               1.814.492$                 
7,26  NIPLE EN HD Ø8" EB X EB. L = 0.40M Un 4,00 874.894$               3.499.576$                 
7,27  NIPLE EN HD E.B X E.B Ø=4" L = 0.40 M UN 1,00 407.933$               407.933$                    
7,28  NIPLE EB HD DN 315 MM L =0.40 EBXEB Un 1,00 1.100.759$            1.100.759$                 
7,29  NIPLE EB HD DN 255 MM L =0.40 EBXEB Un 2,00 966.826$               1.933.652$                 
7,30  TEE EN PEAD PN 10 DN 200MM* 110 MM UN 1,00 377.441$               377.441$                    
7,31  TEE EN PEAD PN 10 DN 200 MM UN 1,00 506.426$               506.426$                    
7,32  TEE EN HD 12"X10" E.BXE.B UN 1,00 2.957.476$            2.957.476$                 
7,33  TEE EN HD 14"X8" E.BXE.B UN 1,00 4.087.976$            4.087.976$                 
7,34  TEE EN HD 14"X12" E.BXE.B UN 1,00 4.087.976$            4.087.976$                 
7,35  VÁLVULA DE COMPUERTA  Ø=10"  E.B. UN 2,00 2.567.861$            5.135.722$                 
7,36  VÁLVULA DE COMPUERTA  Ø=12"  E.B. UN 2,00 2.821.121$            5.642.242$                 

7,37
 VALVÚLA DE CONTROL DE NIVEL CON PILOTO DE FLOTADOR MODULANTE 
DN 255 MM 

UN 1,00 14.787.481$          14.787.481$               

7,38
 VALVÚLA DE CONTROL DE NIVEL CON PILOTO DE FLOTADOR MODULANTE 
DN 315 MM 

UN 1,00 33.351.481$          33.351.481$               

7,39  REDUCCIÓN 14 X12 HD BRIDA POR BRIDA UN 1,00 968.084$               968.084$                    
7,40  REDUCCIÓN 10X8 HD BRIDA POR BRIDA UN 1,00 968.084$               968.084$                    
7,41  SISTEMA VENTOSA PARA SALIDA DE TANQUE DN 100 MM UN 1,00 438.229$               438.229$                    
7,42  PERFORACIÓN TANQUE PARA INSTALACIÓN DE FLANCHE METÁLICO Un 1,00 150.869$               150.869$                    

7,43

 CERCHA EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM-A36 - ASTM-572, GRADO 50,SEGÚN 
DISEÑO : ( INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, ACERO, CORTE, 
SOLDADURA, TRANSPORTE, MONTAJE , INSTALACION, PINTURA 
ANTICORROSIVO, ACABADO FINAL EN PINTURA EPOXICA). 

Kg 48,80 10.175$                 496.540$                    

7,44  CONCRETO PARA SILLETAS, ATRAQUES Y ANCLAJES (CONCRETO 21 MPA) M3 1,73 383.950$               663.466$                    
8 TRASIEGO DE MATERIALES 165.301.257$               

 TRASIEGO DE MATERIALES Y SOBRE ACARREO MANUAL DEL MATERIAL 
PARA OBRA Y DE ESCOMBROS MAYOR 80M 

TON 800,00 13.287$                 10.629.600$               10.629.600$                 

9 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO SANITARIO PARA LA OBRA (PAPSO)

9,01
  SUMINISTRO Y REPOSICIÓN DE LOS ELEMENTOS DE DESINFECCIÓN PARA LA 
OBRA 

Mes 5,00 2.149.583$            10.747.915$               

9,02
 PUNTOS DE HIDRATACIÓN EN PERFECTAS CONDICIONES DE HIGIENE Y 
LIMPIEZA 

Mes 5,00 96.000$                 480.000$                    

9,03  SUMINISTRO Y REPOSICIÓN DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL - EPI. 

Mes 5,00 525.000$               2.625.000$                 
9,04 ADECUACIÓN DE AREAS BIOSEGURAS PARA DESCONTAMINAR A LOS 

TRABAJADORES DE LA OBRA CAMPESTRES. INCLUYE TERMOMETRO, 
Un 1,00 3.186.520$            3.186.520$                 17.039.435,00$            

SUBTOTAL OBRA (A) 1.591.520.881$    
AU: 27,70% (B) 440.851.284$        

VALOR OBRA (C) = (A+B) 2.032.372.165$    



 
 

 
 

PRECIOS UNITARIOS 
 
El presupuesto estimado para la construcción de la obra está calculado con base 
en precios unitarios, de conformidad con las características, especificaciones 
técnicas y requerimientos establecidos. 
 
El presupuesto oficial hace parte integral de los presentes términos de Condiciones. 
 
3.4.1. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL 
 
LA EMPRESA adelantará el presente proceso de contratación con cargo al siguiente 
rubro: 
 

 RUBRO VALOR 
 
ACUEDUCTO 

210308010405-03 Construcción 
Planta de Tratamiento de agua 
Potable en el sector del Rodeo y 
obras complementarias 

              
$2.032.372.165 
 

TOTAL  $2.032.372.165 

 
3.4.2. FORMA DE PAGO. 
 
LA EMPRESA, cancelará el valor del contrato resultado de la presente invitación de 
la siguiente forma: 

Mediante actas parciales aprobadas por la Interventoría de Serviciudad ESP, un 
anticipo no mayor al cuarenta por ciento (40%), proyectado por el proponente como 
parte de su propuesta, a cada acta se le descontará el valor correspondiente a la 
amortización del anticipo y demás retenciones y deducciones de rigor.  

PARAGRAFO: 
Anticipo: debe ser invertido en la ejecución del contrato. El contratista debe 
presentar plan de inversión del anticipo al interventor, dentro de los cinco (5) días 
calendario, siguientes a la legalización del contrato.  



 
 

 
 

Actas: Con la presentación de las actas parciales de obra suscrita por la 
Interventoría y del acta final, se debe anexar informe que corresponda a las 
actividades ejecutadas, registro fotográfico, copias de los pagos de 
autoliquidaciones (EPS, ARL, Pensión), pago de aportes parafiscales.  

3.4.3. RETENCIONES 
 
LA EMPRESA retendrá al contratista por todo pago que realice, los porcentajes de 
Ley, aplicables al tipo de contrato que se celebre.  

LA EMPRESA retendrá al contratista por motivo del concepto de la rete garantía el 
valor del 10% 

3.5   PLAZO DE EJECUCIÓN. 
 
El plazo de ejecución del presente contrato será de CINCO (5) meses contados a 
partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución   
 
3.6      LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
El lugar de ejecución del contrato será en predios de la empresa Serviciudad ESP 
en el sector del Rodeo en el Municipio de Dosquebradas. 
 
3.7 INTERVENTORIA DEL CONTRATO 
 
Serviciudad ESP ejercerá la interventoría, control y vigilancia de la ejecución de 
los trabajos mediante la contratación de un interventor externo para la ejecución 
de la obra.  
 
Los anteriores deberán ejercer un control integral, técnico, administrativo, 
financiero, contable y jurídico sobre el proyecto, para lo cual, podrán en cualquier 
momento, exigir al contratista la información que considere necesaria, así como la 
adopción de medidas para mantener, durante el desarrollo y ejecución del contrato 
las condiciones técnicas, financieras, económicas y jurídicas existentes al 
momento de la celebración del mismo. 



 
 

 
 

La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del 
contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad 
Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en 
la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No 
obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la 
naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, 
técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la interventoría. 
 
El Contratista debe acatar las órdenes que le imparta por escrito, y con copia a la 
Entidad, el interventor. No obstante, si el Contratista no está de acuerdo con las 
mismas debe manifestarlo por escrito al interventor, con copia a la Secretaría 
General de la entidad contratante, antes de proceder a ejecutar las órdenes. En 
caso contrario, responderá solidariamente con el interventor si del incumplimiento 
de dichas órdenes se derivan perjuicios para la empresa. 
 
Si el Contratista rehúsa o descuida cumplir cualquier orden escrita del interventor, 
éste le notificará por escrito sobre el incumplimiento de dicha orden, señalando 
específicamente las omisiones o infracciones y exigiendo su cumplimiento. Si esta 
notificación no surte ningún efecto dentro de un plazo de cinco (5) días hábiles, el 
interventor comunicará dicha situación a la Secretaría General de Serviciudad 
ESP para que éste adopte las medidas que considere necesarias. 
 
El interventor debe documentar las causas o motivos del incumplimiento que llegue 
a presentarse, como es el caso de atención de emergencias, derrumbes, 
hundimientos de bancas, interrupción del tránsito, entre otros, incumpliendo así el 
desarrollo normal de las actividades programadas 
 
3.8. OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 
 

A. De Serviciudad ESP.  
 

 Ejercer el control y vigilancia del contrato, a través del interventor del 
contrato.  



 
 

 
 

 Informar al contratista, a través del interventor del contrato, de las solicitudes 
y sugerencias dentro de los términos del contrato. 

 Garantizar la autonomía del contratista dentro de los términos contractuales. 
 Pagar el valor del contrato en la forma que se estipule en el contrato. 
 Aprobar la garantía única de cumplimiento y de Responsabilidad Civil que el 

contratista constituya en debida forma. 

 Realizar el seguimiento al cumplimiento del objeto del contrato, en el que se 
verificará además el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente 
al pago de seguridad social (salud y pensión).  

 Expedir el registro presupuestal.   
 
 B. Del Futuro Contratista.  
 

 EJECUCIÓN DEL PROYECTO: EL CONTRATISTA se obliga a llevar a 
efecto todas las actividades a los precios y condiciones señalados en la 
propuesta que hace parte del Contrato que se suscriba.  

 

 OBLIGACIONES EN MATERIA DE EQUIPO: Estará a cargo del 
CONTRATISTA la adquisición, transporte, montaje, utilización, reparación, 
conservación y mantenimiento de todos los equipos, herramientas, repuestos 
y demás elementos necesarios para la ejecución del objeto contractual.  
 

 PAGO DE SALARIOS: El CONTRATISTA debe asumir el pago de los 
salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral, del personal 
que contrate para la ejecución del proyecto, lo mismo que el pago de los 
impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género, que 
establezcan las leyes colombianas.  

 
Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el CONTRATISTA e 
incluidos en el precio de su oferta, Así mismo debe pagar oportunamente los salarios 
y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales del personal que el contratista 
utilice o haya utilizado en la ejecución del contrato, para la liquidación del contrato 
suscrito con la Entidad, se debe presentar a la interventoría la paz y salvo de cada 
una de las personas que intervinieron en la obra, firmado por las partes.  



 
 

 
 

 PROFESIONALES A CARGO DEL PROYECTO: Deberá cumplir con el 
personal solicitado en los términos de condiciones.  

 
 CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES: Durante la ejecución del 

objeto contractual y hasta la entrega final, el CONTRATISTA tendrá la 
obligación de poner en práctica procedimientos adecuados de construcción, 
seguridad del recurso humano y protección contra cualquier daño o deterioro 
que pueda afectar la calidad, estabilidad y acabados.  

 
Así mismo, deberá tener debidas precauciones a fin de conservar en perfecto 
estado los inmuebles aledaños, las estructuras e instalaciones y redes de servicio 
superficiales o subterráneas existentes dentro del área de trabajo o adyacentes a 
ella, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier daño que pudiere ocasionar 
a tales inmuebles, estructuras, instalaciones o redes. De igual forma, entregar las 
actividades relacionadas con el proyecto en perfecto estado de limpieza.  
 
- Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se utilice, como 
a terceros en la ejecución del contrato.  
 
- Responder por la buena calidad de los elementos a suministrar y elementos 
utilizados en el objeto del presente Contrato.  
 
- En general responder civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la 
actuación contractual.  
 
- Mantener y entregar a la entidad un registro fotográfico en medio físico y digital de 
los elementos a suministrar antes, durante la ejecución y el recibo final del proyecto.  
 
- Establecer procedimientos y controles que le permitan verificar permanentemente 
las actividades realizadas frente a los recursos que financian el proyecto en forma 
discriminada.  
 



 
 

 
 

- Presentar al Interventor del contrato, un informe periódico de ejecución, con los 
presupuestos, programación de las actividades y los avances de estas, de acuerdo 
con lo establecido en el contrato.  
 
- Al finalizar su ejecución igualmente, deberá presentar un informe que consolide 
todo lo relacionado con la gestión realizada durante la vigencia del contrato.  
 
- Mantener durante toda la ejecución del proyecto, el libro de actividades 
debidamente actualizado, así mismo entregar copia semanal del mismo al 
interventor.  
 
- Avisar oportunamente a la entidad de las situaciones previsibles que puedan 
afectar el equilibrio económico del contrato.  
 
- Permitir al Interventor el acceso a los sitios de trabajo, a la contabilidad y demás 
documentación y en términos generales suministrar toda la información y 
colaboración requerida para el normal desarrollo de la gestión.  
 
- Dotar al personal asignado a la obra de elementos de seguridad industrial y 
adoptar los reglamentos a que haya lugar para prevención de accidentes  
 
- Una vez finalizada la obra, el contratista deberá elaborar y entregar en original los 
planos récord de la misma.  
 
- Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato.  
 
3.9 ADEMÁS DE LOS ALCANCES RELACIONADOS CON EL OBJETO DEL 
PRESENTE CONTRATO, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A:  
 
1) Elaborar un cronograma y flujo de caja con las inversiones de anticipo 
2) Deberá contar con los profesionales o técnicos con la experiencia que se requiera 
para cumplir cabalmente con el objeto del contrato, manteniendo durante la 
ejecución del contrato el recurso humano, técnico, físico e idóneo para desarrollar 
las labores requeridas.  



 
 

 
 

3) Realizar reuniones o comité de obra, durante la ejecución del contrato. La 
periodicidad de las reuniones será de una (1) semanal, con el fin de verificar el 
desarrollo del contrato y elaborar las actas que documenten el estado del mismo.  
4) Cumplir con el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y 
parafiscales, conforme a lo señalado en el artículo 50 de La Ley 789 de 2002 y 
normas reglamentarias.  
5) Cumplir con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo conforme 
lo establece el decreto 1072 de 2015 y la ley 1111 de 2017 y demás normas 
concordantes. 
6) Elaborar y suscribir el acta de inicio de ejecución del contrato con la Entidad 
Contratante, previo el cumplimiento de los requisitos necesarios para ello.  
7) Asistir a todas las reuniones programadas que sean necesarias para lograr la 
debida ejecución del contrato y elaborar las actas a que haya lugar.  
8) Mantener la confidencialidad sobre la información que le sea suministrada para 
el desarrollo del objeto del contrato.  
9) Responder civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones 
derivadas del presente contrato, como por los hechos u omisiones que le fueren 
imputables y que causen daño o perjuicio a SERVICIUDAD ESP, derivadas de la 
celebración y ejecución del contrato. 
10) Obrar con lealtad, diligencia y buena fe en las distintas etapas contractuales, 
evitando dilataciones y dificultades que puedan presentarse.  
11) Constituir las pólizas y actualizar las vigencias o valores en caso de adición y/o 
prórroga del plazo de ejecución del contrato.  
12) Rendir informes constantes sobre la evolución y acontecimientos presentados 
en el desarrollo de la ejecución de las actividades; así mismo, presentar 
oportunamente las actas de avance de obra, junto con los respectivos documentos 
equivalentes cuando sea el caso  
13) Cumplir con todas y cada una de las obligaciones descritas en esta cláusula, 
así como con los demás compromisos adquiridos que se deriven de la firma y 
ejecución del presente contrato, con el propósito de culminar íntegramente con el 
objeto contractual, con plena autonomía técnica, administrativa y bajo su propia 
responsabilidad. Por lo tanto, ni existe, ni existirá ningún tipo de subordinación, ni 
vínculo laboral alguno del CONTRATISTA y sus dependientes con SERVICIUDAD 
ESP.  



 
 

 
 

14) Subsanar las glosas que el Interventor haya realizado a las entregas, avances, 
informes y/o reportes que sean presentados en el desarrollo de la ejecución de la 
obra.  
15) Entregar a LA EMPRESA SERVICIDAD ESP en el momento de finalizar las 
obras todos los registros en una bitácora física y magnética, la cual contendrá: 
fotografías del antes, durante y el después de la zona intervenida, todas las actas 
levantadas e informes, las evidencias de los parafiscales cancelados, los diseños 
efectuados, así como el plano récord de la obra amarrada al tipo de coordenadas.  
 
PROTOCOLO COVID-19: El contratista se obliga aportar conjunto con la propuesta 
el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado 
manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19. en virtud a los decretos, 
resoluciones y lineamientos estipulados por el gobierno nacional, con previa 
aprobación de la entidad. 
 
3.10. LICENCIAS Y PERMISOS: 
 
Las licencias o permisos que estén relacionadas con la fase previa y que se 
requieren para poder contratar las obras como lo son los permisos de entidades de 
orden nacional o departamental, licencias ambientales y las servidumbres, entre 
otros, correrán por cuenta y riesgo de la entidad contratante, no obstante, es 
obligación del contratista hacer seguimiento a los términos de dichas licencias y 
asegurarse que permanezcan vigentes. 
 
Las licencias que están directamente ligadas al proceso constructivo como lo son 
los permisos de tránsito, energía, permisos de intervención de espacio público, entre 
otros, correrán por cuenta y riesgo del contratista. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

CAPITULO CUARTO 
 

NORMATIVIDAD Y ACTOS APLICABLES 
 
 
4.1. LEYES Y JURISPRUDENCIA 
 
Al presente proceso de invitación le son aplicables los principios de la Constitución 
Política, la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015, La Ley 142 de 1994, así 
como las normas legales vigentes que regulen la materia (Códigos Civil y de 
Comercio), el manual de contratación de Serviciudad ESP; en armonía con las 
reglas previstas en estos términos de Condiciones, las Resoluciones y documentos 
que se expidan con ocasión del presente proceso. 
 
En los presentes términos de condiciones se describen aspectos técnicos, legales, 
financieros, contractuales, de experiencia y cumplimiento, entre otros, que la 
Entidad considera que el oferente debe tener en cuenta para elaborar y presentar 
su propuesta. La presente convocatoria se desarrollará a través de la modalidad de 
invitación Pública. 
 
Las normas vigentes que resulten pertinentes de acuerdo con la ley colombiana se 
presumen conocidas por todos los proponentes. En caso de contradicciones entre 
los términos de Condiciones y la Ley primará lo establecido en la Ley y demás 
Normas Legales. La jurisdicción competente para conocer de las controversias que 
llegaren a presentarse es la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 
 
4.2. PRINCIPIOS 
 
El presente proceso se orienta por los principios generales consagrados en la 
Constitución Nacional. 
 
En desarrollo de estos principios, la selección de la propuesta se hará en forma 
objetiva y teniendo en cuenta la más favorable para los intereses de Serviciudad 
ESP.  
 



 
 

 
 

4.3. DERECHOS Y DEBERES: 
 

 DE SERVICIUDAD ESP: 
 
Tendrá los derechos y deberes de conformidad con el objeto y naturaleza del 
presente proceso de contratación. 
 
4.4. DERECHOS Y DEBERES DEL PROPONENTE 
 
El CONTRATISTA tendrá los derechos y deberes consagrados de conformidad con 
la naturaleza y el objeto del presente proceso de contratación. 
 
4.5. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 
 
Los Proponentes deben suscribir el Compromiso Anticorrupción contenido en el 
Anexo correspondiente, en el cual manifiestan su apoyo irrestricto a los esfuerzos 
del Estado colombiano contra la corrupción. Si se comprueba el incumplimiento del 
Proponente, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona 
que en el Proceso de Contratación actúe en su nombre, habrá causal suficiente para 
el rechazo de la Oferta o para la terminación anticipada del contrato, si el 
incumplimiento ocurre con posterioridad a la adjudicación del mismo, sin perjuicio 
de que tal incumplimiento tenga consecuencias adicionales. 
 

CAPITULO QUINTO 
 
5. CONVOCATORIA PÚBLICA.  
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Acuerdo 011 del 29 de 
diciembre de 2016 “Por medio del cual se reforma el Manual de Contratación de 
Serviciudad ESP” se efectuará convocatoria pública a través de la página web de la 
empresa  www.serviciudad.gov.co 
 
  
 



 
 

 
 

5.1. CONSULTA DE DOCUMENTOS Y DE TERMINOS DE CONDICIONES  
 
Los estudios y documentos previos, la convocatoria pública, los términos de 
condiciones y todos los documentos que soportan el presente proceso podrán ser 
consultados por quien le interese en la página web, www.serviciudad.gov.co o en la 
Secretaria General de la entidad ubicada en el Edificio CAM, primer piso parte 
posterior, carrera 16 No. 36-44 de Dosquebradas 
 
5.2. OBSERVACIONES AL PROYECTO DE TERMINOS DE CONDICIONES Y A 
LA TIPIFICACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES 
 
a. Los interesados podrán solicitar por escrito aclaraciones a los Términos de la 
Invitación hasta un (1) día hábil, anterior a la fecha de cierre de la convocatoria, al 
correo electrónico secretariogeneral@serviciudad.gov.co 
 
Concluido el anterior término, la EMPRESA no aceptará en las etapas 
subsiguientes, cuestionamientos sobre el contenido y alcance de las estipulaciones 
y exigencias establecidas en el presente documento. 
 
5.3. RESPUESTA OBSERVACIONES AL TERMINOS DE CONDICIONES. 
 
La Entidad analizará las observaciones y sugerencias presentadas a los términos 
de condiciones, las cuales serán resueltas y publicadas en la página 
www.serviciudad.gov.co. Las observaciones que se presenten en igual sentido, se 
responderán por unidad de materia en una sola respuesta. El proponente tendrá la 
obligación de conocer las modificaciones que se llegasen a realizar a los términos 
de condiciones con base en las observaciones presentadas. 
 
5.4  PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y ENTREGA 

 
Los Proponentes deben presentar sus Ofertas por escrito o enviadas al correo 
electrónico secretariogeneral@serviciudad.gov.co, con los formatos contenidos en 
los Anexos de los presentes términos de condiciones, en la fecha establecida, así 
como de la garantía de seriedad de la oferta. 



 
 

 
 

Las Ofertas estarán vigentes por el término de sesenta (60) días calendario, 
contados desde la fecha de presentación de Ofertas establecida en el Cronograma. 

El contenido de la propuesta deberá estar foliado de forma consecutiva. 

Los Proponentes deben presentar la oferta y los anexos en los formatos indicados 
(contenidos en los anexos), en formatos PDF que permita reconocimiento de texto 
y Excel, en medio físico, correo electrónico y/o medio magnético (CD, memoria USB, 
etc). 

La presentación de la oferta implica la aceptación por parte del Proponente de la 
distribución de riesgos previsibles efectuada por la entidad en los términos de 
condiciones. 

Las propuestas que se entreguen con posterioridad a la fecha y hora señalada en 
los términos de condiciones serán consideradas como extemporáneas, en 
consecuencia, no se le dará apertura y no serán tenidas en cuenta. 

La propuesta la deberá firmar la persona natural, el representante legal de la 
persona jurídica, el representante del consorcio o unión temporal o la persona que 
tenga poder para el efecto debidamente otorgado ante notario público, el cual se 
deberá anexar a la respectiva propuesta. 

La entrega de la propuesta la podrá hacer cualquier persona y se hará en la 
secretaria general de Serviciudad ESP, ubicada en la carrera 16 No. 36-44 de, 
Edificio CAM, primer piso Dosquebradas, o enviada al correo electrónico 
secretariogeneral@serviciudad.gov.co,  

No se aceptará la presentación de propuestas parciales o propuestas alternativas. 

Una vez entregada la propuesta, se registrará en el cuadro de recibo para el efecto 
y se le asignará el número de orden que corresponda de acuerdo con su 
presentación.  

No se aceptarán propuestas radicadas en una oficina o correo electrónico diferente 
a la señalada. 



 
 

 
 

Se darán por no presentadas las propuestas que no se encuentren en la dirección 
y/o correo electrónico previstos para la recepción de ofertas a la fecha y hora 
indicados en los términos de condiciones, independientemente de que hayan sido 
radicadas o entregadas en otras dependencias u oficinas, en consecuencia, es 
responsabilidad exclusiva del proponente hacer entrega de la oferta en el sitio 
indicado. 

 
5.6 TÉRMINO PARA LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS 

OFERTAS 
 
La evaluación de las ofertas se hará conforme o establecido en el manual de 
contratación. 

El comité asesor y evaluador, recomendará a la representante legal de la entidad el 
sentido de la decisión a adoptar de conformidad con la evaluación efectuada. En el 
evento en el cual la entidad no acoja la recomendación efectuada por el comité 
asesor y evaluador, deberá justificarlo en el acto administrativo por el cual se 
adjudique el proceso. 

 
5.7  DECLARATORIA DESIERTA. 
 
En caso de no lograrse la adjudicación, la entidad declarará desierto el proceso 
igualmente mediante acto administrativo motivado que se publicará en la página 
web de la entidad www.serviciudad.gov.co. 

5.8  CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTA 
 
La Secretaría General de Serviciudad ESP, declarará desierto el presente proceso 
cuando: 

a) No se presenten Ofertas; 
b) Ninguna de las Ofertas resulte HABILITADA por los factores jurídicos y/o NO 

CUMPLA con los requerimientos técnicos, financieros y de experiencia 
previstos en los términos de Condiciones; 



 
 

 
 

c) Existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del Proponente; 
d) El representante legal de Serviciudad ESP o su delegado no acoja la 

recomendación del comité evaluador y opte por la declaratoria de desierta, 
caso en el cual deberá motivar su decisión; y 

e) Se presenten los demás casos contemplados en la ley. 

 
CAPITULO SEXTO 

PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
Las Ofertas deberán ser presentadas en la forma indicada en los términos de 
Condiciones. Se recomienda a los participantes que para diligenciar sus ofertas lean 
cuidadosamente las instrucciones contenidas en los términos de Condiciones y se 
ajusten al procedimiento y demás requerimientos que contiene. 

 
6.0 TERMINOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS, CIERRE DE 
LA INVITACION. 

Se podrán presentar propuestas acordes a los presentes términos, a partir del día 
diecisiete (17) de diciembre de 2020 hasta el día veintiuno (21) de diciembre de 
2020, a las tres de la tarde (3:00 p.m.). 
 
El cierre se hará el día veintiuno (21) de diciembre del 2020, a las tres (3:00) p.m. 
en la oficina de la Secretaria General de SERVICIUDAD ESP. Ubicada en el CAM 
PISO 1. Municipio de Dosquebradas, Risaralda. 
 
NOTA 
La aceptación preliminar de una propuesta no implica su aceptación definitiva y sólo 
dará lugar a que luego sea estudiada detenidamente. 
 
La EMPRESA se reserva el derecho de solicitar por escrito aclaraciones a los 
proponentes, después de abiertas las ofertas. Dichas aclaraciones se pedirán, si 
son necesarias, siempre y cuando no se varíen los términos de igualdad de 
condiciones de las propuestas originales, según lo establecido en la ley. 
 
La presentación de la oferta implica la aceptación por parte del Proponente de la 
distribución de Riesgos efectuada en los términos de Condiciones y sus Adendas. 



 
 

 
 

6.1  Otros aspectos para tener en cuenta 
 

 El documento de presentación de la Oferta debe estar suscrito (firmado) por 
el Proponente persona natural o el representante legal de la persona jurídica 
o el representante del consorcio o unión temporal o la persona que tenga 
poder para el efecto debidamente otorgado ante notario público. 

6.2 PROPUESTAS. 
 
La propuesta deberá presentarse en medio físico en la oficina de secretaria general 
de SERVICIUDAD o enviada en medio digital al correo electrónico  
secretariogeneral@serviciudad.gov.co  debidamente ordenada, foliada y legajada. 
 

SERVICIUDAD E.S.P. 
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL C.A.M, Local 10 y 11 Primer Piso 

Teléfonos 3322109 ext. 153  
DOSQUEBRADAS- RISARALDA 

INVITACIÓN Nº STO–01-2020 

OBRA CIVIL TENDIENTE AL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) SISTEMA DE ACUEDUCTO SANTA 
HELANA Y SAN JOAQUIN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL LOTE EL 
RODEO EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRDAS. 

NOMBRE DEL PROPONENTE:  
DIRECCIÓN: 
TELEFONO: 
Nº DE FOLIOS: 
 
 La información contenida en la Oferta deberá diligenciarse con letra legible y 

en lo posible debe utilizarse computador, evitando borrones, tachones y/o 
enmendaduras. 

 
 Toda tachadura y/o enmendadura en la Oferta debe estar convalidada con la 

firma del oferente al pie de la misma y nota al margen del documento donde 



 
 

 
 

manifieste clara y expresamente la corrección realizada, para ser tenido en 
cuenta el documento por  Serviciudad ESP, de acuerdo con lo establecido en 
el Artículo 252 de la Ley 1564 de 2012 (antes artículo 261 C.P.C.), que rige 
a partir del 1 de enero de 2014, en los siguientes términos: “Los documentos 
rotos, raspados o parcialmente destruidos, se apreciarán de acuerdo con las 
reglas de la sana crítica; las partes enmendadas o interlineadas se 
desecharán, a menos que las hubiere salvado bajo su firma quien suscribió 
o autorizó el documento”. No obstante, lo anterior si el documento pierde su 
legibilidad y claridad no será tenido en cuenta por Serviciudad ESP. 

 
 La Oferta debe contener una carta de índice que discrimine la documentación 

aportada, de manera que permita su rápida consulta. 
 
 Las Ofertas deben ser congruentes y coherentes con los términos de 

Condiciones y sus anexos y se entiende que corresponden a la ejecución 
total del objeto contractual y las especificaciones que se hagan del mismo. 

 
 Si dentro de la Oferta se incluye información que conforme a la ley 

colombiana tiene el carácter de información reservada, dicha circunstancia 
deberá ser indicada con absoluta claridad y precisión, identificando el 
documento o información que tiene el carácter de reservado y la disposición 
legal que la ampara como tal. Sin perjuicio de lo anterior y para efectos de la 
evaluación de las Ofertas, Serviciudad ESP, se reserva el derecho de dar a 
conocer la mencionada información a sus funcionarios, empleados, 
contratistas o asesores, que designe para el efecto. En todo caso, sus 
funcionarios, empleados, contratistas o asesores están obligados a mantener 
la reserva de la información que por disposición legal tenga dicha calidad y 
que haya sido debidamente identificada por el Proponente. De no 
identificarse dicha información o no citarse las normas que amparan ese 
derecho, la entidad no tendrá la obligación de guardar reserva respecto de la 
misma. 

 
 Serviciudad ESP se reserva el derecho de verificar integralmente la 

autenticidad, exactitud y coherencia de la totalidad de la información 
aportada por el Proponente, pudiendo acudir para ello a las fuentes, 



 
 

 
 

personas, empresas, entidades estatales o aquellos medios que considere 
necesarios para el cumplimiento de dicha verificación. 

 
 El contenido de la Oferta deberá ser veraz, corroborable y coincidir con la 

realidad; el Proponente deberá explicar suficientemente cualquier 
incongruencia cuando así se le exija. La entidad se reserva el derecho de 
verificar el alcance de los documentos presentados dentro de las Ofertas y 
en caso de comprobar su falta de veracidad serán rechazados, sin perjuicio 
de iniciar las acciones legales a que haya lugar. 

 
 Con la presentación de la Oferta se entiende presentada la declaración 

juramentada por parte del Proponente, de no encontrarse incurso en alguna 
de las inhabilidades o incompatibilidades previstas en la ley, ni en conflicto 
de interés que pueda afectar el normal desarrollo del contrato, así como el 
origen lícito de los recursos destinados a la ejecución del contrato objeto del 
presente proceso. 

 
6.3 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
 
El proponente deberá presentar con la propuesta, Garantía de seriedad de la misma 
a favor de Serviciudad ESP, con las siguientes especificaciones: 

 
BENEFICIARIO  

SERVICIUDAD ESP 
NIT 816.001.609-1 



 
 

 
 

 
 
 
 
 

AFIANZADO 

1. El proponente Persona Natural 
2. El proponente, persona jurídica (Razón Social que figura 

en el Certificado de Existencia y Representación Legal, 
expedido por la Cámara de Comercio o su equivalente, sin 
utilizar sigla, a no ser que el Certificado de la Cámara de 
Comercio o su equivalente establezca que la firma podrá 
identificarse con la sigla). 

3. En el caso de consorcios o uniones temporales debe ser 
tomada a nombre del consorcio o unión temporal 
(indicando todos sus integrantes y el porcentaje de 
participación) y no a nombre de su representante. 

C.C. o NIT Identificación del proponente 
VIGENCIA Sesenta (60) días calendario, contados a partir de la fecha 

de cierre de la invitación. 
CUANTÍA Diez por ciento (10%) del valor de la oferta. 
AMPARO El texto de la garantía deberá indicar textualmente el 

número de la invitación, el año y el objeto del mismo. 
 

FIRMAS 
La garantía deberá encontrarse suscrita por la aseguradora 
o garante y el afianzado o su representante legal. 

 
Si se llegare a prorrogar el plazo, los proponentes deberán ampliar la vigencia de la 
garantía. 
 
La garantía no podrá ser revocada sin autorización previa y expresa del beneficiario.  
 
La garantía de seriedad será devuelta al adjudicatario, cuando esté legalizado el 
contrato; a los demás proponentes se les devolverá dentro de los treinta (30) días 
siguientes a la adjudicación o a la declaratoria de desierta. Este trámite se realiza 
siempre y cuando medie solicitud escrita por parte del proponente interesado. 
 
El artículo 2.2.1.2.3.1.1 del Decreto 1082 de 2015, nos define los mecanismos de 
cobertura del riesgo como el instrumento otorgado por los oferentes o por el 
contratista de una entidad pública contratante, en favor de esta o en favor de 
terceros, con el objeto de garantizar, entre otros: 



 
 

 
 

 La seriedad de su ofrecimiento. En los procesos de contratación los oferentes 
o contratistas podrán otorgar, como mecanismos de cobertura del riesgo, 
cualquiera de las siguientes garantías (Decreto 1082 de 2015 Art. 
2.2.1.2.3.1.2): 

 Contrato de seguros contenido en una Póliza 
 Patrimonio autónomo 
 Garantía bancaria a primer requerimiento 

 
En los procesos de contratación, las personas jurídicas extranjeras sin domicilio o 
sucursal en Colombia podrán otorgar, como garantías, cartas de crédito stand by 
expedidas en el exterior. El artículo 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 de 2015, regula 
los riesgos a amparar derivados del incumplimiento de obligaciones estableciendo 
que la garantía deberá amparar los perjuicios que se deriven del incumplimiento del 
ofrecimiento o del incumplimiento del contrato. 
 
6.4 RETIRO DE LA OFERTA 
 
Los Proponentes que opten por entregar su Oferta antes de la fecha de cierre de la 
invitación, podrán retirarlas siempre y cuando la solicitud se haga por escrito y sea 
recibida por la Entidad antes de la fecha y hora del cierre de la invitación. 
 
6.5 DEVOLUCIÓN DE LAS OFERTAS 
 
Una vez finalizado el proceso de evaluación, los Proponentes no favorecidos con la 
adjudicación del contrato, podrán acercarse a reclamar el original de la garantía de 
seriedad de la Oferta y los demás documentos, dentro de los 15 días hábiles 
siguientes a la fecha en que se expida el acto de adjudicación, previsto en el 
Cronograma, de lo contrario La Entidad procederá al archivo de la Oferta original y 
la destrucción de su copia. 
 
6.6 RECHAZO DE OFERTAS 
 
SERVICIUDAD ESP rechazará una o varias Ofertas en cualquiera de los casos 
enunciados en los términos, dentro de los que se encuentran entre otros: 



 
 

 
 

1. Cuando las propuestas no se ajusten a las exigencias establecidas en los 
términos de condiciones. 

2. Cuando el proponente se halle incurso en alguna de las causales de 
inhabilidad e incompatibilidad para contratar, establecidas en la Constitución 
y en la ley. 

3. Cuando la propuesta fuere presentada a nombre de persona jurídica, natural, 
consorcio o unión temporal diferente al proponente habilitado para presentar 
propuesta. 

4. Cuando su presentación sea extemporánea, es decir, se presente luego de 
la fecha y hora fijadas para el cierre de esta invitación, o en lugar distinto al 
señalado. 

5. Cuando el oferente no tenga la capacidad para celebrar el contrato conforme 
a los parámetros establecidos en los presentes términos de condiciones, ni 
la capacidad para ofertar. 

6. Cuando los consorcios o uniones temporales no cumplan con las pautas 
señaladas para los mismos en los términos de condiciones. 

7. Por falta de oferta técnica o económica en alguno de sus ítems. 
8. El que no avale la propuesta técnica y económica con su firma se considerará 

falta de oferta. 
9. Cuando el plazo ofrecido por el proponente supere el plazo oficial 

establecido. 
10. Cuando se omita, modifique, adicione, suprima o altere uno o varios de las 

actividades o cantidades o ítems o unidad de medida de obra. 
11. En caso de que el proponente no presente los análisis de precios unitarios 

de la oferta económica. 
12. Cuando el precio unitario de 1 ó más ítems supere el valor del precio unitario 

correspondiente establecido en el presupuesto oficial 
13. Cuando en cada uno de los análisis de precios unitarios (APUS) de los ítems 

componentes de la propuesta económica no se calcule y discrimine el AU.  
14. El proponente que dentro de su oferta no discrimine los porcentajes del AU. 
15. Cuando en cada uno los presupuestos componentes de la oferta económica 

no se discrimine el AU  
16. Por no considerar las modificaciones a los términos de condiciones que 

mediante ADENDAS se hayan realizado. 



 
 

 
 

17. Cuando la propuesta presentada a criterio del comité técnico evaluador se 
considere artificialmente baja, comparada con los precios del mercado; o sea 
inferior al noventa y dos punto cinco por ciento (92.5%) por ciento del valor 
del presupuesto oficial. 

18. Cuando existan varias propuestas presentadas por el mismo oferente bajo el 
mismo nombre o con nombres diferentes por sí mismo o por interpuesta 
persona, para la misma convocatoria. 

19. Cuando la propuesta sea incompleta o parcial, esto es, cuando no cumpla lo 
especificado o no incluya algún documento que, de acuerdo con los términos 
de condiciones se requiera adjuntar y dicha deficiencia impida la 
comparación objetiva con otras propuestas. 

20. Cuando el proponente no presente el anexo de Carta De Aceptación Del 
Presupuesto Oficial, debidamente suscrito donde manifieste el conocimiento, 
la aceptación y el cumplimiento del contenido del presupuesto oficial, en lo 
que se refiere a actividad, unidad, cantidad y valor unitario.   

21. Si durante el análisis de las propuestas se encuentra que en ésta se incluyen 
condiciones diferentes a las establecidas en los términos de condiciones. 

22. Cuando se compruebe que la información suministrada por los proponentes 
sea contradictoria o no corresponda en algún aspecto a la verdad o sea 
artificiosamente incompleta. 

23. Cuando no cumpla con los requerimientos exigidos en los términos. 
24. Cuando la propuesta económica supere el valor del presupuesto oficial o 

Cuando una vez hecha la corrección aritmética de la propuesta económica, 
se establece que existe un error mayor o igual al 1% entre el valor presentado 
y el valor corregido. 

25. Cuando se compruebe incongruencias o presuntas falsedades en los 
documentos o en las informaciones suministradas. 

26. Cuando se compruebe confabulación entre los proponentes, entendida esta 
como el acto de ponerse de acuerdo dos o más proponentes para perjudicar 
a terceros. 

27. Cuando el Oferente, su representante legal o uno de sus integrantes sea 
deudor moroso de acuerdo al parágrafo 3o del Artículo 4o de la Ley 716 de 
2001. 



 
 

 
 

28. Cuando el Oferente, su representante legal o uno de sus integrantes se 
encuentre inscrito en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría 
General de la República. (Artículo 60 Ley 610 de 2000). 

29. Cuando después de revisar Certificado de antecedentes disciplinarios 
expedido por la Procuraduría General de la Nación, el oferente, su 
representante legal o uno de sus integrantes, presente sanciones o 
inhabilidades vigentes. 

30. Cuando no se demuestre el pago de los aportes parafiscales para el caso de 
las personas jurídicas, mediante la presentación de la certificación 
correspondiente. 

31. Los demás casos previstos en los presentes términos de condiciones. 

6.7. VERIFICACIÓN DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS.  
 
De las propuestas se verificará lo siguiente:  
 

a. Que la propuesta económica no presente tachadura o enmendadura. 
Toda tachadura y/o enmendadura en la oferta debe estar convalidada 
con la firma del oferente al pie de la misma y nota al margen del 
documento donde manifieste clara y expresamente la corrección 
realizada, para ser tenido en cuenta el documento por la entidad, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo o 252 C.G.P.  

b. Que se hayan consignado y ofrecido todos y cada uno de los ítems y 
el valor unitario de cada uno de ellos. 

c. Que el valor de cada uno de los precios unitarios no supere el 10% 
por encima o por debajo del presupuesto oficial.  

d. Que el valor de los precios unitarios ofertados no sea cero (0). 
e. Los precios unitarios resultantes de los análisis de precios unitarios no 

podrán ser diferentes a los consignados en el Formulario de la 
propuesta económica. Si se presentare alguna discrepancia, la 
entidad corregirá el precio unitario consignado en el Formulario de la 
propuesta económica, es decir prevalecerá el precio estipulado en el 
(APU) Análisis de Precios Unitario. 

f. En el caso de presentarse una diferencia, luego de realizar todas las 
correcciones aritméticas del ofrecimiento económico, mayor o igual al 



 
 

 
 

uno por ciento (1%), por exceso o defecto, con respecto al valor 
registrado en el Formulario de la propuesta económica, serán 
rechazadas.  

g. Será objeto de verificación en el análisis unitario por parte de la 
entidad, la correspondencia entre el numero o codificación del ítem, 
descripción y unidad del mismo; aspectos que deben corresponder al 
del presupuesto oficial del presente proceso. Cualquier inconsistencia 
entre los componentes citados en la presente viñeta dentro del precio 
unitario del proponente y el presupuesto oficial será causal de rechazo 
de la oferta.  

CAPITULO SEPTIMO. 
 
REQUISITOS PARA PRESENTAR PROPUESTAS Y PARA COMPARACIÓN DE 

OFERTAS 

 
7.1 CAPACIDAD JURÍDICA 
 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 2.2.1.1.1.5.3 y 2.2.1.1.1.5.6 del 
decreto 1082 de 2015 las condiciones de capacidad jurídica serán verificadas con 
base en el Registro Único de Proponentes, salvo que en dicho certificado no se 
encuentre registrada toda la información requerida por la entidad, para lo cual el 
proponente podrá aportar el certificado mercantil, certificado de existencia y 
representación legal, según sea el caso. Cuando se trate de Entidades sin Ánimo 
de Lucro no sujetas a inscripción del registro que llevan las Cámaras de Comercio, 
de que trata el artículo 45 del Decreto ley 2150 de 1995 y el artículo 3 del Decreto 
número 427 de 1996, de entidades con legislaciones especiales, o con cualquier 
otra persona jurídica nacional no inscrita en el registro mercantil, ni en el de 
entidades sin ánimo de lucro el proponente deberá anexar un certificado de 
existencia y representación legal expedido por la entidad correspondiente. 
 
Podrán participar en el presente proceso todas las personas naturales o jurídicas, 
consorcios o uniones temporales, plenamente capaces que cumplan con las 
condiciones exigidas en los términos de condiciones. 



 
 

 
 

7.2. Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía del Representante Legal o del 
Proponente. 
 
7.3. Existencia y Representación Legal. 
 
Las personas jurídicas deberán acreditar su existencia y representación legal 
mediante el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara 
de Comercio correspondiente, con una fecha de expedición que no puede ser 
superior a un mes en el momento de presentación de la propuesta. La duración de 
la persona jurídica deberá ser equivalente a la del plazo ofrecido para la ejecución 
del Contrato, su liquidación y un (1) año más. 

El objeto social de la persona jurídica proponente o de las personas jurídicas 
miembros del consorcio o unión temporal, deben guardar relación con el objeto del 
contrato a celebrar. 
 
Cuando el representante legal de una persona jurídica proponente tenga 
restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, deberá adjuntar el 
documento de Autorización Expresa del Órgano Social competente, expedido antes 
del cierre de la invitación, en el cual conste que está facultado para presentar la 
oferta y firmar el contrato hasta por el valor del Presupuesto total. 

En el caso de los Consorcios y Uniones Temporales, el representante legal de cada 
una de las personas jurídicas que los integren y lo requiera, deberá contar con dicha 
autorización, también hasta el valor del Presupuesto total, teniendo en cuenta que 
la responsabilidad de todos sus integrantes es solidaria, de acuerdo con lo dispuesto 
en el Artículo 7o. de la Ley 80 de 1993 y en los Artículos 1568, 1569 y 1571 del 
Código Civil. 

7.4. Situaciones de Inhabilidad e Incompatibilidad. 

No podrán participar en este proceso ni celebrar el contrato respectivo quienes se 
hallen incurso dentro de las inhabilidades e incompatibilidades o prohibiciones 
legales para contratar, consagradas en la constitución política y la ley. 

 



 
 

 
 

7.5. Carta de Presentación 
 
El proponente deberá diligenciar en su totalidad el modelo adjunto a los términos de 
condiciones y el original deberá estar debidamente firmado por el proponente 
persona natural, el representante legal del proponente que sea persona jurídica o el 
representante del Consorcio o Unión Temporal. 

Se debe presentar fotocopia de la cédula de ciudadanía de quien suscribe la 
propuesta y de todos los integrantes del consorcio o unión temporal. 

7.6. Acreditación Legal De Constitución De Consorcio O Unión Temporal. 
 
Compromiso de Constitución de Consorcio o Unión Temporal. Si el Proponente se 
presenta a través de un Consorcio o Unión Temporal, deberá anexar a la Propuesta 
el compromiso de constitución del Consorcio o Unión Temporal, según sea el caso. 
La omisión de este documento o de la firma de sus integrantes y la falta de 
designación del Representante o de las facultades, alcances y limitaciones del 
representante en la etapa precontractual, contractual y post contractual, será causal 
de rechazo de la propuesta.  

 
El porcentaje de participación de cada miembro del consorcio o unión temporal 
deberá reflejarse en el correspondiente documento consorcial o de unión temporal, 
adicionalmente, la sumatoria de los porcentajes de participación de todos los 
miembros del consorcio o unión temporal debe ser igual al 100%. La inobservancia 
de esta condición será causal de rechazo de la propuesta. 
 
Para Consorcios o Uniones Temporales, se deberá anexar el documento que los 
constituye, con todos los requisitos exigidos en los presentes términos de 
condiciones. 

El proponente deberá presentar (en original) el documento de constitución del 
Consorcio o Unión Temporal en el cual deberá cumplir como mínimo con lo 
siguiente: 

1. Expresar si la participación es a título de Consorcio o de Unión Temporal 
indicando el porcentaje de participación de cada miembro. Si se trata de 



 
 

 
 

Unión Temporal, sus integrantes deberán señalar los términos y extensión 
(actividades y porcentaje) de su participación en la propuesta y en su 
ejecución, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo 
y escrito de la Serviciudad ESP. 

2. Hacer la designación de la persona que tendrá la representación del 
Consorcio o de la Unión Temporal. 

3. Señalar que la duración del Consorcio o Unión Temporal no será inferior a la 
del plazo de ejecución y liquidación del contrato y un (1) año más. 

NOTA: Los miembros o integrantes del consorcio o unión temporal que sean 
personas jurídicas, deberán anexar los certificados de Existencia y Representación 
Legal de la persona jurídica, respectivamente. 

7.7. Inscripción en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de 
Comercio.  

De conformidad con lo señalado en el artículo 6 de la ley 1150 de 2007, el artículo 
2.2.1.1.1.5.1 del decreto 1082 de 2015, el interesado en presentar propuestas, 
deberá contar con inscripción vigente en el Registro Único de Proponentes de la 
Cámara de Comercio. 

La fecha de expedición de esta documentó no puede ser superior a treinta (30) días, 
contados desde el momento del cierre de la invitación. 

Las personas naturales extranjeras sin domicilio en el país y las personas jurídicas 
privadas extranjeras que no tengan establecida sucursal en Colombia, deberán 
aportar el documento que acredite la inscripción en el registro correspondiente en 
el país en donde tienen su domicilio principal o en su defecto en el RUP de la 
Cámara de Comercio de Colombia. 

7.8. Clasificación en el Registro Único de Proponentes.  
 

En el presente proceso se requiere estar inscrito en el Registro Único de proponente 
EN FIRME. La obra pública objeto de Contratación está codificada en el Clasificador 
de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) con el nivel, como se indica 
en la siguiente tabla: 



 
 

 
 

Codificación de la obra pública en el sistema UNSPSC. 

CLASIFICACIÓN DESCRIPCION 

70 13 15 00 :  PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO 

70 13 16 00 : PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO 

70 13 17 00 :  GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO 

70 15 15 00 :  GESTIÓN DE CULTIVOS FORESTALES 

70 15 18 00 :  SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL 

70 17 15 00 :  DESARROLLO 

70 15 19 00 :  RECURSOS FORESTALES 

71 10 16 00 :  SERVICIOS MINEROS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA 

71 12 11 00 :  SERVICIOS DE TUBERÍA ADUJADA 

72 10 15 00 :  SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN 

72 10 29 00 :  SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES 

72 10 33 00 : 
 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 

72 12 10 00 :  
SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y 
BODEGAS NUEVAS 

72 12 15 00  SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES 

30 11 15 00 :  CONCRETO Y MORTEROS 

72 14 15 00 :  SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS 

72 14 17 00 :  
SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y 
MAQUINARIA DE CONSTRUCCCION 

72 15 11 00 :  SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA 

72 15 15 00 :  SERVICIOS DE SISTEMAS ELECTRICOS 

72 15 17 00 :  
SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E 
INDUSTRIAL 

72 15 19 00 :  SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA 

72 15 29 00 :  SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL 

72 15 39 00 :  SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

72 15 40 00 :  SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS 

77 10 15 00 :  EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

77 10 16 00 :  PLANEACIÓN AMBIENTAL 

77 10 17 00 :  SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL 

77 11 15 00 :  SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL 

77 11 16 00 :  REHABILITACIÓN AMBIENTAL 



 
 

 
 

80 10 16 00 :  GERENCIA DE PROYECTOS 

81 10 15 00 :  INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA 

81 10 16 00 :  INGENIERÍA MECÁNICA 

81 10 17 00  INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 

83 10 18 00 :  SERVICIOS ELÉCTRICOS 

 
7.9. Encontrarse al día en los pagos de Seguridad Social y Aportes 
Parafiscales. 
 
a). El proponente, persona jurídica deberá presentar una certificación, expedida por 
el Revisor Fiscal, de acuerdo con los requerimientos de Ley, o por el Representante 
Legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera Revisor Fiscal, del 
pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos 
profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). 

Dicho documento debe certificar que, a la fecha de cierre de la invitación, el 
Proponente ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina de los 
últimos seis (6) meses, contados a partir de la citada fecha, en los cuales se haya 
causado la obligación de efectuar dichos pagos. 

En el evento en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, 
deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución.  

En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de 
alguna de las obligaciones mencionadas deberá manifestar que existe el acuerdo y 
que se encuentra al día en el cumplimiento del mismo. 

En este evento el oferente deberá anexar copia del acuerdo de pago 
correspondiente y el comprobante de pago soporte del mes anterior al cierre de la 
invitación. Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con 
domicilio o sucursal en Colombia las cuales deberán acreditar este requisito 
respecto del personal vinculado en Colombia. 

b). El proponente, persona natural, deberá acreditar que se encuentra afiliado al 
sistema general de seguridad social. Esta misma previsión aplica para las personas 



 
 

 
 

naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales, deberán acreditar este 
requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 

c). Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus 
integrantes, deberá aportar por separado la certificación en las condiciones aquí 
exigidos. Adicionalmente el proponente adjudicatario, deberá presentar para la 
suscripción del respectivo contrato ante la Secretaria General para la realización de 
cada pago derivado del contrato, ante el supervisor del contrato y el área de 
Tesorería la declaración donde se acredite el pago correspondiente. 

En caso que el proponente, persona natural o jurídica, no tenga personal a cargo y 
por ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes parafiscales y seguridad 
social deberá certificar bajo la gravedad de juramento, esta circunstancia. 

NOTA: Serviciudad ESP, dará prevalencia al principio de buena fe contenido en el 
artículo 83 de la Constitución Política Nacional. En consecuencia, quienes 
presenten observaciones respecto del incumplimiento en el pago de los aportes al 
Sistema de Seguridad Social y Aportes Parafiscales, deberán aportar los 
documentos que demuestren dicha circunstancia respecto del proponente 
observado. 

En caso de no allegar con la observación dichos soportes no se dará trámite a la 
misma. En el evento en que la observación esté debidamente sustentada y 
soportada, la Entidad podrá dar traslado al proponente observado y Serviciudad 
ESP verificará únicamente la acreditación del respectivo pago desde la fecha y hora 
del cierre de la invitación, sin perjuicio de los efectos generados ante las entidades 
recaudadoras por el no pago dentro de las fechas establecidas en las normas 
vigentes, oficiando a las entidades recaudadoras para que se pronuncien sobre el 
contenido de la observación y compulsando copias a las entidades u organismos 
correspondientes. 

7.10 Multas, Sanciones Y Efectividad De Garantías. 

Con el propósito de dar aplicación al artículo 90 de la ley 1474 de 2011, le entidad 
verificara en el RUP, las multas y demás sanciones por incumplimiento que le hayan 
impuesto como contratista, derivadas del incumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el contrato respectivo, las cuales pueden haber sido impuestas 



 
 

 
 

directamente por la entidad pública contratante, así como los actos administrativos 
mediante los cuales se les haya hecho efectivas las garantías constituidas para 
respaldar los contratos. 

En caso de consorcios o uniones temporales, tal situación será verificada de todos 
y cada uno de los integrantes. 

7.11. Registro Único Tributario 

El Proponente deberá presentar con su Oferta, el Registro Único Tributario expedido 
por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN en donde conste el 
régimen tributario al cual pertenece. 

Para el caso de Consorcios o Uniones Temporales, se deberá acreditar para cada 
uno de sus integrantes. 

* Fotocopia de la Libreta Militar. (Si es menor de 50 años) 

* Hoja de vida de la Función Pública. (Persona Natural o Jurídica) 

* Declaración de Bienes y Rentas. (Persona Natural) 

* Declaración de Bienes y Rentas. (Persona Jurídica) 

* Verificación de antecedentes fiscales, disciplinarios, policiales y judiciales: 

La entidad verificará que el Proponente (persona natural, jurídica, integrantes 
consorcio o unión temporal) no se encuentre reportado en el boletín de 
responsabilidad fiscal expedido por la Contraloría General de la República. 

Igualmente, la entidad verificará que el proponente (persona natural, jurídica, 
integrantes consorcio o unión temporal) no se encuentre incurso en sanciones 
disciplinarias ni tengan antecedentes judiciales. 

7.12. Garantía de Seriedad de la Propuesta. 

El proponente deberá presentar con la propuesta, Garantía de seriedad de la misma 
a favor de Serviciudad ESP, con las siguientes especificaciones: 



 
 

 
 

 
Si se llegare a prorrogar el plazo del presente proceso, los proponentes deberán 
ampliar la vigencia de la garantía. La garantía no podrá ser revocada sin 
autorización previa y expresa de Serviciudad ESP. La garantía de seriedad será 
devuelta al adjudicatario, cuando esté legalizado el contrato; a los demás 
proponentes se les devolverá dentro de los treinta (30) días siguientes a la 
adjudicación o a la declaratoria de desierta. Este trámite se realiza siempre y cuando 
medie solicitud escrita por parte del proponente interesado. 

El artículo 2.2.1.2.3.1.1 del Decreto 1082 de 2015 al igual que el manual de 
contratación de Serviciudad ESP, nos define los mecanismos de cobertura del 

BENEFICIARIO SERVICIUDAD ESP 

NIT 816.001.609-1 
 
 
 
 
 
AFIANZADO 

 
1. El proponente Persona Natural 
2. El proponente, persona jurídica (Razón Social que figura 

en el Certificado de Existencia y Representación Legal, 
expedido por la Cámara de Comercio o su equivalente, 
sin utilizar sigla, a no ser que el Certificado de la Cámara 
de Comercio o su equivalente establezca que la firma 
podrá identificarse con la sigla). 

3. En el caso de consorcios o uniones temporales debe ser 
tomada a nombre del consorcio o unión temporal 
(indicando todos sus integrantes y el porcentaje de 
participación) y no a nombre de su representante. 

C.C. o NIT      Identificación del proponente 
VIGENCIA Sesenta (60) días calendario, contados a partir de la     

fecha de cierre del presente proceso. 
CUANTÍA Diez por ciento (10%) del valor de la oferta. 
AMPARO El texto de la garantía deberá indicar textualmente el número 

de la invitación, el año y el objeto del mismo. 
 
FIRMAS 

La garantía deberá encontrarse suscrita por la aseguradora o 
garante y el afianzado o su representante legal. 



 
 

 
 

riesgo como el instrumento otorgado por los oferentes o por el contratista de una 
entidad pública contratante, en favor de esta o en favor de terceros, con el objeto 
de garantizar, entre otros: 

La seriedad de su ofrecimiento. En los procesos de contratación los 
oferentes o contratistas podrán otorgar, como mecanismos de cobertura del 
riesgo, cualquiera de las siguientes garantías (Decreto 1082 de 2015 Art. 
2.2.1.2.3.1.2): 

 Contrato de seguros contenido en una Póliza 
 Patrimonio autónomo 
 Garantía bancaria a primer requerimiento 
 

En los procesos de contratación, las personas jurídicas extranjeras sin domicilio o 
sucursal en Colombia podrán otorgar, como garantías, cartas de crédito stand by 
expedidas en el exterior. El artículo 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 de 2015, regula 
los riesgos a amparar derivados del incumplimiento de obligaciones estableciendo 
que la garantía deberá amparar los perjuicios que se deriven del incumplimiento del 
ofrecimiento o del incumplimiento del contrato. 

7.13. Compromiso Anticorrupción. 
 
El compromiso que según debe contraer el Proponente, deberá hacerse constar en 
una carta de compromiso y se contraerá bajo la gravedad de juramento, el que se 
entiende prestado con la sola afirmación de aceptación del compromiso en la carta 
de presentación de la oferta. 

En caso de los Consorcios o Uniones Temporales, todos y cada uno de los 
integrantes, deberán diligenciar este formato, en las condiciones establecidas en 
estos términos y el formato, presentándolo con su propuesta. 

7.14. Capacidad Financiera (CF). 
 
Los indicadores de capacidad financiera buscan establecer unas mínimas 
condiciones que reflejan la salud financiera de los proponentes a través de su 



 
 

 
 

liquidez y endeudamiento. Estas condiciones muestran la aptitud del Proponente 
para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato. 

La capacidad financiera requerida en un Proceso de Contratación debe ser 
adecuada y proporcional la naturaleza y al valor del contrato. La Entidad Estatal 
establece los requisitos de capacidad financiera con base en su conocimiento del 
sector relativo al objeto del presente Proceso de Contratación y de los posibles 
oferentes. 

La Entidad verificará la capacidad financiera del Proponente en el RUP y de acuerdo 
con los requisitos habilitantes de conformidad con los requisitos mínimos exigidos 
en el Decreto 1082 de 2015, mediante la obtención de los indicadores financieros 
que se establecen a continuación; el resultado determinará el concepto de 
Habilitado o No Habilitado. 

El párrafo anterior aplica para toda clase de proponentes, sean estas personas 
naturales, jurídicas, consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura. 
En caso de que el Proponente sea consorcio o unión temporal, la acreditación de 
los índices financieros, se efectuará con la información financiera de sus 
integrantes. 

Los proponentes que terminan su año contable en una fecha distinta al 31 de 
diciembre, deben actualizar la información financiera en la fecha correspondiente; 
sin perjuicio de la obligación de renovar el RUP de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 2.2.1.1.1.5.1. del Decreto 1082 de 2015. 

Los interesados en participar en la presente invitación deben acreditar los siguientes 
indicadores financieros que se señalan a continuación con base en la información 
contenida en el RUP, así: 
 
 UN CAPITAL DE TRABAJO MAYOR AL 20% del presupuesto oficial, calculado 
como la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente a 31 de diciembre 
de 2019. 
 
 UNA SOLVENCIA IGUAL O SUPERIOR AL 3, calculada como la razón entre el 
activo corriente y el pasivo corriente a 31 de diciembre de 2019. 
 



 
 

 
 

 UN NIVEL DE ENDEUDAMIENTO MENOR AL 0.30, calculado como la razón 
entre el pasivo total y el activo total 
 
 UNA RELACIÓN PATRIMONIAL MENOR A 4, calculada como la razón entre el 
presupuesto oficial y el patrimonio. 
 
NOTA 
En el caso de consorcio y/o uniones temporales, la capacidad financiera a calificarse 
es la sumatoria de las capacidades de sus integrantes. 
 
Tabla – Indicadores de capacidad financiera  
  
INDICE DE LIQUIDEZ                                                  >=3.0 
INDICE DE ENDEUDAMIENTO                                  <=30.0% 
RAZON COBER. INTERESES                                     >=3.0 
 
Si el Proponente es un consorcio, unión temporal, promesa de sociedad futura o 
está organizado en cualquier forma de asociación debe acreditar su capacidad 
financiera de acuerdo con los criterios establecidos en los presentes términos. 

Los Proponentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), no podrán calcular el 
indicador de razón de cobertura de intereses. En este caso el Proponente cumple 
el indicador, salvo que la utilidad operacional sea negativa, caso en el cual no 
cumple con el indicador de razón de cobertura de intereses. Si el Proponente es 
plural debe acreditar este indicador de la misma forma prevista en el literal (ii) del 
párrafo anterior, a menos que uno de sus miembros tenga gastos de intereses igual 
a cero (0) por lo cual no se puede hacer la ponderación del indicador. 

7.15. Liquidez (L) 
 
Los indicadores de liquidez se utilizan para determinar la capacidad que tiene una 
empresa pare enfrentar las obligaciones contraídas a corto plazo. Cuanto más 
elevado es el indicador de liquidez, mayor es la posibilidad de que la empresa 
consiga cancelar las deudas a corto plazo. 

La Liquidez se determinará dividiendo el activo corriente sobre el pasivo corriente y 
su resultado deberá ser igual o superior a 3.0. 



 
 

 
 

 

𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 =
Activo Corriente

Pasivo Corriente
≥ 3.0 

 
CONDICIÓN: 
 
                    Sí; L ≥  3.0.  la propuesta se calificará HABILITADO.  
                     Sí; L < 3.0, la propuesta se calificará NO HABILITADO 
 
Para el caso de consorcios o uniones temporales, se calculará mediante la suma de 
los activos corrientes sobre los pasivos corrientes de máximo 2 de los integrantes, 
independientemente de la cantidad de integrantes que posea el consorcio o unión 
temporal salvo que uno solo de ellos cumpla con el requisito, caso en el cual con el 
cumplimiento de 1 de los consorciados se entenderá cumplido para todos. 

7.16. Nivel De Endeudamiento (Ne) 
 
Es el resultado de dividir el Pasivo Total (PT), en el Activo total (AT), y su resultado 
será expresado en términos porcentuales y se calculará así: 

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
Pasivo Total

Activo Total
≤ 0.30 

 
CONDICIÓN: 
 
Si   NE es mayor a 30.0%      la propuesta se calificará NO HABILITADO 
Si   NE es menor o igual   30.0%  la propuesta se calificará  HABILITADO 

 
Para el caso de consorcios o uniones temporales, se calculará mediante la suma de 
los pasivos totales sobre los activos totales de máximo 2 de los integrantes, 
independientemente de la cantidad de integrantes que posea el consorcio o unión 
temporal salvo que uno solo de ellos cumpla con el requisito, caso en el cual con el 
cumplimiento de 1 de los consorciados se entenderá cumplido para todos. 



 
 

 
 

 

7.17.  Razón de Cobertura de Intereses (RCI) 
 
Este indicador mide el apalancamiento financiero de la empresa y proporciona el 
grado en que los intereses son absorbidos por los beneficios operacionales. El pago 
periódico de intereses es una carga fija para la empresa, por lo que conocer esta 
proporción evita futuras dificultades. 

Es fundamental para un proveedor estar al día con sus obligaciones financieras, 
particularmente con la obligación de pagar intereses financieros. A mayor cobertura 
de intereses, menor la probabilidad de que el proponente incumpla con sus 
obligaciones financieras. 

Este indicador, es el resultado de la utilidad operacional dividida por los gastos de 
intereses, así: RCI = UO/GI 

 

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠 =
Utilidad Operacional

Gastos de Interés
≥ 3.0 

 
CONDICIÓN: 
 
Si RCI ≥ 3.0   La propuesta se calificara HABILITADO. 
SI RCI < 3.0   La propuesta se calificara NO HABILITADO. 
 
NOTA: Si el Oferente es un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura 
debe acreditar su capacidad financiera ponderando cada uno de los indicadores de 
cada miembro del Oferente plural, de acuerdo con su porcentaje de participación.  

7.18. CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN (CO)  
 
La capacidad organizacional es la aptitud de un proponente para cumplir oportuna 
y cabalmente el objeto del contrato en función de su organización interna. Dado que 
la Ley 1150 de 2007 no permite tener en cuenta certificaciones independientes 
sobre la organización de los proponentes como requisitos habilitantes y que la 
capacidad de organización de una empresa privada para producir resultados para 



 
 

 
 

sus clientes y sus accionistas está dada por su rentabilidad, el Decreto 1082 de 
2015 definió indicadores de rentabilidad para medir la capacidad organizacional de 
un proponente teniendo en cuenta que un actor del sector privado está bien 
organizado cuando es rentable. 

La capacidad organizacional como requisito habilitante contenido en el RUP será 
verificada y certificada por las cámaras de comercio, de conformidad con el artículo 
2.2.1.1.1.5.3. del decreto 1082 de 2015. De acuerdo a lo anterior la entidad medirá 
el rendimiento de las inversiones y la eficiencia en el uso de activos del interesado. 

Para el presente proceso el Proponente debe cumplir los siguientes indicadores de 
capacidad organizacional, con base en la información contenida en el RUP: 

Tabla – Indicadores de capacidad organizacional 
 
CAPITAL DE TRABAJO:      >= AL 20% P.O.  
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO                          >=0.06 
RENTABILIDAD DEL ACTIVO                                   >=0.06 
 
7.19 Capital de trabajo:  
 
Mide la liquidez de la compañía después de pagar los pasivos a corto plazo y se 
calcula por la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente el cual debe 
ser mayor o igual al 45 por ciento del presupuesto oficial. En caso de consorcio o 
uniones temporales este será la suma de los capitales afectados por el porcentaje 
de participación de cada uno de los integrantes. 

En donde,  
 
C.T= Capital de trabajo 
A.C= Activo corriente 
P.C= Pasivo corriente 
P.O= Presupuesto Oficial 
 
C.T= A.C – P.C 



 
 

 
 

Con el fin de acreditar el activo corriente y el pasivo corriente, se tomarán los 
componentes establecido en el RUP. 

Condición:  
 
Si C.T ≥ 20% P.O;  la propuesta se calificara HABILITADO. 
SI C.T<  20% P.O;  la propuesta se calificara NO HABILITADO 
 
7.20. Rentabilidad del Patrimonio. 
 
La utilidad operacional sobre el patrimonio mide qué tan rentable es una empresa 
respecto de su patrimonio, por lo tanto, muestra qué tan eficiente y eficazmente usa 
su patrimonio para generar utilidades. En conclusión, mide la rentabilidad de los 
fondos aportados por el inversionista. 

La entidad considera que al obtener una rentabilidad sobre patrimonio positiva el 
Oferente muestra su efectividad en el uso de su patrimonio. Para establecer este 
indicador, la entidad tomó como referencia el valor promedio como consta en el 
análisis financiero hecho a las empresas que se tomaron como muestra, es así que 
teniendo en cuenta que a mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la 
rentabilidad de los accionistas y por lo tanto mejor la capacidad organizacional de 
la empresa se solicita a los Oferentes acreditar una rentabilidad sobre el patrimonio 
mayor o igual al 0.06, en virtud a que la misma está calculada sobre la utilidad 
operacional, lo que quiere decir que no incluye impuestos, reservas ni lo relacionado 
con las actividades no operacionales. 

La Rentabilidad del Patrimonio, se calculará dividiendo la utilidad operacional entre 
el patrimonio, bajo la siguiente formula: 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 =
Utilidad Operacional

Patrimonio
≥ 0.06 

 
Condición:  
 
Si RP ≥ 0.06;  la propuesta se calificara HABILITADO. 
SI RP<  0.06;  la propuesta se calificara NO HABILITADO. 



 
 

 
 

 
7.21. Rentabilidad del Activo. 
 
La utilidad operacional sobre los activos indica qué tan rentable es una empresa 
respecto de sus activos totales, por lo tanto muestra la eficiencia en el uso de los 
activos de la misma, es decir capacidad de generar utilidad operacional por cada 
peso del activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayores beneficios ha 
generado el activo total, por tanto, un valor más alto significa una situación más 
próspera para la empresa. 
 
Serviciudad ESP considera que el Oferente muestra su eficiencia al tener un 
resultado positivo de la utilidad operacional sobre el activo, es así que este caso los 
oferentes acrediten una rentabilidad sobre el activo = o mayor al 0.06 La 
Rentabilidad del Activo, se calculará dividiendo la utilidad operacional entre el Activo 
Total, bajo la siguiente formula: 
 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 =
Utilidad Operacional

Activo Total
≥ 0.06 

 
Condición:  
 
Si RA ≥ 0.06;  la propuesta se calificara HABILITADO. 
SI RA < 0.06;  la propuesta se calificara NO HABILITADO. 
 
NOTA: Si el Oferente es un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura 
debe acreditar su capacidad de organización ponderando cada uno de los 
indicadores (Rentabilidad del Patrimonio y Rentabilidad del Activo) de cada 
miembro del Oferente plural, de acuerdo con su porcentaje de participación. 

7.22. Requisitos de la Capacidad Residual para la Contratación de Obras (cr).   
 

Las expresiones utilizadas en los presentes terminos de condiciones deben ser 
entendidas con el significado que a continuación se indica o con el que establece el 
Decreto 1082 de 2015. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural 



 
 

 
 

según lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Los términos no definidos a 
continuación deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 

 

 
1. Lista de los contratos de obras civiles en ejecución, suscritos con Entidades 

Estatales y con entidades privadas, así como el valor y plazo de tales 
contratos, incluyendo contratos de concesión y los contratos de obra 
suscritos con concesionarios. 

2. La lista de los contratos de obras civiles en ejecución, suscritos por 
sociedades, consorcios o uniones temporales, en los cuales el proponente 
tenga participación, con Entidades Estatales y con entidades privadas, así 
como el valor, plazo de tales Contratos, incluyendo los contratos de 
concesión y los contratos de obra suscritos con concesionarios. 

3. Balance general auditado del año inmediatamente anterior y estado de 
resultados auditado del año en que hay obtenido el mayor ingreso 
operacional en los últimos cinco (5) años. Los estados financieros deben 
estar suscritos por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si 
está obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no está obligado a tener 

 
Contratos en 

Ejecución 

Son los contratos que a la fecha de presentación de la oferta 
obligan al proponente con Entidades Estatales y con entidades 
privadas para ejecutar obras civiles, incluyendo la ejecución de 
obras civiles en los contratos de concesión y los contratos de 
obra suscritos con concesionarios, incluyendo los contratos 
suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No se 
entenderán como contratos en ejecución los que se encuentren 
en liquidación.  

Período Es la extensión de tiempo de 12 meses o menos del plazo de 
ejecución de un contrato. 
 

Saldos de los 
Contratos en 
Ejecución o 

SCE 

Es la suma de los montos por ejecutar de los Contratos en 
Ejecución durante los 12 meses siguientes. 



 
 

 
 

revisor fiscal. Si se trata de proponentes obligados a tener RUP, solo se 
requiere como documento adicional el estado de resultado del año en que el 
proponente obtuvo el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) 
años. 

4. Los proponentes extranjeros que de acuerdo con las normas aplicables 
aprueben sus estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre en 
una fecha posterior al quinto día hábil de mes de abril, pueden presentar sus 
estados financieros a 31 de diciembre suscritos por el representante legal 
junto con un pre-informe de auditoría en el cual el auditor o revisor fiscal 
certifique que: (a) la información financiera presentada a la Entidad Estatales 
la entregada al auditor o revisor fiscal para cumplir su función de auditoria, y 
(b) l proponente en forma regular y para ejercicios contables anteriores ha 
adoptado normas y principios de contabilidad generalmente aceptados para 
preparar su información y estados financieros. 

5. Lo señalado en el numeral anterior también es aplicable para la información 
que el proponente en estas condiciones debe presentar para inscribirse o 
renovar su inscripción en el RUP de acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.5.2 del 
Decreto 1082 de 2015. Esta información debe ser actualizada, llegada a la 
fecha máxima de actualización de acuerdo con la legislación del país de 
origen. 

SERVICIUDAD ESP ha establecido como Capacidad Residual de Contratación, la 
suma de: DOS MIL TREINTA Y DOS MILLONES TRECIENTOS SETENTA Y DOS 
MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS ($2.032.372.165)., AU INCLUIDO, 
discriminados de la siguiente manera:  

Capacidad Residual = Presupuesto oficial - %Anticipo 

7.23. Capacidad Residual del proponente. 

El proponente debe demostrar que su operación o actividad comercial le permite 
asumir nuevas obligaciones derivadas del contrato objeto del Proceso de 
Contratación. Por lo cual, el proponente deber presentar la siguiente información 
para acreditar su Capacidad Residual: 



 
 

 
 

 La lista de los Contratos en Ejecución, así como el valor y plazo de tales 
contratos. 

 La lista de los Contratos en Ejecución, suscritos por sociedades, consorcios 
o uniones temporales, en los cuales el proponente tenga participación, así 
como el valor y plazo de tales contratos. 

 El estado de resultados auditado que contiene el mejor ingreso operacional 
de los últimos cinco (5) años y el balance general auditado del último año, 
suscrito por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si está 
obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no está obligado a tener revisor 
fiscal. 

 El proponente igualmente debe aportar como documento adicional el estado 
de resultados que contiene el mejor ingreso operacional de los últimos cinco 
(5) años puesto que la información de la liquidez se encuentra en el RUP. 

El cálculo de la Capacidad Residual incluye los factores de Experiencia (E), 
Capacidad financiera (CF), Capacidad técnica (CT), Capacidad de 
organización (CO) y los Saldos de los Contratos en Ejecución, según la 
siguiente fórmula: 
 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 = 𝐶𝑂 𝑋 ൤
(𝐸 + 𝐶𝑇 + 𝐶𝐹)

100
൨ −  𝑆𝐶𝐸 

 
A cada uno de los factores se le asigna el siguiente puntaje máximo: 

 
FACTOR PUNTAJE MAXIMO 

Experiencia (E) 120 
 

Capacidad financiera (CF) 40 
 

Capacidad técnica (CT) 
 

40 
 

Total 
 

200 
 

 



 
 

 
 

La Capacidad de Organización no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque 
su unidad de medida es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador 
de los demás factores, como se indica en el siguiente aparte. 
 
7.24. Cálculo de la capacidad de organización (CO). 
 
La Capacidad de organización (CO) corresponde a los ingresos operacionales 
teniendo en cuenta lo siguiente: 

 
Años de información 
financiera 

Capacidad de organización 
(CO) 

Cinco (5) años o más Mayor ingreso operacional de 
los últimos cinco años 

Entre uno (1) y cinco (5) años Mayor ingreso operacional de 
los años de vida del oferente. 

Menos de un (1) año USD125.000 
 
Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o más años de 
información financiera es menor a USD 125.000, la Capacidad de organización 
(CO) del proponente es igual a USD 125.000. Para verificar la capacidad de 
organización del proponente, éste debe aportar el estado de resultados que 
contiene el mejor ingreso operacional de los últimos cinco (5) años debidamente 
auditado y aprobado por el contador público o revisor fiscal según corresponda y 
suscrito por el representante legal. 

 
7.25. Cálculo de la experiencia (E) 
 
La experiencia (E) del oferente para propósitos de la Capacidad Residual es 
acreditada por medio de la relación entre: (i) el valor total en pesos de los 
contratos relacionados con la actividad de la construcción inscritos por el 
proponente en el RUP en el segmento 72 “Servicios de Edificación, Construcción 
de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y (ii) el 
presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación. 

 
 



 
 

 
 

La relación indica el número de veces que el proponente ha ejecutado contratos 
equivalentes a la cuantía del presente proceso de Contratación objeto de la 
acreditación de la Capacidad Residual.  
 
La siguiente fórmula describe lo anterior. 

 

𝐸𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =  
Valor total de los contratos RUP (COP)

(Presupuesto oficial estimado x % participación)
 

 
El cálculo del factor de experiencia (E) para efectos de la Capacidad Residual 
de un oferente plural debe tener en cuenta su participación en el Proceso de 
Contratación objeto del cálculo de la Capacidad Residual. Si el oferente no es 
plural no hay lugar a porcentaje. 
 
Para acreditar el factor de experiencia (E), el proponente debe diligenciar el 
formato correspondiente al Anexo respectivo, el cual contiene los contratos 
inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos liquidados con 
el SMMLV. 
 
Las personas jurídicas con existencia inferior a tres (3) años, pueden acreditar 
la experiencia de sus accionistas, socios o constituyentes. 

 
El puntaje asignado al factor de experiencia (E) se debe asignar con base en 
la siguiente tabla: 

 
Mayor a   Menor igual a  Puntaje 

0 3 60 
3 6 80 
6 10 100 

10 Mayores 120 
 
7.26. Cálculo de la capacidad financiera (CF) 
 
La capacidad financiera (CF) se obtiene teniendo en cuenta el índice de liquidez del 
proponente con base en la siguiente fórmula: 



 
 

 
 

              

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 =  
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

 
El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 

 
Mayor o igual a Menor a Puntaje 

0 0.5 20 
0.5 0.75 25 

0.75 1.00 30 
1.00 1.5 35 
1.5 Mayores 40 

 
El índice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no 
tiene antigüedad suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de 
diciembre del año inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los estados 
financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal 
y el auditor que se inscribieron en el RUP. 

 
7.26 Calculo de la capacidad técnica (CT) 
 
La capacidad técnica (CT) se asigna teniendo en cuenta el número de socios y 
profesionales de la arquitectura, ingeniería vinculados mediante una relación 
laboral o contractual conforme a la cual desarrollen actividades relacionadas con 
el objeto del contrato. 

 
Para   acreditar   la   capacidad   técnica (CT) el proponente debe diligenciar el   
Formato correspondiente al Anexo respectivo. 

 
El puntaje de la capacidad técnica (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 

DESDE HASTA PUNTAJE 
1 5 20 
6 10 30 
11 Mayores 40 

 



 
 

 
 

Cómo presentar la lista de Contratos en Ejecución 
 
El proponente debe presentar un certificado suscrito por su representante legal y 
su revisor fiscal, si el proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su 
auditor independiente, el cual contenga  la  lista  de  los  Contratos  en  Ejecución,  
tanto  a  nivel  nacional  como  internacional, indicando: (i) el valor del contrato; 
(ii) el plazo del contrato en meses; (iii) la fecha de inicio de las obras objeto del 
contrato, día, mes, año; y (iv) si la obra la ejecuta un consorcio, unión temporal o 
sociedad de propósito especial, junto con el porcentaje de participación del 
oferente que presenta el certificado. Si el proponente no tiene Contratos en 
Ejecución, en el certificado debe constar expresamente esa circunstancia. 

 
7.27. Capacidad Residual de Contratación de un proponente plural 
 
La Capacidad Residual de un proponente plural debe ser la suma de la 
Capacidad Residual de cada uno de sus integrantes. 
 
Para calcular los saldos de los contratos en ejecución, cuando el oferente sea una 
sociedad de propósito especial, consorcio o unión temporal en los cuales haya 
participado, se tendrá en cuenta el porcentaje de participación del proponente en 
la respectiva sociedad de propósito especial, consorcio o unión temporal. 

 
Para la verificación de la capacidad residual, el proponente (persona natural, o 
jurídica, o cada uno de los integrantes del proponente plural) deberá diligenciar y 
anexar a la propuesta el anexo establecido en los términos de condiciones, en el 
cual suministre la información relativa a contratos vigentes, tal y como se ha 
señalado en el presente numeral. 
 
Los contratos de obra ejecutados y terminados a la fecha de cierre de la presente 
invitación, no se tendrán en cuenta para calcular la Capacidad Residual de 
contratación. 

 
 

 



 
 

 
 

7.28. EXPERIENCIA. 
 
La experiencia es el conocimiento del Proponente derivado de su participación 
previa en actividades iguales o similares a las previstas en el objeto del contrato. 
 
Para participar en la invitación se requiere ser colombiano de nacimiento o 
extranjero nacionalizado con al menos un año antes de la fecha de apertura del 
proceso o persona jurídica debidamente constituida que cumpla con los requisitos 
aquí señalados. 
 
7.29. Experiencia Acreditada en el RUP o en el Certificado de Cámara de 
Comercio, o en la matricula profesional. 
 
Para el caso de personas jurídicas cuyo objeto social sea coherente con el objeto 
del contrato, deberá acreditarse diez (10) años de existencia, contados a partir de 
la fecha de constitución según señale el certificado de Existencia y Representación 
Legal de la Cámara de Comercio o el RUP, si allí se encuentra reportada tal 
información.  
 
En el caso de los consorcios o uniones temporales, esta experiencia deberá ser 
acreditada en un 100% por lo menos por uno de sus integrantes, o que la sumatoria 
de las experiencias sea del 100%. 
 
7.30. Experiencia Específica 
 
Es la experiencia que debe demostrar el proponente, relacionada a nivel de 
actividad con el objeto a contratar. 
 
Para la acreditación de esta experiencia además de consignar en el formulario de 
experiencia toda la información solicitada, el proponente deberá cumplir los 
siguientes requisitos: 
 
El proponente debe certificar experiencia en máximo tres (3) contratos, en donde: 



 
 

 
 

- Máximo un (1) contrato en diseño y/o fabricación y/o montaje y puesta en 
marcha de una PTAP mayor o igual a 80 lps, modulares de tipo compacta.  
 

- Máximo Dos (2) contratos de obra civil, que demuestre como mínimo las 
siguientes actividades:  

ACTIVIDAD CANTIDAD MÍNIMA 
Losa y/o placa de piso y/o contrapiso 

Concreto 21 MPA 
Mayor a 130 m2 y/o 30 m3 

Instalación de Redes eléctricas y/o 
Apantallamientos  

Contratos de obra eléctrica mayor a 
200 SMLV 

Instalación de planta eléctrica  Mayor a 25 KVA 
 

Por lo menos uno de los contratos presentados debe ser mayor o igual al 
presupuesto oficial valorado en SMMLV. 

En el caso del oferente certificar la experiencia solicitada como integrante de un 
consorcio o unión temporal se tendrá en cuenta la experiencia de alguno de los 
integrantes como el 100% de la experiencia solicitada. 
 
1. Tales certificaciones de obra deben cumplir con los siguientes requisitos: 
 

a) Pueden ser de una entidad oficial, o industrial, o comercial, o de economía mixta. 
Si el certificado es expedido por un interventor contratado, deberá tener el visto 
bueno de la entidad contratante.  Se aceptarán actas finales debidamente 
firmadas.  

b) Si el certificado de obra proviene de una entidad privada, deberá anexarse la 
copia del contrato. 

c) En los certificados deberá describirse claramente el objeto del contrato 
realizado, el valor, el cual debe cumplir con lo solicitado en la experiencia 
específica.  

d) No se aceptarán copias de contratos de obra, cuando se trate de entidades 
estatales. 

 



 
 

 
 

NOTA: Si el proponente cumple con las anteriores condiciones en una sola 
certificación, esta será válida. 
 

1. En caso de consorcio o unión temporal, la experiencia especifica solicitada, 
puede ser acreditada en un 100% por uno (1) solo de los integrantes del 
consorcio o unión temporal o que la sumatoria de las experiencias sea del 
100%. 

2. Los respectivos contratos deberán encontrarse terminados antes del cierre 
de la invitación, por lo que no se aceptarán certificaciones de contratos que 
se encuentren en ejecución. (El proponente debe acreditar su experiencia 
con el Registro Único de Proponentes - RUP, los contratos que el proponente 
acredite como experiencia deben identificarse y señalarse claramente en el 
RUP) 

3. Para efectos de establecer el valor en salarios mínimos legales mensuales 
vigentes, se tomará el valor del salario mínimo al momento de terminación 
de las obras. 

CRITERIO VALORACIÓN EXPERIENCIA 

OBJETO Y/O ACTIVIDADES DE LOS 
CONTRATOS  

NO CUMPLE CUMPLE 

SUMATORIA DE VALOR DE LOS 
CONTRATOS 

NO CUMPLE CUMPLE 

CONTRATOS TERMINADOS ANTES 
DEL CIERRE DE LA INVITACION. 

NO CUMPLE CUMPLE 

TOTAL NO HÁBIL HÁBIL 

 
7.31. Acreditación de experiencia especifica. 

 
La experiencia se acreditará conforme a los documentos señalados en los términos 
de condiciones, en todo caso SERVICIUDAD ESP, reitera que se reserva el 
derecho de verificar durante la evaluación y hasta la adjudicación, la información 
aportada por el proponente, y a fin de corroborar la misma, solicitar los soportes 
que considere convenientes tales como: certificaciones, copias de los contratos, 
actas de liquidación, estados financieros, copia de pago de impuestos, etc. 



 
 

 
 

Para acreditar la experiencia especifica requerida, se deberá cumplir con los 
siguientes requerimientos: 
 
Los contratos acreditados como experiencia deben estar ejecutados y recibidos a 
entera satisfacción a la fecha de cierre de la invitación. 
 
Los contratos relacionados como experiencia deben estar acreditados con 
cualquiera de las siguientes opciones: 
 

 Copia del contrato y el acta de liquidación o acto administrativo de 
liquidación. 

 Copia del contrato y acta de recibo final de obra. 
 Certificación expedida por la entidad contratante y copia del acta de 

liquidación para complementar la información que no aparece indicada en 
la certificación. 

 Certificado expedido por la entidad contratante y copia del acta final de obra 
para complementar la información que no aparece indicada en la 
certificación. 

 
No será válido para acreditar esta experiencia solo el contrato de obra, o el acta 
de liquidación o el acta final de obra. 
Los documentos que acrediten la experiencia deben especificar lo siguiente: 
 

 Objeto del contrato 
 Número del Contrato (en caso de que exista) 
 Entidad contratante, teléfono y dirección 
 Nombre del contratista. (Si se ejecutó en unión temporal o consorcio 

identificar los integrantes y los porcentajes de participación o adjuntar 
documento consorcial o de unión temporal) 

 Fecha de iniciación 
 Fecha de terminación 
 Valor final del contrato. 

 
 



 
 

 
 

7.32. OBSERVACIONES A TENER EN CUENTA PARA ACREDITAR 
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE Y DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 
 
En caso que los contratos que acreditan la experiencia tengan algún tipo de multa 
o sanción, no serán tenidos en cuenta por parte de la Entidad Contratante. 
 
Para la experiencia especifica requerida, NO APLICA la obtenida como interventor, 
director de interventoría o residente de interventoría, ni la obtenida como director 
o residente de obra, pues como se señaló anteriormente, el proponente deberá 
acreditar la experiencia especifica como contratista.  
 
Para efectos de la acreditación de experiencia NO SE ACEPTARÁN 
SUBCONTRATOS, ni experiencias adquiridas por medio de contratos por 
Administración Delegada, en consecuencia, los contratos válidos para acreditar la 
experiencia serán aquellos suscritos directamente entre el ente o persona 
contratante y el Proponente (contratista de primer orden), cualquier otra derivación 
de estos se entenderá para efectos del proceso como subcontrato. 
 
En el evento en que dos o más Proponentes en su Oferta presenten una misma 
información y ésta presente inconsistencias en cuanto al contratista ejecutor, se 
solicitará a la Entidad contratante aclarar la información del contrato, y al 
proponente que difiera en la información no se le aceptará como acreditación de 
experiencia, sin perjuicio de las acciones legales que procedan. 
 
Si el certificado o documentos soporte que acreditan la experiencia, no determina 
la misma unidad de medida solicitada, ésta se obtendrá realizando la conversión, 
siempre y cuando se cuente con las otras medidas para realizarlo. 
 
Determinado de la siguiente manera: 
 
VFA = Valor Facturado actualizado del contrato. 
VFA = VF / (SMMLV del año de terminación del contrato) Siendo: VF = Valor Total 
Facturado de cada contrato. 
 



 
 

 
 

NOTA: SERVICIUDAD ESP se reserva el derecho de verificar durante la evaluación 
y hasta la adjudicación, la información aportada por el proponente, y a fin de 
corroborar la misma, solicitar los soportes que considere convenientes tales como: 
certificaciones, copias de los contratos, actas de liquidación, estados financieros, 
copia de pago de impuestos, etc. 

7.33. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 
 

El proponente debe adjuntar con su propuesta la hoja de vida del personal, hoja de 
vida función pública, declaración juramentada de bienes y rentas función pública, 
sus respectivos soportes de estudios (diploma o acta de grado) y experiencia 
(certificaciones laborales y/o contractuales que acrediten la experiencia general y 
específica); fotocopia de la cédula de ciudadanía; tarjeta profesional, acompañada 
del certificado de vigencia expedida por la entidad competente según la profesión, 
libreta militar y aportar la carta de compromiso, permanencia y cumplimiento en la 
actividad para la cual fue presentada su documentación, debidamente suscrita por 
la persona propuesta. 
 
El Oferente está obligado a emplear en la ejecución del contrato el personal 
propuesto, dicho personal no podrá ser cambiado durante la ejecución del contrato; 
no obstante, si por alguna circunstancia alguna de las personas propuestas se debe 
cambiar, se reemplazará por otro de igual o de mayor perfil previa presentación de 
la respectiva hoja de vida al interventor y/o supervisor del contrato. 
 
NOTA: En caso de no cumplir con el personal mínimo requerido, y no subsanar tal 
situación dentro del término señalado, la propuesta será rechazada.  
 
7.33.1 Director de Obra – (Dedicación 25%):  
 
El director de obra deberá de estar en las obras el tiempo que estime para la correcta 
ejecución del contrato; brindando calidad, organización y seguridad; además debe 
de estar presente en el momento en que el interventor contratado por la entidad lo 
requiera, adicionalmente debe representar al contratista en la obra y ante 
SERVICIUDAD ESP, en los aspectos técnicos, administrativos y financieros 
correspondientes a la dirección general de la ejecución del proyecto. El profesional 



 
 

 
 

propuesto como Director de Obra debe ser: Ingeniero civil y/o ingeniero sanitario, 
especialista en gerencia de proyectos, y/o gerencia de la construcción y/o afines y 
debe poseer la siguiente experiencia: 
 

a) Experiencia general: Tener mínimo quince (15) años de experiencia 
general profesional, demostrada con el Certificado de la Matricula Profesional 
o Tarjeta Profesional, teniendo en cuenta para ello la fecha de expedición de 
la matrícula. 
 
b) Experiencia específica. La experiencia específica del director de Obra 
propuesto será verificada de manera directa por la Entidad, así: 

Acreditar experiencia como contratista o director de obra en proyectos cuyo 
objeto contractual tenga relación con: Construcción de plantas de tratamiento 
para agua potable y su puesta en marcha de tipo compacta y/o convencional 
mayores o iguales a 80 lps. Donde dicha certificación debe ser expedida por 
entidades estatales o de economía mixta y no se admitirá certificaciones 
expedidas por el contratista, salvo que se encuentra avalada por la 
correspondiente entidad. 

La experiencia del proponente no podrá ser la del mismo director o la del residente 
de obra, el director de obra y el Residente de obra no podrán ser la misma persona. 
 
El no cumplimiento de este requisito hará que la propuesta no esté habilitada para 
la calificación económica. 
 
7.33.2. Residente de Obra – (Dedicación 100%). El profesional ofrecido como 
Residente de Obra debe ser: Ingeniero civil y poseer la siguiente experiencia: 
 

a) Experiencia general: Tener mínimo DIEZ (10) años de experiencia 
general profesional, demostrada con el Certificado de la Matricula Profesional 
o Tarjeta Profesional, teniendo en cuenta para ello la fecha de expedición. 
 
b) Experiencia específica: La experiencia específica del Residente de Obra 
propuesto será verificada de manera directa por la Entidad, así: 



 
 

 
 

 
Acreditar experiencia como Residente de obra: en contratos cuyo objeto sea 
similar al presente proceso.  

La experiencia del proponente no podrá ser la del mismo director o la del 
residente de obra, el director de obra y el Residente de obra no podrán ser 
la misma persona. En el caso de Consorcios o Uniones Temporales, No se 
puede presentar que uno de sus integrantes sea el director de obra y otro el 
residente de obra. 

 
El no cumplimiento de este requisito hará que la propuesta no esté habilitada 
para la calificación económica. 
 

7.33.3 TECNOLOGO EN OBRA CIVIL: (Dedicación 100%). El profesional ofrecido 
como tecnólogo en obra civil debe poseer la siguiente experiencia: 
 

a) Experiencia general: Con matrícula profesional, experiencia general 
mayor a cinco (5) años certificados a partir de la fecha de expedición de la 
matricula profesional. El no cumplimiento de este requisito hará que la 
propuesta no esté habilitada para la calificación económica. 
 

 
7.33.4 INGENIERO ELECTRICISTA Y/O ELECTRICO (Dedicación 50%): El 
profesional ofrecido como asesor en electricidad y/o eléctrico debe tener 
conocimiento en electromecánica y tener la siguiente experiencia: 
 

a) Experiencia general: Tener mínimo diez (10) años de experiencia 
general profesional, demostrada con el acta de grado o el título profesional. 
 
El no cumplimiento de este requisito hará que la propuesta no esté habilitada 
para la calificación económica. 

 
7.33.5 PROFESIONAL EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 
(Dedicación 50%):  El profesional ofrecido como asesor en salud ocupacional debe 



 
 

 
 

ser profesional en salud ocupacional con conocimiento en seguridad industrial y/o 
salud ocupacional, y tener la siguiente experiencia: 
 

a) Experiencia general: Tener mínimo cinco (5) años de experiencia 
general profesional, demostrada con el acta de grado o el título profesional 
al cierre de la presente invitación. 
 
El no cumplimiento de este requisito hará que la propuesta no esté habilitada 
para la calificación económica. 

 
CAPITULO OCTAVO 

FACTORES DE EVALUACIÓN. 
 
La oferta más favorable será aquella que, teniendo en cuenta los factores de 
calidad, precio, apoyo a la industria nacional y apoyo a la generación de empleo 
regional de escogencia y la ponderación precisa y detallada de los mismos 
contenida en los términos de condiciones, resulte ser la más favorable para la 
entidad, sin que la favorabilidad la constituyan factores diferentes a los contenidos 
en dichos documentos. 

Sólo las propuestas hábiles serán consideradas para evaluación, es decir, para la 
aplicación de los criterios de evaluación. 

 

CRITERIOS DE EVALUACION  PONDERACION 
8.1.  FACTOR ECONOMICO   700 

8.1.1.  Precio 400  
8.1.2. cuadro de rendimientos y cálculo de 
duración de actividades 

100  

PROGRAMA DE OBRA:   
8.1.3. Diagrama de PERT (Flechas) 100  
8.1.4. Diagrama de GANTT (Barras) 100  
8.2. CALIDAD  200 

8.3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL  50 
8.4. APOYO A LA GENERACIÓN DE EMPLEO  50 

TOTAL  1000  



 
 

 
 

NOTA ACLARATORIA: Para calificar los factores de evaluación, el proponente 
deberá cumplir con la experiencia solicitada en los presentes términos (capitulo 7). 
 
8.1. FACTOR ECONÓMICO  
 
8.1.1 PRECIO (400). 
 
Para la preparación de su propuesta el Proponente deberá diligenciar la oferta 
económica, conservando inalterables las cantidades que aparecen consignadas. El 
Proponente deberá llenar las columnas correspondientes a precios unitarios y 
totales. 
 
No se aceptarán ofertas cuyo valor este por encima del valor del presupuesto oficial. 
En el estudio económico a las propuestas se les hará las correcciones aritméticas 
en los formularios de cantidades de obra y análisis de precios unitarios. En estas 
correcciones se considerará el resultado exacto de la multiplicación de las 
cantidades indicado en el formulario de la Propuesta, por el precio unitario en pesos 
colombianos, de cada ÍTEM de obra especificado. Si el valor global de cada ítem no 
corresponde a tal multiplicación, se hará la corrección correspondiente, en cuyo 
caso, se considerará como valor total de ésta, el que resulte una vez hecha las 
correcciones, pero en el evento de encontrar error aritmético mayor o igual al 1% 
del valor total de la propuesta ésta se rechazará y no será susceptible de evaluación. 
 
Propuesta de puntaje. 
 

Porcentaje por debajo del valor oficial Puntaje obtenido 
Entre 0 – 1.0% 300 

Entre 1.01% - 3.0 % 350 
Entre 3.01% - 5% 375 

Entre 5.01% - 7.5% 400 
 
Cualquier propuesta que se encuentre por debajo del 7,5% del valor oficial será 
descalificada. 
 
 



 
 

 
 

8.1.1.1 CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS 
 
Los precios unitarios se expresarán en pesos colombianos, así como los valores 
que resulten de multiplicar las cantidades respectivas de obra del proyecto por 
dichos precios. 
 
En caso de discrepancia entre los precios unitarios y el total, regirán los precios 
unitarios. 
 
Una vez se totalice el valor del costo directo de los ítems, el oferente establecerá el 
porcentaje de AU, discriminándolo. 
 
TENIENDO EN CUENTA LA IMPORTANCIA DEL FORMATO ANEXO, LOS 
PROPONENTES DEBEN REVISARLO Y DILIGENCIARLO TOTALMENTE Y DE 
MANERA CORRECTA. 
 
El valor de la propuesta deberá incluir todos los costos directos e indirectos (IVA, 
impuestos y demás) para la completa y adecuada ejecución del objeto de la 
invitación.  
 
8.1.1.2 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
 
El Proponente deberá diligenciar para cada uno de los ítems enunciados en el 
FORMATO ANEXO, los análisis de precios unitarios, los cuales serán objeto de 
revisión aritmética. Los precios unitarios resultantes de los análisis no podrán ser 
diferentes a los consignados en el citado Anexo y ninguno de ellos podrá estar por 
encima del valor establecido dentro del presupuesto oficial so pena de rechazo de 
la oferta presentada. En caso de presentarse discrepancia primaran los del APU, 
previa la corrección aritmética correspondiente.  
 
8.1.1.3.  Administración y Utilidades (A.U.) 
 
El proponente deberá calcular un AU, que contenga, los costos de Administración 
en los que incurre el proponente para poder desarrollo del contrato, la Utilidad o 
beneficio económico que pretende percibir por la ejecución del trabajo. 



 
 

 
 

El valor del AU deberá ser expresado únicamente en porcentaje (%) y en pesos y 
deberá consignarlo y discriminarlo en la propuesta económica en cada uno de los 
valores unitarios que conforman el presupuesto, dicho AU deberá estar 
completamente detallado en los Análisis de Precios Unitarios (Administración (a) y 
Utilidad (u)).  
 
La no discriminación del AU, en la propuesta económica, será causal de RECHAZO.  
 
El valor del A.U. que presenten los proponentes no deberá ser mayor al 30%, 
establecido como Valor Oficial del Porcentaje de A.U, en el “Presupuesto Oficial”, 
SO PENA DE RECHAZO DE LA PROPUESTA. 
 

 POR CUADRO DE RENDIMIENTOS Y CALCULO DE DURACION DE 
ACTIVIDADES; DIAGRAMA DE PERT Y DIAGRAMA DE GANTT (Total de 
puntos 300) 

 
El proponente deberá estudiar de manera detallada la forma de ejecutar la obra que 
es objeto de esta convocatoria y presentará el programa de construcción en 
Diagrama PERT (Flechas) y en Diagrama de Gantt (Barras). Para su elaboración 
deberá utilizar software para programación de proyectos, tal como Microsoft Project, 
Primavera Project Planner u otro similar. 
 
Los requisitos mínimos que debe cumplir la programación del proyecto, son los 
siguientes: 
 
El proponente debe definir el proceso de construcción acorde con las necesidades 
del proyecto, los planos y diseños, las especificaciones de construcción, los 
recursos a utilizar (equipos y personal), los rendimientos de los recursos, las 
cantidades de obra y el plazo establecido. 
 
Se debe presentar el Diagrama Pert, el Diagrama de Gantt, Flujo de Inversión 
Mensual (Anexo) y el Cuadro de Rendimientos y Cálculo de Duración de Actividades 
(Anexo). 
 



 
 

 
 

El plazo del programa de obra presentado, debe ser igual al ofertado en la Carta de 
Presentación de la Propuesta (ANEXO No. 1) e igual o menor al plazo único 
establecido en los TERMINOS de Condiciones. 
 
El programa deberá ser estructurado por actividades o tareas. No se aceptan 
programas por capítulos. Todos los ítems del Formulario de Cantidades de Obra y 
Precios Unitarios, deberán hacer parte del programa. Definir o quitar 
 
Por razones de revisión del plazo único, los dos diagramas deberán señalar 
claramente una Ruta Crítica conformada por actividades que posean holgura total 
cero y deben tener un único inicio y un único fin. 
Adicionalmente deberá cumplir con los siguientes requisitos de presentación. 
 
Cuadro de Rendimientos y Cálculo de Duración de Actividades: El proponente 
deberá presentar en anexo, de acuerdo con las instrucciones dadas en el Anexo 
adjunto, so pena de rechazo de la propuesta, los cálculos necesarios que 
determinan la duración de cada una de las actividades que conforman el programa, 
a partir de las cantidades a ejecutar, los rendimientos y recursos utilizados en sus 
análisis de precios unitarios (equipos y/ó mano de obra), el Número de trabajadores, 
el porcentaje de dedicación y la jornada de trabajo. Serviciudad ESP evaluará la 
concordancia entre la información consignada en los análisis de precios unitarios y 
el Anexo adjunto. 
 
El Diagrama PERT deberá contener la siguiente información: Identificación y 
nombre de la actividad, duración, iniciación temprana y tardía (comienzo y límite de 
comienzo, en días de proyecto), fecha de terminación temprana y tardía (fin y límite 
de finalización, en días de proyecto), holgura total (margen de demora total), 
actividades predecesoras o antecesoras y demoras entre actividades (demora 
permisible). El diagrama debe tener un único inicio y un único fin, el cálculo del 
tiempo se hará en días enteros; se deben precisar las convenciones usadas. Se 
debe hacer la impresión en formato de ¼, como mínimo, para una mejor 
comprensión. 
 
El Diagrama de Barras o de Gantt deberá contener la siguiente información: 
Identificación y nombre de la actividad, duración, iniciación temprana y tardía 



 
 

 
 

(comienzo y límite de comienzo, en días de proyecto), fecha de terminación 
temprana y tardía (fin y límite de finalización, en días de proyecto), holgura total 
(margen de demora total), actividades predecesoras ó antecesoras y demoras entre 
actividades (demora permisible), el cálculo del tiempo se hará en días enteros; se 
deben precisar las convenciones usadas. Se debe hacer la impresión en formato de 
¼ como mínimo, para una mejor comprensión. 
 
Flujo de Inversión Mensual: El proponente elaborará un Flujo de Inversión 
Mensual, de acuerdo a las instrucciones dadas en el Anexo adjunto, incluyendo 
cada una de las actividades del programa de construcción. En dicho formato, 
efectuará el cálculo del Valor Presente Neto de la Inversión mensual, de acuerdo a 
las instrucciones dadas en el Anexo adjunto. 
El programa presentado formará parte integral del contrato que se firmará entre las 
partes.  

 
Serviciudad ESP sólo autorizará su modificación durante la ejecución del contrato, 
si sobreviene la necesidad de efectuar ajustes o frente a eventos de fuerza mayor 
o caso fortuito. En caso de modificación de este programa, el nuevo deberá ser 
evaluado y aprobado nuevamente por Serviciudad ESP. 
 

 DE LA EVALUACION DEL PROGRAMA DE OBRA. 
 
SERVICIUDAD ESP evaluará todos los aspectos relacionados con la formulación 
de un programa de trabajo congruente y consistente con las actividades a realizar y 
con los alcances y metodología exigida en los términos de condiciones. 
 
SERVICIUDAD ESP verificara la presentación del Flujo de Inversión Mensual. 
 
El Comité Evaluador realizará la evaluación del Flujo de Inversión Mensual, 
siguiendo el siguiente procedimiento: 
 

 Verificará que contenga cada una de las actividades definidas en el Cuadro 
de Rendimientos y Cálculo de Duración de Actividades. Anexo adjunto. 



 
 

 
 

 Verificará que el valor de la inversión mensual de cada actividad, sea 
consecuente con los tiempos de ejecución, en el Proyecto de Obra. Es decir, 
la inversión en cada mes, se distribuya en forma lineal, de acuerdo a la 
duración. 

 
 Verificará que la sumatoria de las inversiones mensuales, coincida con el 

valor de la propuesta. 
 Verificará que el cálculo de la Inversión Neta Mensual consignado en el 

Anexo adjunto, no presente errores aritméticos. 

 Verificará el Cálculo del Valor Presente Neto (VPN), de la Inversión Neta 
mensual, de acuerdo al procedimiento descrito en el Anexo adjunto. 

 
Las propuestas que no hayan tenido errores, se declararán hábiles para la 
asignación de puntaje por concepto de PROGRAMA DE OBRA. 
 
Inicialmente se verificará el cumplimiento de los requisitos mínimos del programa 
de obra: 
 

 Que el proponente haya presentado el Diagrama Pert, el Diagrama de 
Gantt, el Flujo de Inversión (Anexo adjunto) y el Cuadro de Rendimientos 
y Cálculo de Duración de Actividades (Anexo adjunto). 

 Que el plazo del programa presentado, sea igual al ofertado en la Carta 
de Presentación de la Propuesta (ANEXO No. 1) e igual o menor al plazo 
único establecido en los términos de Condiciones. 

 

 Que haya sido elaborado teniendo en cuenta la metodología descrita en 
este capítulo. 

 
 Que los dos diagramas señalen una Ruta Crítica conformada por 

actividades que posean holgura total cero y tengan un único inicio y un 
único fin. 

 
El no cumplimiento de alguno de estos requisitos mínimos determinará la asignación 
de un puntaje de CERO PUNTOS (0) en el criterio de Programa de Obra. 



 
 

 
 

 
Los programas de obra que hayan cumplido con los requisitos mínimos expresados 
en los términos de Condiciones, pasarán a una evaluación detallada de su 
contenido, de acuerdo al siguiente procedimiento: 
 
8.1.2.1. CUADRO DE RENDIMIENTOS Y CÁLCULO DE DURACIÓN DE 
ACTIVIDADES (ANEXO 11 ADJUNTO) (100 puntos) 
 
El Comité Evaluador aplicará el siguiente procedimiento: 
 

A. Verificará que la información presentada en el Cuadro de Rendimientos y 
Cálculo de Duración de Actividades (Anexo 12 adjunto) y la presentada en 
los Análisis de Precios Unitarios sea consistente en lo referente al tipo, 
rendimiento y la unidad de medida de los recursos utilizados (Columnas C, 
F, J y P del Anexo adjunto). El Comité Evaluador determinará el número de 
inconsistencias y corregirá el Anexo, tomando como datos ciertos los Análisis 
de Precios Unitarios presentados. 

B. Verificará que las cantidades de obra consignadas en el Anexo adjunto 
(Columna A), coincidan exactamente con las cantidades oficiales 
consignadas en el Formulario de Cantidades de Obra y Precios Unitarios 
(Anexo adjunto). El Comité Evaluador corregirá las inconsistencias 
presentadas, tomando como datos ciertos las cantidades oficiales 
entregadas. 

C. Verificará que el proponente haya definido según su criterio el contenido de 
las columnas B, D, G, I, M, O, S, U del Anexo adjunto, que servirán de datos 
de entrada para el cálculo de otras columnas del mismo formato. En caso de 
que se presente en algunas de las columnas mencionadas, datos no 
definidos por el proponente, el Comité Evaluador considerará que 
información substancial fue omitida y procederá a asignar cero puntos en el 
puntaje por concepto de Cuadro de rendimientos y Cálculo de duración de 
Actividades. 

D. Verificará que la información de las columnas que presentan fórmula de 
cálculo en el Anexo adjunto, no presente errores aritméticos en sus 
operaciones aritméticas (Columnas E, H, K, L, N, Q, R, T, V y W). El Comité 



 
 

 
 

Evaluador corregirá los errores aritméticos encontrados en las columnas 
mencionadas y en las columnas que se deriven de ellas. 

El Comité Evaluador procederá a verificar el número de inconsistencias 
encontradas, luego de aplicar el procedimiento descrito en los literales a), b), c) y 
d), Asignará el puntaje de la siguiente forma: 

 
NUMERO DE 

INCONSISTENCIAS 
ENCONTRADAS. 

PUNTAJE OBTENIDO. 

Ninguna 100 
1 ó 2 inconsistencias 75 
3 ó 4 inconsistencias 25 

Más de 4 inconsistencias 0 
 
Las propuestas que hayan obtenido un puntaje de CERO (0) PUNTOS en la 
evaluación del Cuadro de Rendimientos y Cálculo de duración de Actividades, no 
serán tenidas en cuenta para la evaluación de los Diagramas de Gantt y Pert. Por 
tanto, el puntaje por PROGRAMA DE OBRA, será de CERO (0) PUNTOS  
 
8.1.3. DIAGRAMA PERT Ó CPM (100 PUNTOS) 
 
El Comité Evaluador aplicará el siguiente procedimiento para evaluar el Diagrama 
Pert: 
 

A. Verificará que contenga cada una de las actividades definidas en el Cuadro 
de Rendimientos y Cálculo de Duración de Actividades (Anexo 11 adjunto). 
Cualquier diferencia en la descripción de las actividades dará como 
consecuencia la asignación de CERO (0) PUNTOS en el Diagrama Pert. 

B. Verificará que sus duraciones coincidan exactamente con las calculadas en 
el Cuadro de rendimientos y Cálculo de Duración de Actividades (Anexo 
adjunto), en la Columna W (duración en días calendario), efectuadas las 
correcciones, si a ello hubiere lugar. Cualquier inconsistencia en las 
duraciones se castigará con la pérdida de dos (2) puntos acumulables. 



 
 

 
 

C. Verificará que para cada actividad se consigne la información solicitada: 
identificación y nombre de la actividad, duración, fechas de iniciación 
temprana y tardía (comienzo y límite de comienzo, en días de proyecto), 
fecha de terminación temprana y tardía (fin y límite de finalización, en días 
de proyecto), holgura total (margen de demora total, en días de proyecto), 
actividades predecesoras ó antecesoras y demoras entre actividades 
(demora permisible, en días de proyecto). Por cada concepto solicitado y no 
presentado, se castigará con la pérdida de cinco (5) puntos acumulables. 

D. Verificará finalmente que la información de los Diagramas de Gantt y Pert 
sea consistente, es decir coincida el nombre de las actividades, duración, 
fechas de iniciación y terminación (temprana y tardía), actividades 
predecesoras, holgura total, actividades predecesoras ó antecesoras y 
demoras entre actividades, luego de efectuar las correcciones, si a ello 
hubiere lugar. Cualquier inconsistencia presentada se castigará con la 
pérdida de cinco (5) puntos acumulables. 

El mínimo puntaje que se asignará por concepto de Diagrama Pert, será de CERO 
(0) PUNTOS, aún si las inconsistencias o errores aritméticos presentados dieran 
lugar a puntajes menores. No se aceptan propuestas que presenten la propuesta 
técnica en un formato diferente o modificado al contenido en el Anexo adjunto de 
los presente términos de condiciones, lo cual genera el rechazo de la propuesta. 
8.1.3. DIAGRAMA DE BARRAS O GANTT (100 PUNTOS) 
 
El Comité Evaluador aplicará el siguiente procedimiento para evaluar el Diagrama 
Gantt ó de Barras: 
 

A. Verificará que contenga cada una de las actividades definidas en el Cuadro 
de Rendimientos y Cálculo de Duración de Actividades Anexo 11 adjunto. 
Cualquier diferencia en la descripción de las actividades, dará como 
consecuencia la asignación de CERO (0) PUNTOS en el Diagrama de 
Barras. 

B. Verificará que sus duraciones coincidan exactamente con las calculadas en 
el Cuadro de Rendimientos y Cálculo de Duración de Actividades Anexo 
adjunto en la Columna W (duración en días calendario), efectuadas las 



 
 

 
 

correcciones si a ello hubiere lugar. Cualquier inconsistencia en las 
duraciones se castigará con la pérdida de dos (2) puntos acumulables. 

C. Verificará que para cada actividad se consigne la información solicitada: 
Fechas de iniciación temprana y tardía (comienzo y límite de comienzo, en 
días de proyecto), fecha de terminación temprana y tardía (fin y límite de 
finalización, en días de proyecto), holgura total (margen de demora total, en 
días de proyecto), actividades predecesoras ó antecesoras y demoras entre 
actividades (demora permisible, en días de proyecto). Por cada concepto 
solicitado y no presentado, se castigará con la pérdida de cinco (5) puntos 
acumulables. 

D. Verificará que los cálculos efectuados para encontrar la información de 
fechas de iniciación temprana y tardía (en días de proyecto), fecha de 
terminación temprana y tardía (en días de proyecto), holgura total (margen 
de demora total, en días de proyecto), actividades predecesoras ó 
antecesoras y demoras entre actividades (demora permisible en días de 
proyecto), no presenten inconsistencias ó errores aritméticos. Cualquier 
inconsistencia ó error aritmético, se castigará con la pérdida de cinco (5) 
puntos acumulables. Cuando las inconsistencias ó errores aritméticos 
encontrados en una actividad, diera lugar a nuevas inconsistencias en otras 
actividades, cada una de ellas se castigará con la pérdida de cinco (5) puntos 
acumulables. 

E. Verificará que la duración de las barras del diagrama, coincidan con la 
duración calculada y presentada en el diagrama. Cualquier inconsistencia se 
castigará con la pérdida de cinco (5) puntos acumulables. 

 
El mínimo puntaje que se asignará por concepto de Diagrama de Gantt o de Barras, 
será de CERO (0) PUNTOS, aún si las inconsistencias o errores aritméticos 
presentados dieran lugar a puntajes menores. 
 
8.2.  FACTOR DE CALIDAD (200 PUNTOS)  
 
8.2.1. Metodología, Plan de Trabajo Y Organización Propuesta (100 puntos)  
 
Los proponentes que presenten de manera coherente y clara los documentos que 
sustentan la Metodología, el Plan de Trabajo y la Organización propuesta, podrán 



 
 

 
 

obtener 100 puntos, de acuerdo a la siguiente ponderación, para cada sub criterio, 
así: 
 

SUBCRITERIO A 
PONDERAR 

IDONEIDAD Y CALIDAD DE LA 
PROPUESTA 

PUNTAJE 
MAXIMO 

 
 

METODOLOGIA 
 
 
PLAN DE TRABAJO 

 
 
 
ORGANIZACIÓN DE 

LOS TRABAJOS 

Entendimiento, conocimiento de la 
problemática a solucionar, pertenencia, 
alcance de los objetivos. 
 
Detallada, pertinente y correcta organización 
en relación al tiempo para el lograr el 
objetivo, con plan de inspección y ensayo. 
 
 
Asignación de funciones y 
responsabilidades, optimización de recursos 
humanos, descritos en el plan de inspección 
y ensayo. 

 
 

50 
 
 

25 
 
 
 
 

25 

             TOTAL                                                                                                         100 

 
En caso de que el proponente no presente alguno de los sub criterios anteriores, o 
no desarrolle los aspectos mínimos requeridos, se le asignará puntaje de cero (0) 
puntos por este sub criterios. 
 
En caso de que el proponente presente más de una metodología, Plan de Trabajo 
u Organización de los trabajos, para efectos de otorgar puntaje solo se considerará 
el primer documento que aparezca en orden consecutivo, foliado, de su propuesta. 
Se aceptará como metodología el plan de calidad para las obras que tratan en la 
presente contratación o cualquier otro documento que cumpla con los parámetros 
establecidos para dicho sub criterio. 
 
Si el proponente no presenta la Metodología, Plan de Trabajo y Organización de los 
Trabajos, se le asignará un puntaje igual a cero (o). 
 
 
 



 
 

 
 

8.2.2. Plan de Calidad (100 Puntos) 
 
Los proponentes que entreguen el plan de calidad para la ejecución del contrato 
obtendrán (100) puntos. 
 
Los proponentes que no presenten el compromiso aquí señalado de presentar el 
plan de calidad antes de iniciar las obras, obtendrán cero (0) puntos. 
 
El Plan de Calidad, se debe entender como el “Documento que especifica cuáles 
procesos, procedimientos y recursos asociados se aplicarán, por quién y cuándo, 
para cumplir los requisitos de ejecución del Proyecto”, debe hacerse conforme con 
los requisitos de las normas ISO 9001:2015 o su versión más actualizada, Sistemas 
de Gestión de la Calidad –Requisitos, e ISO 10 005 de 2005 o su versión más 
actualizada, Sistemas de Gestión de la Calidad – Directrices para los Planes de 
Calidad. 
 
El Plan de Calidad debe tener en cuenta la legislación pertinente aplicable al 
Proyecto, los requisitos técnicos inherentes tales como: especificaciones generales 
y particulares, las normas técnicas aplicables, las normas sobre Sistemas de 
Gestión Ambiental y Sistemas de Seguridad y Salud Ocupacional. 
 
Por lo tanto, el Plan de Calidad debe contemplar todas las actividades inherentes a 
todas las etapas del Proyecto e incluir o referenciar todos los procedimientos, 
instructivos, registros, metodologías y controles necesarios para el correcto 
desarrollo de la obra. En todo caso, los documentos establecidos deben presentarse 
como un listado maestro de documentos internos y externos y estar disponibles para 
el Proyecto. 
 
El Plan de Calidad elaborado por el Proponente debe ser un documento que permita 
Gerencia el Proyecto. 
 
El Plan de Calidad, deberá tener como mínimo, para ser calificado, los siguientes 
componentes: 
 



 
 

 
 

 Alcance 
 Elementos de Entrada 
 Objetivos de Calidad 
 Responsabilidad de la Dirección 
 Control de Documentos y Datos 
 Control de los registros 
 Recursos 
 Requisitos 
 Plan de comunicación de las obras ejecutadas 
 Diseño y desarrollo 
 Etapas de construcción 
 Plan de manejo ambiental 
 Compra de materiales 
 Identificación y trazabilidad 
 preservación de la obra 
 control de producto no conforme 
 seguimiento y medición 
 control durante la construcción 
 auditorias 
 control de cronograma 
 revisión, aceptación e implementación de plan de calidad. 

 
8.3. ESTÍMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL (50 PUNTOS) 

Para acceder a este puntaje los oferentes deben elaborar un anexo en el que 
certifiquen el tipo de productos o mano de obra que garantiza que son de origen 
nacional o internacional, el puntaje se asignara de la siguiente manera. 
 
 

CRITERIO PUNTAJE 
Si no presenta el anexo  0 puntos 
Si tiene productos o mano de obra de origen extranjero: 25 puntos 
Si el 100% de los productos y mano de obra son de 
origen nacional:   

 
50 puntos 



 
 

 
 

 
8.3. APOYO A LA GENERACIÓN DE EMPLEO REGIONAL (50 PUNTOS) 
 
Para acceder a este puntaje los oferentes deben elaborar un anexo en el que se 
comprometan a emplear mano de obra no calificada del Municipio de 
Dosquebradas. 
 

CRITERIO PUNTAJE 
Si no presenta el anexo  0 puntos 
Si presenta el anexo, comprometiéndose a emplear un 
50% o menos de mano de obra no calificada de la región. 

 
20 puntos 

Si presenta el anexo, comprometiéndose a emplear entre 
el 51% y el 80% de mano de obra no calificada de la 
región. 

 
30 puntos 

Si presenta el anexo, comprometiéndose a emplear entre 
el 81% y el 100% de mano de obra no calificada de la 
región. 

 
50 puntos 

 

CAPITULO NOVENO 
 

TIPIFICACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS 
PREVISIBLES.  

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 y el 
artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, Serviciudad ESP, establece la 
siguiente Tipificación, Estimación y Asignación de circunstancias que de 
presentarse durante el desarrollo y ejecución del contrato tienen la potencialidad de 
alterar el equilibrio económico del mismo. 

Para ello se estructurará un sistema de administración de Riesgos teniendo en 
cuenta, entre otros, los siguientes aspectos: 

a) Los eventos que impidan la adjudicación y firma del contrato como 
resultado del   Proceso de Contratación; 



 
 

 
 

b) Los eventos que alteren la ejecución del contrato; 
c) El equilibrio económico del contrato; 
d) La eficacia del Proceso de Contratación. 

 
Un manejo adecuado del Riesgo permitirá: (a) proporcionar un mayor nivel de 
certeza y conocimiento para la toma de decisiones relacionadas con el Proceso de 
Contratación; (b) mejorar la planeación de contingencias del Proceso de 
Contratación; (c) incrementar el grado de confianza entre las partes del Proceso de 
Contratación; y (d) reducir la posibilidad de litigios; entre otros. Finalmente se 
evaluarán los riesgos combinando la probabilidad de ocurrencia y el impacto del 
evento, con una suma aritmética para determinar una valoración total del mismo. 

El Principio general es que el Riesgo debe asumirlo la parte que pueda enfrentarlo 
en mejor forma, ya sea por su experiencia, conocimiento o papel dentro del proceso 
contractual. 

Asignar una categoría a cada Riesgo de acuerdo con la probabilidad de ocurrencia 
así: raro, improbable, posible, probable y casi cierto y valorarlos de 1 a 5 siendo raro 
el de valor más bajo y casi cierto el de valor más alto, como se indica en la Tabla 1. 

Tabla 1 – Probabilidad del Riesgo 

 
Determinar el impacto del Riesgo, utilizando la Tabla 2, analizando los siguientes 
criterios: (i) la calificación cualitativa del efecto del Riesgo, y (ii) la calificación 
monetaria del Riesgo, la cual corresponde a la estimación de los sobrecostos 
ocasionados por la ocurrencia del Riesgo como un porcentaje del valor total del 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

CATEGORÍA VALORACIÓ
N 

Raro (Puede ocurrir excepcionalmente) 1 
Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente 2 

Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro) 3 
Probable (Probablemente va a ocurrir) 4 

Casi Cierto (Ocurre en la mayoría de circunstancias) 5 



 
 

 
 

presupuesto del contrato. La Entidad debe escoger la mayor valoración resultante 
de los criterios (i) y (ii) para determinar el impacto del Riesgo. 

Tabla 2 - Impacto del Riesgo 
 

IMPACTO 

Calificación 
cualitativa 

Obstruye la 
ejecución del 
contrato de 
manera 
intrascendente 
 

Dificulta la 
ejecución del 
contrato de 
manera baja. 
Aplicando 
medidas 
mínimas se 
puede logar el 
objeto 
contractual. 

Afecta la 
ejecución 
del contrato 
sin alterar el 
beneficio 
para las 
partes. 

Obstruye la 
Ejecución del 
contrato 
sustancialmente 
e pero aun así 
permite 
consecución del 
objeto 
contractual. 

Perturba la 
ejecución del 
Contrato de 
Manera Grave 
Imposibilitando 
la consecución 
del objeto 
Contractual. 

Califica
ción 

Monetar
ia 

Los sobrecostos 
no representan 
más  del  un por 
ciento (1%) del 
valor del 
Contrato. 

Los 
sobrecostos 
no 
Representan 
más del 
cinco por 
ciento (5%) 
del valor del 
contrato. 

Genera un 
impacto sobre 
el valor del 
contrato entre 
el cinco por 
Ciento (5%) y 
el quince por 
ciento (15%)  

Incrementa el 
valor del 
Contrato entre 
el quince  por 
ciento  (15%)  y 
el treinta por 
Ciento (30%) 

Impacto sobre 
el valor del 
contrato en 
más del treinta
 por 
ciento (30%) 

Categoría Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrófico 

Valoración 1 2 3 4 5 

 
 

Para cada Riesgo se deben sumar las valoraciones de Probabilidad e Impacto, para 
obtener la valoración total del Riesgo, según la siguiente tabla Resumen en la que 
se combinan ambos efectos y se obtiene un solo resultado. 

 

 

 

 



 
 

 
 

Tabla 3 - Valoración: Combinación de Efectos (Impacto y Probabilidad): 

IMPACTO 

 
 
 
 

Calificación 
cualitativa 

 
 

Obstruye la 
ejecución del 
contrato de 
manera 
intrascendente 

Dificulta la 
ejecución del 
contrato de 
manera baja. 
Aplicando 
medidas mínimas 
se puede logar el 
objeto contractual 

 
 

Afecta la 
ejecución del 
contrato sin 
alterar el 
beneficio para las 
partes 

Obstruye la 
ejecución del 
contrato 
sustancialment
e pero aun así 
permite la 
consecución 
del objeto 
contractual 

Perturba  la 
ejecución del 
contrato de 
manera grave 
imposibilitando  
la 
consecución 
del objeto 
contractual 

 
 

Calificación 
Monetaria 

Los 
sobrecostos no 
representan 
más del uno 
por ciento (1%) 
del Valor del 
contrato 

 
Los  sobrecostos 
no  representan 
más del cinco por 
ciento (5%) del 
valor del contrato 

Genera un 
impacto sobre el 
valor del contrato 
entre el cinco por 
ciento (5%) y el 
quince por ciento 
(15%) 

Incrementa el 
valor del 
contrato entre 
el quince por 
ciento (15%) y 
el treinta por 
ciento (30%) 

Impacto sobre 
el valor del 
contrato en 
más del treinta 
por ciento 
(30%) 

Categoría 
 

Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrófico 

Valoración 1 2 3 4 5 

Raro 
(Puede 
ocurrir 

excepcional
) 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

Improbable 
(Puede 
ocurrir 

ocasional). 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

Posible 
(Puede 

ocurrir en 
momento 

futuro) 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

Probable 
(Prob. va
 a 
ocurrir) 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

Casi Cierto 
(Ocurre en 
la mayoría 

de 
circunstanci

as 

 
 

5 

 
 

6 

 
 

7 

 
 

8 

 
 

9 

 
 

10 



 
 

 
 

Finalmente, la valoración completa, obtenida como la suma de la probabilidad y el 
impacto de cada Riesgo, permite establecer una Categoría a cada uno de ellos para 
su correcta gestión: 

 
Tabla 4 - Categoría del Riesgo, según la valoración obtenida: 
 

VALORACIÓN DEL 
RIESGO 

CATEGORÍA 

8, 9 y 10 Riesgo extremo 
6 y 7 Riesgo Alto 

5 Riesgo Medio 
2, 3 y 4 Riego Bajo 

 
Tabla 5 - Matriz de Riesgos del Proceso de Contratación a través de invitación 
pública. 

 

N
o

 

F
u

e
n

te
 

 
E

ta
p

a 

T
ip

o
  

Descripción del 
Riesgo 

 
Valoración/ 
Categoría 

 
Se Asigna a: 

 
Control 

1
 

In
te

rn
o 

 
S

e
le

cc
ió

n 

E
co

n
ó

m
ic

o Riesgo de 
Ofertas con 

precio 
artificialmente 

bajo. 

 
 

2.0 
/Bajo 

Serviciudad  
Hacer un estudio previo y mantener 
actualizadas bases de datos: precios 
de materiales, mano de obra, 
transportes, etc. 

2
 

E
xt

e
rn

o 

 
C

o
n

tr
a

ta
ci

ón
 

E
co

n
ó

m
ic

o Riesgo de 
que el 

oferente 
seleccionado 

no firme el 
contrato. 

 
 
 
 
 
 

3.0 
/Bajo 

Contratista/ 
Firma 

Asegurador
a que 

expide la 
Garantía 

Se establece la obligatoriedad de la 
presentación de una Garantía de 
Seriedad de la oferta, que ampare 
mínimo el 10% del valor de la Oferta y 
una vigencia desde la presentación 
de la oferta hasta la aprobación de la 
póliza que garantiza el cumplimiento 
del Contrato. 

3
 

In
te

rn
o 

 
C

o
n

tr
a

ta
ci

ón
 

E
co

n
ó

m
ic

o 

Riesgo de que no 
se cumplan los 

plazos de 
expedición del 

respectivo Registro 
Presupuestal y 

Publicación  

 
 

2.0 
/Bajo 

 

Serviciudad 

 
Fortalecer los 

Procedimientos establecidos para la 
expedición de los Registros   

Presupuestales. 



 
 

 
 

4
 

E
xt

e
rn

o 

 
C

o
n

tr
a

ta
ci

ón
 

A
d

m
in

is
tr

a
tiv

o Reclamos u 
observacione

s, sobre la 
selección del 

Oferente 
seleccionado. 

 
 

2.0 / 
Bajo 

 
Serviciudad Responder las 

Observaciones y hacer las 
aclaraciones del caso, dentro de los 

plazos señalados. 

5
 

In
te

rn
o 

 
E

je
cu

ci
ón

. 

A
m

b
ie

n
ta

le
s 

 
 

Incumplimient
o del plazo 
contractual. 

 
 

7 / 
Riesgo 

Alto. 

 
 

Serviciudad 
Contratista/ 
Interventoría 

Informes de avance de obra por 
parte de la Interventoría del contrato. 

Monitoreo y control por parte de la 
interventoría. Establecimiento de un 

Cronograma de actividades que 
sirva de ruta a seguir en los 

diferentes frentes de obra que se 
deben establecer. 

6
 

In
te

rn
o 

 
E

je
cu

ci
ón

 

F
in

a
nc

ie
ro

s.
 

 

Incumplimient
o del objeto 
contractual. 

 
 

6 / 
Riesgo 

Alto. 

 
 

Serviciudad 
Contratista/ 
Interventorí

a 

Seguimiento constante y control por 
parte de la interventoría del contrato, 

al desarrollo de las actividades, 
enmarcados en el objeto contractual. 

Exigencia de las garantías 
establecidas en las pólizas 

de cumplimiento. 

7
. 

In
te

rn
o 

 
E

je
cu

ci
ón

. 

 

 
 
 
 
 

Desequilibrio 
económico 

del contrato,  
respecto al 

presupuesto 
asignado. 

 
 
 
 
 
 

8 / 
Riesgo 
Extrem

o. 

 
 
 
 
 
 

Serviciudad 
Contratista/ 
Interventorí

a 

Seguimiento constante y control por 
parte de la Interventoría del contrato, a 

las actividades desarrolladas y 
necesarias para el cumplimiento del 
objeto contractual, enmarcados en el 

presupuesto asignado para su 
ejecución, garantizando siempre el 
balance financiero del contrato. Se 
deben realizar Actas parciales de 
avance de obra y comités técnicos 
semanales en los que se evalúe el 

avance de las mismas, sin permitir la 
ejecución de nuevas actividades o 

mayores cantidades, sin  antes pactar 
un equilibrio económico con base en 

un balance financiero del mismo. 

8
 

In
te

rn
o 

 
E

je
cu

ci
ón

. 

O
p

e
ra

ci
o

n
al

e
s.

  
Incumplimient

o de las 
Obligacion

es 
contractual

es. 

 
 
 

6 / 
Riesgo 

Alto. 

Serviciudad 
y  

Contratista / 
Interventorí
a / Firma 

Aseguradora 

Seguimiento y control por parte de la 
Interventoría del contrato, al 

desarrollo general del mismo. 
Exigencia de las garantías 

Establecidas en las pólizas de 
cumplimiento. 

9
 

In
te

rn
o 

 
E

je
cu

ci
ón

. 

O
p

e
ra

ci
o

n
al

e
s.

 

 
Vencimiento 
de términos 

para la 
liquidación del 

contrato. 

 
 

4 / 
Riesgo 

Bajo 

 
 

Serviciudad 
Contratista / 
Interventorí

a 

Seguimiento y control por parte de la 
Interventoría del contrato, al 

cumplimiento de las obligaciones 
contractuales incluida la liquidación 

del mismo. 



 
 

 
 

1
0 

In
te

rn
o 

 
E

je
cu

ci
ón

. 

O
p

e
ra

ci
o

n
al

. 

 
 
 

Incumplimiento 
de 

Especificaciones 
Técnicas. 

 
 
 

6 / 
Riesgo 

Alto. 

 
 
 
 

Contratista/ 
Interventoría 

Seguimiento y control por parte de la 
Interventoría del contrato, a la 

ejecución de las actividades del 
proyecto. Exigencia de la realización 
de pruebas y ensayos de calidad de 

los materiales como concretos, aceros, 
etc. y requerimiento de certificados de 
calidad según lo especificado en las 

normas técnicas. 

1
1 

E
xt

e
rn

o 

 
E

je
cu

ci
ón

. 

A
m

b
ie

n
ta

l.  
 

Difícil acceso a 
las áreas del 

proyecto. 

 
 

7 / 
Riesgo 

Alto 

 
 

Contratista/ 
Interventoría 

Seguimiento, monitoreo, control y 
apoyo técnico por parte de la 

Interventoría, en el desarrollo del 
proyecto. 

Elaborar un Plan de trabajo alterno 
para evitar atrasos en las obras. 

1
2 

In
te

rn
o 

 
E

je
cu

ci
ón

 

Ju
rí

di
co

 

Inhabilidades 
e 

incompatibilid
ad es con 

Posterioridad a 
la adjudicación 

del contrato. 

 
 

5 / 
Riesgo 
Medio 

 
 
 

Serviciudad 

Definir en los terminos claramente 
las inhabilidades e 

incompatibilidades que aplican en el 
proceso. 

1
3 

In
te

rn
o 

 
E

je
cu

ci
ón

. 

O
p

e
ra

ci
o

n
al

. 

 
 
 

Incumplimiento 
de 

Especificaciones 
Técnicas. 

 
 
 
 

6 / 
Riesgo 

Alto. 

 
 
 
 

Contratista/ 
Interventoría 

Seguimiento y control por parte de la 
Interventoría del contrato, a la 

ejecución de las actividades del 
proyecto. Exigencia de la realización 
de pruebas y ensayos de calidad de 

los materiales como concretos, 
aceros, etc. y requerimiento de 
certificados de calidad según lo 

especificado en las normas técnicas. 

1
4 

E
xt

e
rn

o 

 
E

je
cu

ci
ón

. 

A
m

b
ie

n
ta

l.  
Difícil acceso a 
las áreas del 

proyecto. 

 
7 / 

Riesgo 
Alto 

 
Contratista/ 
Interventoría 

Seguimiento, monitoreo, control y 
apoyo técnico por parte de la 

Interventoría, en el desarrollo del 
proyecto. 

Elaborar un Plan de trabajo alterno 
para evitar atrasos en las obras. 

1
5 

In
te

rn
o 

 
E

je
cu

ci
ón

 

Ju
rí

di
co

 Inhabilidades e 
incompatibilidad 

es con 
posterioridad a 
la adjudicación 

del contrato. 

 
 

5 / 
Riesgo 
Medio 

 
 
 

Serviciudad 

Definir en los terminos claramente 
las inhabilidades e 

incompatibilidades que aplican en el 
proceso. 

 

TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS: 

Si bien se establecieron en la tabla Matriz de Riesgos del proceso de contratación, 
unos controles para cada uno de ellos, es importante para Serviciudad ESP, 



 
 

 
 

continuar en un proceso de control permanente, con el cual se logre reducir la 
probabilidad de ocurrencia de los riesgos. 

 
 

CAPITULO DECIMO. 
 

ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS 
DESTINADAS A AMPARAR LOS PERJUICIOS DE NATURALEZA 

CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL, DERIVADOS DEL 
INCUMPLIMIENTO DEL OFRECIMIENTO O DEL CONTRATO SEGÚN EL 

CASO. 
 
10.1 El Contratista se obliga a constituir a favor de Serviciudad ESP, garantía única 
expedida por una compañía de seguros establecida legalmente en Colombia, cuya 
póliza matriz esté aprobada por la Superintendencia Bancaria, u otro mecanismo de 
cobertura del riesgo de acuerdo a los lineamientos señalados en el artículo 7 de la 
Ley 1150 de 2008 y las definiciones, amparos y coberturas mínimas establecidas 
en los artículos 2.2.1.2.3.1.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015, que comprenda 
por lo menos los siguientes: 

A. Amparo de cumplimiento: El amparo de cumplimiento del contrato cubrirá 
a la entidad estatal contratante de los perjuicios directos derivados del 
incumplimiento total o parcial del contratista de las obligaciones nacidas del 
contrato, así como de su cumplimiento tardío o de su cumplimiento 
defectuoso, cuando ellos son imputables al contratista garantizado. El valor 
de esta garantía será equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del 
contrato y con vigencia al plazo del contrato y seis (6) meses más (plazo 
previsto para la liquidación). 

B. Amparo de salarios, prestaciones sociales: Para garantizar que el 
contratista cumpla con las obligaciones derivadas del empleo de terceras 
personas en ejecución del contrato de obra adjudicado, en cuantía 
equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato y con 
vigencia equivalente al plazo del contrato y tres (3) años más. 



 
 

 
 

C. Amparo de estabilidad y calidad de Obra: Para garantizar la correcta 
ejecución de las obras y los eventuales perjuicios que se le causen a la 
entidad con ocasión de daño o deterioro, en cuantía equivalente al veinte por 
ciento (20%) del valor total del contrato por un término de cinco (5) años, 
contado a partir de la fecha de aprobación del acta de recibo final a 
satisfacción. 

D. Garantía de manejo y correcta inversión del anticipo. En garantía 
equivalente al cien por cien (100%) del monto de éste para que garantice su 
correcta inversión, la amortización del mismo y válida por el plazo del 
contrato, sus prorrogas y adiciones si la hubiere y seis (6) meses más. Esta 
garantía será irrevocable y deberá renovarse automáticamente hasta 
cuando la entidad aseguradora reciba de SERVICIUDAD ESP la notificación 
escrita de que puede cancelarla; podrá disminuir su valor en la medida en 
que se amortice el anticipo. Esta garantía será indispensable, para que 
SERVICIUDAD ESP entregue el anticipo al contratista; deberá constituirse 
una vez perfeccionado el contrato. 

E. Responsabilidad civil extracontractual: Para garantizar la responsabilidad 
civil frente a terceros, derivada de la ejecución del contrato, en cuantía 
equivalente a seiscientos (600) Salarios Mínimos Legales Mensuales 
Vigentes. La cobertura incluirá: Cobertura expresa de los perjuicios 
ocasionales por eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la 
responsabilidad extracontractual que surjan de las actuaciones, hechos u 
omisiones de los subcontratistas autorizados o en su defecto, que acredite 
que el subcontratista cuenta con un seguro propio con el mismo objeto y que 
la entidad estatal sea el asegurado. 

El contratista se obliga a ajustar las garantías a la fecha de inicio del contrato y a 
ampliar, modificar y prorrogar las mismas, en el evento en que se aumente el valor 
del contrato o se prorrogue o suspenda su vigencia. 

11.2. Término para la entrega: 
 
El contratista deberá hacer entrega de estas garantías a la ENTIDAD 
CONTRATANTE, a más tardar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la 



 
 

 
 

suscripción del contrato, con el fin de que sean aprobadas de conformidad con lo 
establecido en el manual de contratación de la entidad. 

El Contratista se obliga a ajustar las garantías a la fecha de inicio del contrato y a 
ampliar, modificar y prorrogar las mismas, en el evento en que se aumente el valor 
del contrato o se prorrogue o suspenda su vigencia. La garantía debe cumplir con 
lo establecido en el artículo 2.2.1.2.3.1.12. y siguientes del Decreto 1082 de 2015. 

11.3 Suficiencia de las garantías: 

El contratista debe mantener, durante la vigencia del contrato, la suficiencia de las 
garantías otorgadas. En consecuencia, en el evento en que el plazo de ejecución 
del contrato y/o su valor se amplíe o aumente, respectivamente, el contratista 
deberá proceder a ampliar la vigencia de las garantías y/o el valor amparado de las 
mismas, según sea el caso, como condición previa y necesaria para la legalización 
del documento modificatorio. 

De igual modo, el contratista deberá reponer las garantías cuando su valor se afecte 
por razón de la ocurrencia de los siniestros amparados. En el caso de los amparos 
cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad al vencimiento del plazo de 
ejecución del contrato y/o de recibo del informe final, el valor amparado también 
debe reponerse cuando el mismo se afecte por la ocurrencia de los riesgos 
asegurados con posterioridad a tales fechas. 

El pago de todas las primas y demás gastos que generen la constitución, el 
mantenimiento y el restablecimiento inmediato del monto de las garantías, será de 
cargo exclusivo del contratista. 

 
CAPÍTULO DECIMO PRIMERO 

 
                      DATOS DEL CONTRATO 

 
11.1 TÉRMINO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO. 
 
Quien resulte adjudicatario, deberá suscribir el contrato dentro del término de ocho 
(8) días hábiles siguientes a la adjudicación. 



 
 

 
 

Si el adjudicatario no suscribe el contrato dentro del término citado en estos 
términos, quedará a favor de Serviciudad ESP, en calidad de sanción, el valor del 
depósito o garantía constituidos para responder por la seriedad de la propuesta, sin 
menoscabo de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios 
causados y no cubiertos por el valor del depósito o garantía. 

En este evento, la entidad, mediante acto administrativo debidamente motivado, 
podrá adjudicar el contrato, dentro de los diez (10) días siguientes, al proponente 
calificado en segundo lugar, siempre y cuando su propuesta sea igualmente 
favorable para la entidad. 

11.2. CONDICIONES PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
 
11.2.1. Parafiscales y hoja de vida 
 
Es requisito para la adjudicación del contrato, que el adjudicatario certifique que está 
al día con los Aportes al Sistema General de Salud y Pensiones y aportes 
parafiscales, la presentación de la hoja de vida del Proponente y de la Declaración 
de Bienes y Rentas en formato de la Función Pública. 

11.2.2. NIT 

En caso de quedar favorecido con el contrato, una unión temporal o consorcio 
dentro del plazo para suscribir el contrato deberá allegar a la Secretaria General de 
Serviciudad ESP, el respectivo NIT del consorcio o unión temporal. 

11.2.3. Libreta Militar (Proponente hombre menor de 50 años) 

El contratista hombre menor de cincuenta (50) años, para legalizar el contrato 
conforme al artículo 36 de la Ley 18 de 1993 y al artículo 11 del decreto 2150 de 
1995 deberá aportar copia de la libreta militar. 

11.2.4. GASTOS OCASIONALES POR LA SUSCRIPCIÓN, 
PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

Se advierte a los proponentes que la persona que resulte adjudicatario del proceso 
de selección, deberá asumir el pago de las estampillas, impuestos, contribuciones, 



 
 

 
 

retenciones y demás descuentos que se lleguen a crear al momento de la 
celebración del contrato o durante si ejecución. 

12.2.5. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN 

El contratista no podrá ceder el contrato, sin previo consentimiento escrito de 
Serviciudad ESP, pudiendo éste reservarse las razones que tenga para negar la 
aceptación de la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido 
en el Artículo 893 del Código de Comercio en concordancia con las demás 
disposiciones vigentes sobre la materia. 

El contratista sólo podrá subcontratar la ejecución de trabajos que requieran de 
personal y/o equipos especializados, requiriendo para ello la autorización previa y 
expresa de la ENTIDAD, quien no adquirirá relación alguna con los subcontratistas. 

El empleo de tales subcontratistas no relevará al contratista de las 
responsabilidades que asume por las labores de la construcción y por las demás 
obligaciones emanadas del contrato. 

Serviciudad podrá exigir al contratista la terminación del subcontrato en cualquier 
tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones. 

En el texto de las cesiones y de los subcontratos se dejará constancia que éstos se 
entienden celebrados sin perjuicio de lo estipulado en los términos de Condiciones 
y en el Contrato.          

CAPITULO DECIMO SEGUNDO 
  

            EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
12.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 

 EJECUCIÓN DEL PROYECTO: EL CONTRATISTA se obliga a llevar a 
efecto todas las actividades a los precios y condiciones señalados en la 
propuesta que hace parte del Contrato que se suscriba.  

 



 
 

 
 

 OBLIGACIONES EN MATERIA DE EQUIPO: Estará a cargo del 
CONTRATISTA la adquisición, transporte, montaje, utilización, reparación, 
conservación y mantenimiento de todos los equipos, herramientas, repuestos 
y demás elementos necesarios para la ejecución del objeto contractual.  
 

 PAGO DE SALARIOS: El CONTRATISTA debe asumir el pago de los 
salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral, del personal 
que contrate para la ejecución del proyecto, lo mismo que el pago de los 
impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género, que 
establezcan las leyes colombianas.  

 
Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el CONTRATISTA e 
incluidos en el precio de su oferta, Así mismo debe pagar oportunamente los salarios 
y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales del personal que el contratista 
utilice o haya utilizado en la ejecución del contrato, para la liquidación del contrato 
suscrito con la Entidad, se debe presentar a la interventoría la paz y salvo de cada 
una de las personas que intervinieron en la obra, firmado por las partes.  
 

 PROFESIONALES A CARGO DEL PROYECTO: Cumplir con el personal 
solicitado en los términos de condiciones. 

 

 CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES: Durante la ejecución del 
objeto contractual y hasta la entrega final, el CONTRATISTA tendrá la 
obligación de poner en práctica procedimientos adecuados de construcción, 
seguridad del recurso humano y protección contra cualquier daño o deterioro 
que pueda afectar la calidad, estabilidad y acabados.  

 
Así mismo, deberá tener debidas precauciones a fin de conservar en perfecto 
estado los inmuebles aledaños, las estructuras e instalaciones y redes de servicio 
superficiales o subterráneas existentes dentro del área de trabajo o adyacentes a 
ella, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier daño que pudiere ocasionar 
a tales inmuebles, estructuras, instalaciones o redes. De igual forma, entregar las 
actividades relacionadas con el proyecto en perfecto estado de limpieza.  
 



 
 

 
 

1. Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se utilice, 
como a terceros en la ejecución del contrato.  

2. Responder por la buena calidad de los elementos a suministrar y elementos 
utilizados en el objeto del presente Contrato.  

3. En general responder civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la 
actuación contractual.  

4. Mantener y entregar a la entidad un registro fotográfico en medio físico y 
digital de los elementos a suministrar antes, durante la ejecución y el recibo 
final del proyecto.  

5. Establecer procedimientos y controles que le permitan verificar 
permanentemente las actividades realizadas frente a los recursos que 
financian el proyecto en forma discriminada.  

6. Presentar al Interventor del contrato, un informe periódico de ejecución, con 
los presupuestos, programación de las actividades y los avances de estas, 
de acuerdo con lo establecido en el contrato.  

7. Al finalizar su ejecución igualmente, deberá presentar un informe que 
consolide todo lo relacionado con la gestión realizada durante la vigencia del 
contrato.  

8. Mantener durante toda la ejecución del proyecto, el libro de actividades 
debidamente actualizado, así mismo entregar copia semanal del mismo al 
supervisor.  

9. Avisar oportunamente a la entidad de las situaciones previsibles que puedan 
afectar el equilibrio económico del contrato.  

10. Permitir al Interventor el acceso a los sitios de trabajo, a la contabilidad y 
demás documentación y en términos generales suministrar toda la 
información y colaboración requerida para el normal desarrollo de la gestión.  

11. Dotar al personal asignado a la obra de elementos de seguridad industrial y 
adoptar los reglamentos a que haya lugar para prevención de accidentes. 

12. Una vez finalizada la obra, el contratista deberá elaborar y entregar en 
original los planos récord de la misma.  

13. Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato.  
 

 
 
 



 
 

 
 

Obligaciones adicionales: 
 

  1. Ejecutar en su totalidad las obras contratadas; la cual debe realizarse 
teniendo en cuenta las especificaciones técnicas; los términos de 
condiciones, a la oferta y al contrato.  
2. Iniciar y llevar a cabo las obras en el tiempo establecido en los términos de    
condiciones y por la interventoría, llevando a cabo la obra conforme a la 
programación acordada con estos. 
3. Tener disponibilidad del personal, equipo, materiales y demás recursos 
necesarios para la realización las actividades objeto del contrato 
4. Acatar las órdenes del interventor. 
5. Cumplir con el régimen de protección social y liquidación del personal y 
trabajadores de la obra. 
6. Disponer y exigir la utilización por parte del personal de la obra, de todos 
los implementos, precauciones y medidas de seguridad industrial de 
conformidad con las normar vigentes en la materia y que se requieran para 
ejecutar la obra.  
7. Garantizar la utilización del equipo de protección en seguridad industrial 
del personal que vaya a laborar e ingresar en la obra.  
8. Elaborar antes de iniciar la obra el respectivo registro fotográfico, y 
conservar copia firmada por el contratista y el interventor.  
9. Mantener vigentes en los términos de ley las garantías del contrato y 
realizar su modificación y ajuste en caso de adición, suspensión o 
modificación del contrato.  
10. Dejar limpio el sitio donde se ejecutaron los trabajos. El incumplimiento 
de estas condiciones dará lugar a imposición de las sanciones 
correspondientes por incumplimiento de las obligaciones contractuales.  
11. Cumplir en la ejecución del contrato con las especificaciones técnicas de 
la obra que se presentan en ANEXO TÉCNICO de los términos, conforme lo 
establecido en el artículo 2.2.1.1.2.1.3 del Decreto 1082 de 2015, sin perjuicio 
de aquellas condiciones técnicas aplicables a la realización de la obra.  
12. Cumplir con el pago por concepto de las obligaciones con los sistemas 
de salud, riesgos profesionales, pensiones, aportes a las Cajas de 
Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar, Servicio 
Nacional de Aprendizaje SENA, cuando a ello haya lugar, tal como lo 



 
 

 
 

establece el artículo 50 de la Ley 789 de 2002,la Ley 828 de 2003 y decreto 
862 de 2013, lo cual será verificado por el Supervisor del contrato, en 
atención a  Ley 1150 de 2007 artículo 23 que reformó el artículo 41 de la Ley 
80 de 1993. El Incumplimiento de esta obligación será causal para la 
imposición de multas por parte del Ministerio de Protección Social o la 
Superintendencia nacional de salud, conforme lo prevé el artículo 5 de la Ley 
828 de 2003.  
13. El contratista implementará y verificará el plan de contingencia vial 
necesario para la correcta ejecución de los trabajos, durante la ejecución del 
contrato. El contratista podrá sugerir cambios al plan de manejo de tránsito 
siempre y cuando sean para optimizar los tiempos de ejecución. 
15. Adoptar en la ejecución de la obra el plan de manejo ambiental. 
16. Implementar y ejecutar un programa de salud ocupacional y/o seguridad 
industrial, contando durante la ejecución del contrato con el acompañamiento 
de un asesor en salud ocupacional, bajo las siguientes características: 
Programa de Salud Ocupacional y/o Seguridad Industrial, El Contratista, 
además de la obligación de establecer y ejecutar en forma permanente el 
programa de Salud Ocupacional, según lo establecido en las normas 
vigentes, Decreto No. 1295 del 94 y demás normas concordantes, es 
responsable de los riesgos originados en su ambiente de trabajo, y deberá 
presentar los programas detallados a la firma del acta de iniciación del 
Contrato. Los programas deberán ser elaborados, aprobados e 
implementados, para lo cual contará con la asesoría correspondiente, y se 
asumirá como un costo propio del funcionamiento de la firma constructora, 
pues tendrá a su cargo supervisar periódicamente, la correcta 
implementación del programa de riesgos y salud ocupacional del contratista 
de obra.  
17. Suministrar y ubicar vallas en el sitio de las obras, con el cumplimiento de 
las condiciones técnicas y diseño entregado por Serviciudad ESP. 
18. Ejecutar las obras de conformidad con las condiciones técnicas 
señaladas en los términos de condiciones y en los demás documentos 
establecidos para el efecto. 
19. Cumplir con las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del 
contrato. 

 



 
 

 
 

PROTOCOLO COVID-19: El contratista se obliga aportar conjunto con la propuesta 
el protocolo general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado 
manejo de la pandemia del Coronavirus COVID-19. en virtud a los decretos, 
resoluciones y lineamientos estipulados por el gobierno nacional, con previa 
aprobación de la entidad. 
 
12.2. Materiales, herramientas y equipos 

Corresponde al contratista obtener los materiales que necesite y colocar en la obra 
las herramientas y equipos que requiera para la ejecución del objeto contractual.  

Todos los gastos que ocasionen el aprovisionamiento de materiales, la instalación 
y operación de los equipos y la obtención y utilización de las herramientas son de 
cargo del contratista, así como su vigilancia, mantenimiento y conservación. La 
pérdida, deterioro o desgaste de tales elementos no generará obligación o 
responsabilidad alguna para Serviciudad ESP. 

12.3. Personal 

12.3.1. Requisitos mínimos del personal 

El personal que el contratista vincule a la obra deberá tener sus documentos 
personales en regla tales como cédula de ciudadanía, libreta militar y en general 
todos los requisitos que exige la Ley 100 de 1993. Queda terminantemente 
prohibido al contratista la vinculación de menores de edad. 

12.3.2. Vinculación, vigilancia y pago 

El personal que se requiera para la ejecución de la obra objeto de la presente 
invitación, tanto de índole directiva como administrativa y operativa, laborará bajo la 
exclusiva dirección del contratista, a quien le corresponde su selección, vinculación, 
administración, liquidación y pagos de salarios y prestaciones sociales, así como su 
control de rendimiento, ejercicio de potestad disciplinaria y desvinculación. 

El contratista se obliga a mantener durante toda la ejecución de las obras materia 
del contrato y hasta la entrega final y recibo de ellas, el personal necesario para el 
desarrollo de los trabajos. 



 
 

 
 

Todo personal que labore en la obra deberá ser vinculado mediante contrato escrito 
de trabajo, copia del cual deberá entregar a la Interventoría para los efectos del 
control que le corresponde. 

Serviciudad ESP, se reserva el derecho de exigir, por escrito, al contratista el 
reemplazo de cualquier persona vinculada al proyecto. Esta exigencia no dará 
derecho al contratista para elevar ningún reclamo contra la entidad. 

Serviciudad ESP, podrá solicitar al contratista, en cualquier momento, el suministro 
de información sobre la nómina del personal. El contratista atenderá esta solicitud 
con el detalle requerido y en el plazo razonable que la entidad haya fijado. 

12.3.3. Dirección de la obra 

La obra deberá ser dirigida personalmente por el Director de obra, Los 
campamentos de obra a que haya lugar para la adecuada dirección ejecución de 
las obras son del cargo de contratista seleccionado. 

12.3.4. Salarios y prestaciones sociales 

El personal vinculado a la obra, devengará lo que convencionalmente estipule con 
el contratista, pero en ningún caso menos del salario mínimo legal vigente. Tal pago 
deberá coincidir con el que se haya previsto en los análisis de precios unitarios. 

12.3.5. Seguridad social y personal 

El contratista ofrecerá a sus trabajadores, seguridad social y personal, para lo cual 
les garantizará asistencia médica, reconociendo incapacidades y seguros de 
accidentes en el trabajo. Así mismo tomarán todas las medidas de seguridad 
industrial que la legislación laboral exija. 

El contratista debe cumplir en la obra con todas las exigencias que determina la ley 
para los aspectos de Seguridad Industrial, Higiene y Salud ocupacional, para lo cual 
deberá implementar los programas de prevención y control correspondientes. 

 

 



 
 

 
 

12.3.6. Prevención de accidentes, medidas de seguridad y planes de 
contingencia 

El contratista en todo momento tomará todas las precauciones necesarias tanto del 
personal empleado en la ejecución de la obra, como de terceros. 

Antes de comenzar los trabajos, el contratista debe realizar un plan de contingencia 
de manera que dentro de su organización se establezcan claramente las 
correspondientes líneas de mando y los grupos o brigadas responsables, como 
mínimo para los siguientes casos de emergencias: 

 Explosión o incendio en el campamento base, en los lugares de trabajo o en 
los lugares donde se almacena combustible 

 Derrames de combustibles o químicos 
 Terremotos, inundaciones y otras emergencias naturales 
 Accidentes, intoxicaciones u otras emergencias médicas 
 Atención de pequeñas emergencias y remoción de derrumbes. 
 Atención por casos positivos de COVID -19. 

El contratista asumirá todos los riesgos sobre la prevención de accidentes y será 
responsable de las indemnizaciones causadas por los accidentes que, como 
resultado de su negligencia o descuido, pueda sufrir su personal, el de Serviciudad 
ESP, los visitantes autorizados, así como terceras personas. 

Durante el proceso constructivo, establecerá procedimientos que minimicen las 
posibilidades de riesgo asociados con eventos de movimientos en masa, 
avalanchas, represamientos, accidentes en operación de maquinaria y materiales, 
entre otros. 

El contratista deberá proteger todas las estructuras existentes, edificaciones rurales 
y urbanas cuya demolición no esté prevista, contra todo daño o interrupción de 
servicios que pueda resultar de las operaciones de construcción o cualquier daño o 
interrupción de servicios deberá ser reparado o restablecido por él a su costa, sin 
que esto implique aumento del plazo de ejecución de la obra. 

Serviciudad ESP, podrá exigir al contratista modificaciones en las obras 
provisionales construidas por éste para que cumplan con todos los requisitos de 



 
 

 
 

seguridad, higiene, protección ambiental y adecuación a su objeto. Estas 
modificaciones las hará el contratista sin costo alguno para la entidad,  

En desarrollo de los trabajos no se permitirá por ninguna circunstancia depositar el 
material producto de las excavaciones en el lecho de corrientes superficiales o en 
general cuerpos de agua. Si esto sucede, el contratista, a su costa deberá retirar el 
material volviendo el sitio a su estado original, por lo tanto se debe garantizar que 
el material sobrante será depositado en rellenos autorizados por la autoridad 
ambiental competente por medio del certificado expedido por ellos. Si el contratista 
no lo hiciere, Serviciudad ESP, lo hará y descontará del costo de las actas de obra 
que se adeuden al contratista.  

El desacato de cualquiera de estas condiciones, constituye causal de 
incumplimiento del contrato. 

12.4. Señalización en la zona de las obras y vallas de información 

Son del cargo del contratista seleccionado, todos los costos requeridos para colocar 
y mantener la señalización de la obra y las vallas informativas, la iluminación 
nocturna y demás dispositivos de seguridad y de comunicación. 

12.5 Evaluación de avance y actualización 

Durante la ejecución de la obra, la Interventoría de la Obra y Serviciudad ESP, 
efectuaran un seguimiento al programa de obra, como uno de los mecanismos de 
verificación del cumplimiento del contrato. Se deberá realizar reuniones o comité de 
obra, durante la ejecución del contrato. La periodicidad de las reuniones será de 
una (1) semanal, con el fin de verificar el desarrollo del contrato y elaborar las actas 
que documenten el estado del mismo. Por tal motivo, el contratista deberá mantener 
el programa actualizado de manera que en todo momento represente la historia real 
de lo ejecutado para cada actividad, así como su programa de obra proyectado para 
la terminación de los trabajos dentro del plazo contractual. 

El contratista y el interventor evaluarán semanalmente la ejecución del contrato, 
revisando el programa de obra actualizado para establecer en qué condiciones 
avanzan los trabajos. De estas evaluaciones se levantará un acta, suscrita por los 
ingenieros residentes del contratista y la interventoría, donde se consignará el 



 
 

 
 

estado real de los trabajos; en caso de presentarse algún atraso, se señalarán los 
motivos del mismo, dejando constancia de los correctivos que se tomarán para 
subsanar dicho atraso, los cuales se plasmarán en una modificación al programa de 
obra que no podrá contemplar la disminución de las cantidades de obra 
programadas para cada mes ni una prórroga del plazo inicialmente establecido. 

Cuando fuere necesario suscribir actas de modificación de cantidades de obra o 
modificar el valor o el plazo del contrato, el contratista deberá ajustar el programa 
de obra a dicha modificación, para lo cual deberá someter a revisión y aprobación 
de la interventoría y trámite ante Serviciudad ESP, el nuevo programa de obra, 
previo a la suscripción del documento mediante el cual las partes acuerden dicha 
modificación. 

Constituye causal de incumplimiento del contrato el hecho que el contratista no 
ejecute, por lo menos, las cantidades de obra previstas en su programa de obra. 

 Cantidades de obra 

Las cantidades de obra por ejecutar son las que se presentan en la Oferta, estas 
son aproximadas y están calculadas con base en los estudios de cada uno de los 
proyectos; por lo tanto, se podrán aumentar, disminuir o suprimir durante la 
ejecución de la obra; tales variaciones no viciarán ni invalidarán el contrato producto 
de este proceso. El contratista está obligado a ejecutar las mayores cantidades de 
obra que resulten, a los mismos precios de la oferta, previa autorización la entidad 
y balance del contrato por parte del interventor, salvo que se presenten 
circunstancias imprevisibles que afecten el equilibrio económico del contrato. 

Si durante la ejecución del contrato fuere necesario modificar las cantidades de obra 
establecidas en la Oferta, el contratista estará en la obligación de incluir los cambios 
a que haya lugar en el citado formato, de acuerdo con la respectiva acta de 
modificación. 

Para los fines de pago regirán las cantidades de obra realmente ejecutadas, pero 
éstas no podrán superar el valor determinado en el contrato. 

 



 
 

 
 

12.6 Obras adicionales 
 
Se entiende por obras adicionales aquellas que, por su naturaleza, pueden 
ejecutarse con las especificaciones originales del contrato o variaciones no 
substanciales de los mismos y en donde todos los ítems tengan precios unitarios 
pactados. Serviciudad ESP podrá ordenar por escrito obras adicionales y el 
contratista estará en la obligación de ejecutarlas, previa autorización de este y 
balance del contrato por parte del interventor, las obras adicionales se pagarán a 
los precios establecidos en el presupuesto del contrato suscrito. 

12.7 Obras complementarias 
 
Se entiende por obra complementaria la que no está incluida en las condiciones 
originales del contrato y por esta misma razón, no puede ejecutarse con los precios 
del mismo. Serviciudad ESP, podrá ordenar obras complementarias y el contratista 
estará obligado a ejecutarlas, siempre que los trabajos ordenados hagan parte 
inseparable de la obra contratada, o sean necesarias para ejecutar esta obra o para 
protegerla. 

Los precios que se aplicarán para el pago de la obra complementaria serán los que 
se convengan con el contratista, mediante la suscripción de un acta de precios no 
previstos. 

12.8  Calidad de la obra 
 
El contratista es responsable de la realización de las pruebas de campo, ensayos 
de laboratorio, pruebas de estanqueidad y/o hidráulicas y demás que aseguren la 
calidad de la PTAP y de los empalmes correspondientes para su óptimo 
funcionamiento, además de aquellas requeridas para el manejo ambiental del 
proyecto y entregará a la Interventoría los resultados de los mismos, para que ésta 
verifique si se ajustan a los requerimientos de las especificaciones. La verificación 
de la Interventoría no exonerará de responsabilidad al contratista por la calidad de 
la misma. 

Una vez terminadas las partes de la obra que deban quedar ocultas y antes de 
iniciar el trabajo subsiguiente, el contratista informará a la Interventoría para que 



 
 

 
 

ésta proceda a medir la obra construida. Si así no procediere el contratista, la 
Interventoría podrá ordenarle por escrito el descubrimiento de las partes ocultas de 
la obra, para que ésta pueda ejercer sus funciones de control. El contratista 
efectuará este trabajo y el de reacondicionamiento posterior sin que ello le dé 
derecho al reconocimiento de costos adicionales ni a extensiones al plazo de 
ejecución. 

Serviciudad ESP podrá rechazar la obra ejecutada por deficiencias en los materiales 
o elementos empleados, aunque las muestras y prototipos correspondientes 
hubieren sido verificados previamente, sin perjuicio de lo establecido en las 
especificaciones sobre la aceptación de suministro defectuoso. Toda obra 
rechazada por defectos en los materiales, en los elementos empleados, en la obra 
de mano o por deficiencia de los equipos, maquinarias y herramientas de 
construcción o por defectos en ella misma, deberá ser retenida, reconstruida o 
reparada por cuenta del contratista. Además, el contratista queda obligado a retirar 
del sitio respectivo los materiales o elementos defectuosos. 

Serviciudad ESP podrá retirar los materiales o los elementos y reemplazarlos por 
otros, repararlos o reconstruir la parte rechazada de la obra, todo a cargo del 
contratista. 

Los equipos, maquinaria y herramientas que el contratista suministre para la 
construcción, deberán estar en perfecto estado de operación, ser adecuados y 
suficientes para las características y la magnitud del trabajo por ejecutar. 
Serviciudad ESP, directamente o por intermedio de la interventoría se reserva el 
derecho de rechazar y exigir el reemplazo o reparación por cuenta del contratista 
de aquellos equipos, maquinarias y herramientas que a su juicio sean inadecuados 
o ineficientes, o que por sus características constituyen un peligro para el personal 
o un obstáculo para el buen desarrollo de las obras. 

Se exigirá siempre el suministro y mantenimiento en buen estado de funcionamiento 
del equipo básico requerido para la construcción de las obras. 

12.9  Actas de modificación de cantidades de obra 

Es el documento en el que se deja constancia de las modificaciones efectuadas por 
requerimientos del proyecto a las cantidades de obra previstas inicialmente. 



 
 

 
 

Estas actas para su validez requieren de la revisión y aprobación de la interventoría 
y de los profesionales competentes de Serviciudad ESP. 

12.10 Bitácora de la obra 

El contratista y el interventor se obligan a llevar un documento en el cual se anotarán 
diariamente los hechos y sucesos relacionados con el desarrollo de la obra, así 
como las observaciones o sugerencias que haga la Interventoría. Además, se dejará 
constancia de todos los pormenores que puedan suceder en el frente de trabajo, 
tales como: estado del tiempo, personal laborando, estado del equipo, avance de la 
obra, avance de las medidas de manejo ambiental, acciones sociales, suministro de 
materiales, accidentes de trabajo, etc. cada anotación diaria deberá fecharse y 
suscribirse por el director de obra y los ingenieros residentes del contratista y por el 
interventor. 

12.11 Actas de obra 
 
El contratista y el interventor deberán elaborar para cada pago el acta 
correspondiente. El valor básico del acta será la suma de los productos que resulten 
de multiplicar las cantidades de obra realmente ejecutadas por los precios unitarios 
estipulados en el Formato de la Oferta del contratista o por los precios acordados 
para los nuevos ítems que resulten durante el desarrollo del contrato. Las mismas 
deberán ser aprobadas por la interventoría de las obras y por la supervisión del 
contrato. 

Las actas de obra tendrán carácter provisional en lo que se refiere a la calidad de la 
obra, a las cantidades de obra y obras parciales. El interventor podrá, en actas 
posteriores, hacer correcciones o modificaciones a cualquiera de las actas 
anteriores aprobadas por él, y deberá indicar el valor correspondiente a la parte o 
partes de los trabajos que no se hayan ejecutado a su entera satisfacción a efecto 
de que Serviciudad ESP se abstenga de darles trámite para pago al contratista o se 
realicen los descuentos correspondientes, hasta que el interventor dé el visto bueno. 
Ninguna constancia de parte del interventor que no sea la de recibo de la totalidad, 
o de parte de las obras, podrá considerarse como constitutiva de aprobación de 
algún trabajo u obra. 



 
 

 
 

12.12  Finalización anormal de la obra por fuerza mayor o caso fortuito 
 
El contratista quedará exento de toda responsabilidad por cualquier daño o dilación 
de las obras durante la ejecución del contrato, pero sin derecho a indemnizaciones, 
cuando se concluya por parte de Serviciudad ESP que tales hechos son el resultado 
de caso fortuito o fuerza mayor, ajeno a la voluntad del contratista, debidamente 
comprobados, caso en el cual los gastos que demanden las reconstrucciones o 
reparaciones de las obras afectadas serán por cuenta de Serviciudad ESP, siempre 
que el contratista haya dado aviso de la ocurrencia de tales hechos, y que la 
evaluación de los mismos, las causas que los motivaron y la diligencia con que el 
contratista actuó ante ellos se haya hecho constar, dentro de los diez (10) días 
calendario siguientes a la fecha en que cesen dichas causas, en actas suscritas por 
el interventor y el contratista las cuales requerirán el concepto favorable de la 
Subgerencia técnica y la Secretaria General de la entidad. 

Todas las obras adicionales originadas por caso fortuito o fuerza mayor deberán ser 
consignadas en acta. El contratista deberá asumir los sobrecostos resultantes, tales 
como los correspondientes a lucro cesante y pérdida de materiales, equipos y otros 
elementos de su propiedad. En el evento en que Serviciudad ESP concluya que el 
caso no fue fortuito o de fuerza mayor, correrán, además, por cuenta del contratista 
todas las reparaciones, reconstrucciones e indemnizaciones a que haya lugar.  

El caso fortuito o la fuerza mayor constituyen causal de suspensión del plazo de 
ejecución del contrato. 

12.13 Incumplimiento de lo ordenado 
 
Si el contratista rehúsa o descuida cumplir cualquier orden escrita del interventor 
y/o de SERVICIUDAD ESP, éste le notificará por escrito sobre el incumplimiento de 
dicha orden, señalando específicamente las omisiones o infracciones y exigiendo 
su cumplimiento. Si esta notificación no surte ningún efecto dentro de un plazo de 
quince (15) días hábiles, el Interventor comunicará dicha situación, por escrito, a 
Serviciudad ESP, para que este tome las medidas que considere necesarias. En 
razón a lo anterior, las consecuencias que se deriven para la obra o terceros serán 
asumidas integralmente por el contratista. 



 
 

 
 

12.14 Reunión semanal de seguimiento 
 
Semanalmente deberán celebrarse reuniones con participación del contratista, 
director de la obra, el Ingeniero residente de la obra y el interventor del contrato, con 
el fin de analizar los diferentes aspectos técnicos y administrativos relacionados con 
el proyecto, sin perjuicio de que participen otros funcionarios de las diferentes áreas 
de Serviciudad ESP. De cada una de estas reuniones se levantará un acta o 
quedará consignada en la bitácora de la obra, las cuales serán mantenidas en 
custodia por el director de obra y deberán ser entregadas a Serviciudad ESP a la 
terminación del contrato. 

12.15 Reclamos 
 
Cualquier reclamo que el contratista considere pertinente hacer a Serviciudad ESP, 
con ocasión del contrato celebrado deberá presentarse: a) Por escrito; b) 
Consultado previamente con el Interventor, dándole oportunidad de verificar las 
circunstancias motivo del reclamo, tomar fotografías, etc., y c) El interventor dentro 
de los tres (3) días hábiles siguientes entregará al supervisor con las respectivas 
recomendaciones para que este a su vez inicie la actuación administrativa 
pertinente. En caso de reclamo, el contratista no suspenderá las obras, a menos 
que la entidad haya decidido hacerlo, y procederá a ejecutar las órdenes recibidas. 

12.16 Limpieza general y restauración 
 
A la terminación de la obra, el contratista removerá de los alrededores de ellas las 
instalaciones, edificaciones, escombros, materiales sin uso y materiales similares 
que le pertenezcan o que se hayan usado bajo su dirección. 

En caso que no lo haga así, el Interventor ordenará la limpieza por cuenta 
Serviciudad ESP y cargará su costo al contratista. 

Una vez realizada la limpieza, se restaurarán las áreas utilizadas (de ser viable), 
realizando como mínimo revegetalización, control de erosión y acabado de rellenos 
sanitarios de tal forma que estas zonas queden en similares o mejores condiciones 
que las encontradas inicialmente. Las cantidades a limpiar y restaurar serán 
concertadas a la terminación del contrato, entre el contratista y el Interventor. 



 
 

 
 

12.17  Saneamiento. 

El contratista se obliga a cumplir las obligaciones impuestas en la resolución 
CARDER donde autorizan el aprovechamiento forestal, específicamente lo que 
tiene que ver durante el aprovechamiento, traslados y siembra de la compensación 
forestal y las obligaciones ambientales que correspondan conforme a la naturaleza 
del contrato 

A la terminación del contrato, el contratista deberá presentar certificados de pago 
de los servicios de los cuales hizo uso para la ejecución de la obra (agua, luz). 

Sin perjuicio de las garantías de calidad y estabilidad, el contratista se 
responsabilizará por el saneamiento en todos los casos previstos por la ley, por los 
defectos o vicios que presenten las obras ejecutadas, las instalaciones y en general 
todo aquello que fue objeto del contrato. 

12.18 Visita preliminar, entrega y recibo de las obras 
 
Cinco (5) días hábiles antes del vencimiento del plazo del contrato, el interventor del 
contrato, realizará una visita a la obra a fin de determinar las correcciones a que 
haya lugar, las cuales deberá efectuar el contratista dentro del plazo previsto para 
la ejecución de la obra. 

Vencido el plazo del contrato o en los eventos de terminación anticipada previstos 
en la Ley, previamente a la liquidación, el interventor y el contratista, extenderán el 
Acta de Recibo de la Obra, en la cual se dejará constancia de la cantidad, valor y 
condiciones de la obra ejecutada, así como de las observaciones a que haya lugar. 

El plazo para suscribir el Acta de Recibo Final de la Obra no hace parte del término 
para liquidar el contrato. 

12.19  Estabilidad de la obra y periodo de garantía 
 
El contratista será responsable por la reparación de todos los defectos que puedan 
comprobarse con posterioridad a la liquidación del contrato o si la obra amenaza 
ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, 



 
 

 
 

localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de 
construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción. 

El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y 
reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las 
obligaciones inherentes a ella, se considerarán vigentes por un período de garantía 
de cinco años (5) contados a partir de la fecha consignada en el Acta de Recibo de 
las obras.  

El contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que 
Serviciudad ESP, le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. 

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la 
garantía respectiva y el contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos 
señalados, Serviciudad ESP podrá efectuarlas por cuenta del contratista y hacer 
efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el contrato. Así mismo, el contratista 
será responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencias de 
las obras defectuosas durante el período de garantía. 

Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda 
razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de 
las obras o parte de ellas, podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del 
contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días 
hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones. 

12.20  Obligaciones del Contratante 
 
Serán obligaciones de Serviciudad ESP de manera directa, o por quien esta 
delegue: 
 

1. Ejercer el control y vigilancia del contrato, a través del interventor del 
contrato.  

2. Informar al contratista, a través del interventor del contrato, de las 
solicitudes y sugerencias dentro de los términos del contrato. 



 
 

 
 

3. Garantizar la autonomía del contratista dentro de los términos 
contractuales. 

4. Pagar el valor del contrato en la forma que se estipule en el contrato. 

5. Aprobar la garantía única de cumplimiento que el contratista constituya en 
debida forma. 

8. Realizar el seguimiento al cumplimiento del objeto del contrato, en el que 
se verificará además el cumplimiento de las obligaciones del contratista 
frente al pago de seguridad social (salud y pensión).  

9. Expedir el registro presupuestal 

 
  CAPITULO DECIMO TERCERA 

 
CLAUSULAS EXCEPCIONALES 

 
Serviciudad ESP utilizará las cláusulas excepcionales de interpretación, 
modificación, terminación unilateral del contrato y de caducidad, conforme a la 
normatividad existente para ello, cuando haya lugar a ello. 

13.1  Interpretación, Modificación y Terminación Unilaterales 
 
Si se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las 
obligaciones a cargo del contratista, que afecte de manera grave y directa la 
ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, la Entidad 
por medio de acto administrativo debidamente motivado lo dará por terminado y 
ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre. 

Si se declara la caducidad no habrá lugar a indemnización para el contratista, quien 
se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en la ley. La declaratoria 
de caducidad será constitutiva del siniestro de incumplimiento. 

 

 



 
 

 
 

13.2  Caducidad del Contrato 
 
Serviciudad ESP podrá declarar la caducidad administrativa de este contrato por 
medio de resolución motivada a través de la cual lo dará por terminado y ordenará 
su liquidación, cuando con ocasión de la ejecución de este contrato, el contratista 
incurra en cualquiera de las causales de caducidad que señala la ley. 

Declarada la caducidad el contratista hará una relación detallada de los trabajos 
realizados hasta la fecha de ejecutoria de la resolución que la declare, los cuales se 
consignaran en un acta que deberá llevar el visto bueno de Serviciudad ESP 

Declarada la caducidad el contratista se hará acreedor a las sanciones e 
inhabilidades previstas en la Ley, y Serviciudad ESP podrá continuar la ejecución 
del objeto del contrato a través del garante o de otro contratista. 

Si Serviciudad ESP se abstiene de declarar la caducidad adoptará las medidas de 
control e intervención para garantizar la continuidad de los trabajos objeto del 
contrato.  

Multas 

En caso de incumplimiento parcial o mora en el cumplimiento de cualquiera de las 
obligaciones por parte del contratista, éste pagará a Serviciudad ESP, multas 
sucesivas del 10% del valor de la parte incumplida por cada día de mora, las cuales 
podrán ser descontadas de los créditos a favor del contratista, previo el debido 
proceso de qué trata el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 y el procedimiento 
establecido en la Ley 1474 de 2011. 

13.3 Penal Pecuniaria 
 
En caso de incumplimiento total de cualquiera de las obligaciones del contratista, el 
contratista indemnizará a Serviciudad ESP en una cuantía del diez (10%) por ciento 
del valor total del contrato, declarando el siniestro y haciéndose efectiva la póliza de 
cumplimiento que otorga a favor de la entidad, el contratista, previo el debido 
proceso de qué trata el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 y el procedimiento 
establecido en la Ley 1474 de 2011. 



 
 

 
 

13.4 SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES 
 
En caso de presentarse controversia o diferencia se recurrirá a la Jurisdicción de lo 
contencioso administrativo por ser el juez natural para dirimir este tipo de 
controversias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO No. 1.  
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
Ciudad y Fecha, 
 
Señores 
SERVICIUDAD ESP 
Dosquebradas 
 
ASUNTO: PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

______________________, identificados con la cedula de ciudadanía número 
________________, expedida en_________, actuando en nombre (propio) o (en 

representación de__________________), por medio del presente me permito 
presentar propuesta para la INVITACIÓN PÚBLICA Nº STO – 01 de 2020. 

_________________, cuyo objeto es: _________________, para lo cual desde 
ahora me permito declarar lo siguiente: 

El contrato a ejecutar comprende: La construcción por precios unitarios fijos por un 
valor de __________________ ($______________), en un tiempo total estimado 
de _______________ (   ) días calendario  
 
Así mismo, declaramos bajo la gravedad del juramento: 

 Que aceptamos que estarán a nuestro cargo todos los impuestos, tasas y 
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, 
departamentales o municipales, que genere la celebración del contrato objeto 
de la presente invitación. 

 Que conocemos la información general, las especificaciones técnicas 
generales y particulares, los términos de condiciones, las adendas y demás 
documentos relacionados y aceptamos los requisitos en ellos contenidos y 
en la ley. 

 Que en caso de que nos sea adjudicado el proceso de la referencia, me 
comprometo a ejecutar totalmente el objeto del contrato, en el plazo 
establecido en los términos de condiciones, contado a partir de la fecha de 
iniciación del mismo. 



 
 

 
 

 Que declaramos conocer todo lo concerniente a la naturaleza de la obra que 
estamos ofertando, así como las condiciones generales, geográficas y en 
general, todos los demás aspectos sobre los cuales obtuvimos información y 
que en alguna forma afecten la ejecución del objeto contractual.  

 Que declaramos que es nuestra responsabilidad de cerciorarnos de las 
condiciones del sitio de ejecución de las obras, por lo cual desde ahora 
renunciamos expresamente a cualquier reclamación futura por falta de 
información o información parcial en este aspecto, declaramos expresamente 
que con la presentación de esta oferta calculamos todos y cada uno de los 
costos para cumplir a cabalidad con la propuesta presentada. 

 Que en caso de adjudicación del contrato respectivo, nos comprometemos a 
suscribirlo y legalizarlo, y a constituir las garantías requeridas en los términos 
y extensiones señaladas en los TERMINOS de condiciones. 

 Que ésta Propuesta y el Contrato que allegaren sólo compromete al firmante 
de esta carta. 

 Que ninguna Entidad o persona distinta del firmante tiene interés comercial 
en esta Propuesta ni en el Contrato probable que de ella se derive. 

 Que conozco las especificaciones técnicas. 
 Que acepto las cantidades que se indican en el documento denominado 

“Cuadro de la Propuesta”. 
 Que la información contenida en la propuesta es verídica y que asumimos 

total responsabilidad frente a Serviciudad ESP, cuando los datos 
suministrados sean falsos o contrarios a la realidad, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el Código Penal y demás normas concordantes. 

 Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad e 
incompatibilidad de las señaladas en la Constitución y en la Ley, y no nos 
encontramos en los eventos de prohibiciones especiales para contratar.  

 Que asumo los riesgos asignados al proponente y/o contratista definidos en 
la matriz de riesgos establecida por Serviciudad ESP, para esta contratación. 

 Serviciudad ESP puede enviar las comunicaciones referentes a la presente 
propuesta a la dirección, correo electrónico, indicado en este escrito. 

 
Atentamente, 
 
Nombre o razón social del Proponente: ____________________________ 



 
 

 
 

NIT: __________________________________________________________ 
Nombre del Representar Legal: ___________________________________ 
C.C. No.: _________________ de: _________________________________ 
Matrícula No.:_______________ Profesión: __________________________ 
Dirección: _____________________________________________________ 
Teléfono: ___________________________ Fax: ______________________ 
E-mail:________________________________________________________ 
Ciudad: ____________________________________________________ 
 
 
FIRMA: ________________________________ 
NOMBRE DE QUIEN FIRMA- Representante legal del Proponente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ANEXO No. 2 
DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO 

 
Entre los suscritos _________________________ domiciliado en 
___________________, (sociedad constituida mediante Escritura Pública Nro. 
______________otorgada en ______________ el día ________ de 
_______________ de ______________________ en la Notaria __________ de 
_____ Representada en este acto por _____________________________), mayor 
de edad, y vecino de _______________ quien obra en su carácter de 
_______________________ con amplias atribuciones al efecto por una parte y por 
la otra _____________ domiciliado en ______________, (sociedad constituida 
mediante escritura Pública Nro._______ otorgada en _______________ el día 
_________ de__________ de __________ en la Notaría ______ de 
_____________ Representada en este Acto por _______________________), 
mayor de edad, vecino de ________________, quien obra en su carácter de 
________________ con amplias facultades al efecto, hemos convenido celebrar el 
presente Compromiso o Convenio Consorcial, que se regirá por las siguientes 
cláusulas: 
 
PRIMERA. - Objeto: El presente compromiso se celebra con el fin de integrar, como 
en efecto se integra por medio de este documento, un Consorcio entre 
_____________________ y _____________________ para efectos de presentar 
una propuesta conjunta dentro de la INVITACIÓN PÚBLICA Nº STO – OC- , 
adelantada por Serviciudad ESP, para 
_________________________________________. 
 
SEGUNDA. - Denominación: El Consorcio actuará bajo el nombre: 
___________________. 
 
TERCERA. - Compromiso de las Partes: En virtud de lo anterior, y en ejercicio de 
la autorización contenida en los términos de condiciones respectivos, nos 
comprometemos desde ahora por medio del presente documento, tanto a presentar 
dentro del citado proceso una propuesta conjunta, como a celebrar y ejecutar el 
contrato respectivo en caso de adjudicación, igualmente en forma conjunta y dentro 
de las condiciones exigidas por Serviciudad ESP 



 
 

 
 

CUARTA. - De la Responsabilidad: Queda expresamente convenido que los 
Consorciados respondemos solidariamente por la adjudicación, celebración y 
ejecución del contrato en caso de adjudicación total o parcial. 
 
QUINTA. - Porcentaje de Participación: Los integrantes del Consorcio acuerdan 
establecer el porcentaje de participación, así: 
_______________________________________. 
 
SEXTA. - Cesión: Celebrado el contrato en virtud de la adjudicación que se nos 
haga, queda convenido que no podrá haber cesión del mismo entre los miembros 
que integran el Consorcio, ni en favor de terceros, salvo autorización previa, expresa 
y escrita de Serviciudad ESP. 
 
SÉPTIMA. - De la Facultad para Contratar: Se hace constar, además, que quienes 
estamos suscribiendo el presente compromiso, disponemos de atribuciones 
suficientes para contratar en nombre suyo, no solamente para los efectos del 
presente Compromiso Consorcial, sino también para ejecución y celebración de 
todos los actos y contratos derivados del compromiso y del contrato al que ella de 
lugar en virtud de adjudicación total o parcial. 
 
OCTAVA. - Duración del Consorcio: Este Compromiso Consorcial entra en vida a 
partir de la fecha de su firma y en caso de adjudicación su duración será igual al 
término de duración del contrato, y un año más. De lo contrario su duración será 
hasta cuando se produzca una adjudicación a otro proponente, o cuando las partes 
de mutuo acuerdo decidan terminar este compromiso, con sujeción a las 
disposiciones legales aplicables para el efecto. 
 
NOVENA. - Representación: Las partes acuerdan nombrar como Representante 
del Consorcio, para todos los efectos a ________________________, mayor de 
edad y vecino de __________________, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. _______ de __________, quien dispone de facultades amplias y suficientes 
para presentar y firmar la propuesta que formulará el Consorcio y en general, para 
adelantar cualquier actuación que se requiera en relación con la oferta y/o contrato 
que se llegare a suscribir. 
 



 
 

 
 

DECIMA. - Domicilio: Para todos los efectos, se acepta desde ahora que 
Serviciudad ESP pueda dirigirse al Consorcio en la siguiente dirección 
__________________, teléfono: ___________________  y Correo electrónico: 
_____________________. 
Para constancia se firma en________________, a los __________________ de 
2020. 
INTEGRANTE 1 INTEGRANTE 2 
INTEGRANTE 3 INTEGRANTE 4 
 
Firma aceptando la representación del Consorcio: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ANEXO 3 
 

DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE UNIÓN TEMPORAL 
 
 
Entre los suscritos _________________________ domiciliados en 
_________________, (Sociedad constituida mediante Escritura Pública Nro. 
______________otorgada en ______________ el día ________ de 
_______________ de ______________________ en la Notaria __________ de 
_____ Representada en este acto por __________________________) mayor de 
edad, y vecino de _______________ quien obra en su carácter de 
_______________________ con amplias atribuciones al efecto por una parte y por 
la otra _________________________, domiciliado en ______________, (sociedad 
constituida mediante escritura Pública Nro._______ otorgada en _______________ 
el día _________ de__________ de __________ en la Notaría ______ de 
_____________ Representada en este Acto por _______________________), 
mayor de edad, vecino de ________________, quien obra en su carácter de 
________________ con amplias facultades al efecto, hemos convenido celebrar el 
presente Compromiso o Convenio de Constitución de Unión Temporal, que se regirá 
por las siguientes cláusulas: 
 
PRIMERA.- Objeto: El presente compromiso se celebra con el fin de integrar una 
Unión Temporal entre __________________________ y ______________ para 
efectos de presentar una propuesta conjunta dentro de la INVITACIÓN PÚBLICA 
Nº STO – OC-  convocada por Serviciudad ESP , con el objeto de 
______________________________. 
 
SEGUNDA. Denominación: La Unión Temporal actuará bajo el nombre
 de _____________________________. 
 
TERCERA. - Compromiso de las Partes: En virtud de lo anterior y en ejercicio de 
la autorización contenida en los términos de referencia, nos comprometemos desde 
ahora por medio del presente documento, tanto a presentar dentro del citado 
proceso una propuesta conjunta, como a celebrar y ejecutar el contrato respectivo 



 
 

 
 

en caso de adjudicación, igualmente en forma conjunta y dentro de las condiciones 
exigidas por Serviciudad ESP. 
 
CUARTA. - De la Responsabilidad: Queda expresamente convenido que los 
integrantes de la Unión Temporal, respondemos solidariamente por la adjudicación, 
celebración y ejecución del contrato en caso de adjudicación total. En caso de 
presentarse sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la 
propuesta y del contrato, la responsabilidad será de acuerdo con la participación en 
la ejecución de cada uno de los miembros. 
 
QUINTA. - Porcentaje de Participación: Los integrantes de la Unión Temporal 
acuerdan establecer el porcentaje de participación, así: 
_________________________________________________________. 
 
SEXTA. - Términos de extensión de la participación: 
_____________________________ 
 
SEPTIMA Cesión: Celebrado el contrato en virtud de la adjudicación que se nos 
haga, queda convenido que no podrá haber cesión del mismo entre los miembros 
que integran la Unión Temporal, ni en favor de terceros, salvo autorización previa, 
expresa y escrita de Serviciudad ESP. 
 
OCTAVA. - De la Facultad para Contratar: Se hace constar, además, que quienes 
estamos suscribiendo el presente compromiso, disponemos de atribuciones 
suficientes para contratar en nombre suyo, no solamente para los efectos del 
presente Compromiso de constitución de Unión Temporal, sino también para la 
ejecución y celebración de todos los actos y contratos derivados del compromiso y 
del contrato al que ella de lugar en virtud de adjudicación total o parcial. 
 
NOVENA. - Duración de la Unión Temporal: Este Compromiso de Constitución de 
Unión Temporal entra en vida a partir de la fecha de su firma y en caso de 
adjudicación su duración será igual al término de duración del contrato, y un año 
más. De lo contrario su duración será hasta cuando se produzca una adjudicación 
a otro proponente, o cuando las partes de mutuo acuerdo decidan terminar este 
compromiso, con sujeción a las disposiciones legales aplicables para el efecto. 



 
 

 
 

DECIMA.- Representación: Las partes acuerdan nombrar como Representante de 
la Unión Temporal, para todos los efectos a ________________________, mayor 
de edad y vecino de  __________________, identificado con la cédulade
 ciudadanía No.________________ de ___________________, quien 
dispone de facultades amplias y suficientes para presentar y firmar la propuesta que 
formulará la Unión Temporal y en general, para adelantar cualquier actuación que 
se requiera en relación con la oferta y/o contrato que se llegare a suscribir. 
 
UNDECIMA. - Domicilio: Para todos los efectos, se acepta desde ahora que 
Serviciudad ESP puede dirigirse a la Unión Temporal en la siguiente dirección 
___________, teléfono: ____________________ y correo electrónico: 
__________________. 
 
Para constancia se firma en ___________________., a los ____________2020. 
 
INTEGRANTE 1 INTEGRANTE 2 
 
INTEGRANTE 3 INTEGRANTE 4 
 
Firma aceptando la representación de la Unión Temporal: 
 
 
 
REPRESENTANTE DE LA UNIÓN TEMPORAL



 
 

 
 

ANEXO N° 4 
 

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL 
Y APORTES PARAFISCALES 

 

Ciudad y fecha, 

 (En mi condición de Representante Legal o Revisor Fiscal (si lo requiere) de (Razón 
social de la compañía), identificada con Nit o CC, me permito certificar que se han 
efectuado los pagos por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas 
de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto 
Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje 
(SENA), durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. 

EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS 
ENTIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS, SE DEBERÁ PRECISAR EL 
VALOR Y EL PLAZO PREVISTO PARA EL ACUERDO DE PAGO, CON 
INDICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN. 

EN CASO DE NO REQUERIRSE DE REVISOR FISCAL, ESTE ANEXO DEBERÁ 
DILIGENCIARSE Y SUSCRIBIRSE POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA 
COMPAÑÍA. 

Dada en  . a los ( )  del mes de    de 2020 

 

FIRMA  

NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA (REPRESENTANTE LEGAL Y/O REVISOR 
FISCAL) TARJETA PROFESIONAL 

(Para el Revisor Fiscal)   

EN CASO QUE EL PROPONENTE NO TENGA PERSONAL A CARGO Y POR 
ENDE NO ESTE OBLIGADO A EFECTUAR EL PAGO DE APORTES 
PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL DEBERÁ INDICARLO EN LOS 
SIGUIENTES TÉRMINOS: 

Manifiesto bajo la gravedad de juramento que el proponente no tiene obligaciones 
con el sistema general de seguridad social en pensiones, salud y aportes 
parafiscales: 

FIRMA:    

Nombre: 

Identificación



 
 

 
 

 
ANEXO No. 5 

ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA 
 
Nombre de quien Acredita Experiencia  para ser tenida en cuenta como: 

 

EXPERIENCIA ACREDITADA 

INVITACIÓN PÚBLICA Nº STO – OC-  

OBJETO “___________________________________________________” 

Nombre de quien Acredita Experiencia 
__________________________________ para ser tenida en cuenta como: 

Proponente (  ), Director de Obra (  ), Residente de Obra (  ) (Marcar con x 

Fecha Fecha
Numero Objeto Iniciación Terminación Año

(I),(C),(U) Contrato Contrato

Para cada contrato se debe indicar únicamente si se ha ejecutado en forma Individual (I) Consorcio (C) o Unión Temporal (U)

En caso de ejecución en consorcio el porcentaje del proponente.

NOTAS

Este formulario deberá diligenciarse en todas las columnas. La información incluida en él será responsabilidad del proponente

La Empresa no tendrá en cuenta para efectos de calificacion el contrato cuya información este incompleta o presente inconsistencias

En caso de que este cuadro no sea suficiente para la consignación de la información suministrada podrá ser reproducido. 

En la columna de la experiencia exigida,colocar la cantidad con las unidades exigidas en los terminos.

NOMBRE FIRMA DEL PROPONENTE
FECHA

%

CONTRATANTE 
RAZÓN SOCIAL

Descripción de 
los Contratos 
relacionados 

en la 
experiencia 
especifica

Experiencia 
solicitada en la 

experiencia 
específica, 

traidos a valor 
presente

Contrato
Forma de 
Ejecución.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ANEXO No. 6 
CUADRO DE OBRAS EN EJECUCIÓN 

 
Relacione los Contratos en ejecución que cumplan las siguientes características: 
 
La obra faltante de Contratos vigentes con entidades públicas o privadas. 
 
Entidad Contratante: 
 

 

Número del Contrato: 
 

 

Objeto: 
 

 

Nombre del Contratista: 
 

 

Plazo en días calendario, incluyendo 
prorrogas: 

 

Valor del contrato, incluyendo adiciones:  

Fecha de iniciación: 
 

 

Fecha de terminación: 
 

 

Porcentaje de participación si el Contrato 
es en Consorcio o Unión Temporal: 

 

Porcentaje de participación si el Contrato 
fue suscrito con una Persona Jurídica: 

 

Valor ejecutado a la fecha de cierre de la 
invitación y/o porcentaje ejecutado 

 

Valor por ejecutar a la fecha de cierre de 
la invitación 

 

 
Llene tanto formatos como sea necesario. Si no las tiene deberá anotar ninguna. 
 
FIRMA:    

Nombre: 

Identificación



 
 

 
 

 
ANEXO No. 7 

PROPUESTA ECONÓMICA 
 

Señores 

SERVICIUDAD ESP 

 

ASUNTO: OFERTA ECONÓMICA 

 

PROCESO: INVITACIÓN PÚBLICA Nº STO – OC- 

En atención al presupuesto establecido en los TERMINOS de condiciones, me 
permito poner a su consideración la siguiente oferta económica dentro del proceso 
de la referencia cuyo objeto es 

 
 
 
 
 
 

Atentamente, 

 

FIRMA:    

Nombre: 

Identificación:



 

 

 

 
 

CUADRO DEL PRESUPUESTO OFICIAL DE LAS OBRAS A REALIZAR 
 

 



 

 

 

 
 

 
 

3 OBRAS HIDRÀULICAS Y DE MANEJO DE AGUAS LLUVIAS Y DE ESCORRENTIA
3,01 Localización,trazado y planteo (incluye plano record). m 213,00 2.319$                   493.947$                    
3,02  Excavación en material comun seco de 0 - 2 m. m3 51,12 29.742$                 1.520.411$                 
3,03 Canal disipador en concreto de 20,7 Mpa m3 4,32 880.173$               3.802.347$                 

3,04
 ZANJA COLECTORA EN CONCRETO DE 20,7 MPA (3000 PSI) A = 0,30 - 0.40, E 
= 0,12 H = 0,30 M (INCLUYE ACERO DE REFUERZO) 

m 196,00 119.301$               23.382.996$               

 $                 29.199.701 
4 OBRAS ELÈCTRICAS (RED DE BAJA, RED DE MEDIA, ILUMINACIÒN Y APANTALLAMIENTO)

4,01  SISTEMA DE PUESTA A TIERRA UND 1,00 9.213.325$            9.213.325$                 
4,02  SISTEMA DE APANTALLAMIENTO  UND 1,00 3.697.998$            3.697.998$                 
4,03  ACOMETIDA DESDE TRANSFORMADOR A TABLERO PPAL  ML 70,00 57.474$                 4.023.202$                 
4,04  TRANSFORMADOR DE 15 KVA MONOFÁSICO UND 1,00 4.136.983$            4.136.983$                 
4,05  ESTRUCTURA PARA TRANSFORMADOR EN NIVEL 2 CHEC UND 1,00 2.803.373$            2.803.373$                 
4,06  TABLERO PRINCIPAL  UND 1,00 988.925$               988.925$                    
4,07  TABLERO DE CONTROL DE ILUMINACIÓN UND 1,00 3.184.277$            3.184.277$                 
4,08  SALIDA TOMA MONOFÁSICO UND 5,00 89.012$                 445.062$                    
4,09  INTERRUPTOR SENCILLO  UND 4,00 79.997$                 319.987$                    
4,10  SALIDA LUMINARIA POSTE. INCLUYE LUMINARIA  UND 12,00 795.089$               9.541.063$                 
4,11  SALIDA LUMINARIA INTERIOR UND 4,00 84.162$                 336.649$                    
4,12  POSTE METÁLICO 8 M 510 KGF UND 12,00 1.422.405$            17.068.862$               
4,13  CIRCUITO RAMAL DE ILUMINACIÓN EXTERIOR 2X12 AWG ML 240,00 23.328$                 5.598.721$                 
4,14  MEDICIÓN TRIFILAR DE ENERGÍA ACTIVA  UND 1,00 707.649$               707.649$                    
4,15  CERTIFIACIÓN RETIE-RETILAP UND 1,00 3.000.000$            3.000.000$                 

4,16

PLANTA ELECTRICA CUMMINS POWER GENERATIONDE 20 KW NOMINALES 
(STANDBY) MODELO C20D6,INCLUYE FILTROS, PRECALENTADOR DE 
CAMISAS,BREAKER ORIGINAL DE FABRICA, FLEXIBLE YACOPLES PARA EL 
SISTEMA DE ESCAPE, TANQUE ENLA BASE DE 40 GL. INCLUYE 
TRANSFERENCIA AUTOMATICA POR CONTACTORES LG 220V 3F+1 Y 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABINA INSONORA YDE PROTECCIÓN 
FABRICADA EN LAMINA CR CALIBRE 14-16 RECUBIERTA INTERIORMENTE 
CON MATERIAL IGNIFUGO FONO ABSORBENTE DE FIBRA DE VIDRIO BLACK 
TEATHER. SALIDA DE AIRE CALIENTE(SUPERIOR). RESPUESTA DE RUIDO DE 75

UND 1,00 42.000.000$          42.000.000$               107.066.074$               

5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PTAP de 80 lps

5,01

fabricación, suministro, montaje y puesta en marcha de planta de 
potabilización de agua de tipo compacta de 80 lps. Sistema de cribado, 
sistema de preparacion y dosificacion de coagulante, sistema de 
clarificacion ascendente, sistema de filtracion descendente, sistema de 
preparacion y dosificacion del desinfectante, tuberias, valvulas y accesorios 
necesarios para establecer el flujo entre el punto de entrada hasta el punto 
de salida de la PTAP, instrumentacion de señales de presion medidores de 
caudales.  incluye accesorios hidrauliucos y transporte

Un 1,00 1.071.890.000$     1.071.890.000$          1.071.890.000$            

6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN de sistema de tratamiento de lodos

6,01

Diseño, fabricación, suministro, montaje y puesta en marcha de sistema de 
tratamiento de lodos. Incluye Tanque para floculante, bomba dosificadora, 
mezclador y estructura para la deshidratacion de los lodos, ademas de 
tuberia de desague de las aguas clarificados.

Un 1,00 115.610.000$        115.610.000$             115.610.000$               



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 CONEXIONES LINEAS DE EMPOCABAL,  TANQUE Y PTAP - ACCESORIOS Y TUBERIA
 LOCALIZACIÓN,TRAZADO Y PLANTEO (INCLUYE PLANO RECORD). M 94,00 2.319$                   217.986$                    

7,01  DESCAPOTE Y LIMPIEZA, INCLUYE RETIRO M3 6,58 4.243$                   27.919$                      
7,02  EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMUN SECO DE 0 - 2 M. M3 131,60 29.742$                 3.914.047$                 
7,03  LLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO MANUAL M3 116,60 23.787$                 2.773.564$                 
7,04  LLENO CON ARENA INCLUYE TRANSPORTE M3 9,87 89.922$                 887.530$                    
7,05  CARGUE MANUAL, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS M3 15,00 26.934$                 404.010$                    
7,06  TUBERÍA EN PEAD PN 10 DN 110 MM PE100 M 9,00 42.768$                 384.912$                    
7,07  TUBERÍA EN PEAD  PN 10 DN 200 MM PE100 M 26,00 112.040$               2.913.040$                 
7,08  TUBERÍA EN PEAD  PN 10 DN 250 MM PE100 M 70,00 172.685$               12.087.950$               
7,09  TUBERÍA EN PEAD  PN 10 DN 315 MM PE100 M 55,00 267.965$               14.738.075$               
7,10  TUBERÍA EN PEAD  PN 10 DN 400 MM PE100 M 20,00 413.686$               8.273.720$                 
7,11  BRIDA LOCA EN HIERRO DÚCTIL 8" UN 21,00 113.329$               2.379.909$                 
7,12  BRIDA LOCA EN HIERRO DÚCTIL 10" UN 9,00 202.579$               1.823.211$                 
7,13  BRIDA LOCA EN HIERRO DÚCTIL 12" UN 5,00 357.279$               1.786.395$                 
7,14  BRIDA LOCA EN HIERRO DÚCTIL 16" UN 7,00 603.778$               4.226.446$                 
7,15  CODO EN PEAD 45° PN 10 DN 250 MM UN 1,00 716.041$               716.041$                    
7,16  CODO EN PEAD 45° PN 10 DN 315 MM UN 1,00 1.108.360$            1.108.360$                 
7,17  CODO EN PEAD 45° PN 10 DN 400 MM UN 1,00 1.265.975$            1.265.975$                 
7,18  CODO PEAD 90° PN 10 DN 200 MM UN 2,00 260.746$               521.492$                    
7,19  CODO PEAD 90° PN 10 DN 250 MM UN 4,00 677.284$               2.709.136$                 
7,20  CODO EN HD E.B. X E.B. Ø=4"  X 90° UN 2,00 322.120$               644.240$                    
7,21  CODO EN HD E.B. X E.B. Ø=10"  X 90° UN 3,00 1.690.485$            5.071.455$                 
7,22  FLANCHE METÁLICO Y PORTAFLANCHE EN PEAD PN 10  DN  200 MM UN 15,00 322.655$               4.839.825$                 
7,23  FLANCHE METÁLICO Y PORTAFLANCHE EN PEAD PN 10  DN  250 MM UN 7,00 600.798$               4.205.586$                 
7,24  FLANCHE METÁLICO Y PORTAFLANCHE EN PEAD PN 10  DN  315 MM UN 4,00 1.001.132$            4.004.528$                 
7,25  NIPLE EB HD DN 200 MM E.BXE.B L = 0.48 M Un 2,00 907.246$               1.814.492$                 
7,26  NIPLE EN HD Ø8" EB X EB. L = 0.40M Un 4,00 874.894$               3.499.576$                 
7,27  NIPLE EN HD E.B X E.B Ø=4" L = 0.40 M UN 1,00 407.933$               407.933$                    
7,28  NIPLE EB HD DN 315 MM L =0.40 EBXEB Un 1,00 1.100.759$            1.100.759$                 
7,29  NIPLE EB HD DN 255 MM L =0.40 EBXEB Un 2,00 966.826$               1.933.652$                 
7,30  TEE EN PEAD PN 10 DN 200MM* 110 MM UN 1,00 377.441$               377.441$                    
7,31  TEE EN PEAD PN 10 DN 200 MM UN 1,00 506.426$               506.426$                    
7,32  TEE EN HD 12"X10" E.BXE.B UN 1,00 2.957.476$            2.957.476$                 
7,33  TEE EN HD 14"X8" E.BXE.B UN 1,00 4.087.976$            4.087.976$                 
7,34  TEE EN HD 14"X12" E.BXE.B UN 1,00 4.087.976$            4.087.976$                 
7,35  VÁLVULA DE COMPUERTA  Ø=10"  E.B. UN 2,00 2.567.861$            5.135.722$                 
7,36  VÁLVULA DE COMPUERTA  Ø=12"  E.B. UN 2,00 2.821.121$            5.642.242$                 

7,37
 VALVÚLA DE CONTROL DE NIVEL CON PILOTO DE FLOTADOR MODULANTE 
DN 255 MM 

UN 1,00 14.787.481$          14.787.481$               

7,38
 VALVÚLA DE CONTROL DE NIVEL CON PILOTO DE FLOTADOR MODULANTE 
DN 315 MM 

UN 1,00 33.351.481$          33.351.481$               

7,39  REDUCCIÓN 14 X12 HD BRIDA POR BRIDA UN 1,00 968.084$               968.084$                    
7,40  REDUCCIÓN 10X8 HD BRIDA POR BRIDA UN 1,00 968.084$               968.084$                    
7,41  SISTEMA VENTOSA PARA SALIDA DE TANQUE DN 100 MM UN 1,00 438.229$               438.229$                    
7,42  PERFORACIÓN TANQUE PARA INSTALACIÓN DE FLANCHE METÁLICO Un 1,00 150.869$               150.869$                    

7,43

 CERCHA EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM-A36 - ASTM-572, GRADO 50,SEGÚN 
DISEÑO : ( INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, ACERO, CORTE, 
SOLDADURA, TRANSPORTE, MONTAJE , INSTALACION, PINTURA 
ANTICORROSIVO, ACABADO FINAL EN PINTURA EPOXICA). 

Kg 48,80 10.175$                 496.540$                    

7,44  CONCRETO PARA SILLETAS, ATRAQUES Y ANCLAJES (CONCRETO 21 MPA) M3 1,73 383.950$               663.466$                    
8 TRASIEGO DE MATERIALES 165.301.257$               

 TRASIEGO DE MATERIALES Y SOBRE ACARREO MANUAL DEL MATERIAL 
PARA OBRA Y DE ESCOMBROS MAYOR 80M 

TON 800,00 13.287$                 10.629.600$               10.629.600$                 

9 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO SANITARIO PARA LA OBRA (PAPSO)

9,01
  SUMINISTRO Y REPOSICIÓN DE LOS ELEMENTOS DE DESINFECCIÓN PARA LA 
OBRA 

Mes 5,00 2.149.583$            10.747.915$               

9,02
 PUNTOS DE HIDRATACIÓN EN PERFECTAS CONDICIONES DE HIGIENE Y 
LIMPIEZA 

Mes 5,00 96.000$                 480.000$                    

9,03  SUMINISTRO Y REPOSICIÓN DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL - EPI. 

Mes 5,00 525.000$               2.625.000$                 
9,04 ADECUACIÓN DE AREAS BIOSEGURAS PARA DESCONTAMINAR A LOS 

TRABAJADORES DE LA OBRA CAMPESTRES. INCLUYE TERMOMETRO, 
Un 1,00 3.186.520$            3.186.520$                 17.039.435,00$            

SUBTOTAL OBRA (A) 1.591.520.881$    
AU: 27,70% (B) 440.851.284$        

VALOR OBRA (C) = (A+B) 2.032.372.165$    



 

 

 

 
 

ANEXO No. 8 
CERTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA 

 
 

 
Oferente: 

 

En constancia de lo anterior firmo este documento a los días (  ) del mes de (   ) de 
2020. 

 

Firma representante legal del Oferente Nombre: 

Cargo: 

Documento de Identidad: 

 

 
Nombre del 
Socio y/o 

profesional 
de la 

ingeniería, 
área 

sanitaria, 
ambiental o 

afines  

 
 
 
 
 

Profesión 

 
 
 
 

No. de 
matrícula 

profesional 

 
Número y 
año del 

Contrato 
laboral o de 
prestación 

de servicios 
profesional

es 

 
 
 
 

Vigencia 
del Contrato 

     
     
     
     
     
     
     
     
     



 

 
 

             
ANEXO No. 9 

CARTA DE ACEPTACIÓN DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
 

Oferente:  

 

Para la presentación de la oferta y la ejecución del contrato, acepto las 
especificaciones técnicas que se describen en el presupuesto del presente proceso 
y manifiesto el conocimiento, la aceptación y el cumplimiento del contenido del 
presupuesto oficial, en lo que se refiere a actividad, unidad, cantidad y valor unitario.   

 

 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROPONENTE  

NIT:___________________   

C.C. No.______________________ 

 

FIRMA _____________________ 



 

 

 
 

ANEXO No. 10 

CARTA DE COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 

Ciudad y fecha  

 

Señores 

SERVICIUDAD ESP 

E.     S. D. 

 

REFERENCIA: Compromiso Anticorrupción  

Respetados Señores: 

Por medio de este documento  (Nombre del proponente) (en adelante el 
“Proponente”) suscribo el Compromiso Anticorrupción con Serviciudad ESP, en los 
siguientes términos. 

Me comprometo a apoyar la acción del Estado Colombiano y particularmente de 
Serviciudad ESP para fortalecer la transparencia y responsabilidad de rendir 
cuentas y, en este contexto, asumo explícitamente los siguientes compromisos, sin 
perjuicio de mi obligación de cumplir con las leyes y normas de Colombia: 

Me comprometo a no ofrecer ni dar sobornos, ni ninguna otra forma de halago a 
ningún funcionario público en relación con mi Propuesta, con el proceso de 
invitación pública, ni con la ejecución del Contrato que pueda celebrarse como 
resultado de la Propuesta. 

Me comprometo a no permitir que nadie, bien sea mi empleado o un agente 
comisionista independiente lo haga en mi nombre. 

Me compromete a revelar de manera clara y en forma total en mi propuesta, los 
nombres de todos los beneficiarios reales de los pagos efectuados en mi nombre, 
relacionados con cualquier concepto del proceso de invitación pública, incluyendo 
tanto los pagos ordinarios ya realizados y por realizar, como los que se proponga 
hacer si mi Propuesta resulta favorecida, e incluyendo también los pagos de 
bonificaciones o sumas adicionales al salario ordinario que puedan hacerse a mis 
propios empleados o a empleados de otras empresas cualquiera que estas sean, 
independientemente de que tengan carácter público o privado. 

Me comprometo formalmente a impartir instrucciones a todos mis empleados y 
agentes y a cualquiera otro representante, exigiéndoles el cumplimiento en todo 
momento de las leyes de la República de Colombia y, especialmente, de aquellas 
que regirán el proceso de invitación Pública que a efecto se convoque y la relación 
contractual que podría derivarse de ella, y les impondré la obligación de no ofrecer  



 

 

 
 

o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios de Serviciudad ESP, ni a 
cualquier otro funcionario público que pueda influir en la adjudicación, bien sea 
directa o indirectamente, ni a terceras personas que por su influencia sobre los 
funcionarios públicos, puedan influir sobre la adjudicación, ni de ofrecer pagos o 
halagos a los funcionarios que durante el desarrollo del contrato que se suscribirá 
de ser adjudicatario. 

Me comprometo formalmente a no efectuar acuerdos o realizar actos o conductas 
que tengan por objeto la colusión en el proceso de invitación Pública, o como efecto 
la distribución de la adjudicación de contratos entre los cuales se encuentre el que 
es objeto del presente proceso o la fijación de los términos de la Propuesta. 

El compromiso que según el presente documento contraigo, lo efectúo bajo la 
gravedad del juramento, el que se entiende prestado por la sola suscripción del 
presente Compromiso Anticorrupción. 

Si se conociera mi incumplimiento, el de mis representantes o mis empleados o 
agentes, a los compromisos antes enunciados, Serviciudad ESP pondrá en 
conocimiento de tal hecho ante la Fiscalía General de la Nación para su 
investigación en el evento en que el incumplimiento identificado constituya delito 
sancionado por la ley penal Colombiana. 

 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROPONENTE  

NIT:___________________   

C.C. No.______________________ 

 

FIRMA _________________



 
 

 
 

 

ANEXO No. 11 

CUADRO DE RENDIMIENTOS Y CALCULO DE DURACIÓN DE 
ACTIVIDADES 
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ANEXO No. 12 

                                              FLUJO DE INVERSIÓN MENSUAL 

Actividad COSTO 
TOTAL 

% 
INCID 

MES 
0 

MES 
1 

MES 
2 

MES 
3 

… MES 
n 

A $ (1) (2)  (3)     

B $        

C $        

D $        

E $        

…         

Z $        

Total $   (4)     

Inversión Neta mensual (IN) 
   

(5) 
    

Valor Presente Neto 
  

(6) 
     

 

Valor Presente Neto=  

VPN =  ∑N i=1 INi / (1+ j)i  

Donde: 

INi =   Inversión mensual del mes i. 

j =   Tasa de interés = 1.5% mensual 

n =   Plazo de la obra en meses (aproximado al entero superior más 
próximo) 

1. Costo Total de la actividad de acuerdo al criterio aplicado en el Anexo No. 12 
(columna Y) 

2. Porcentaje de incidencia con respecto al Total de la propuesta. 

3. Valor de la inversión mensual de las actividades, de acuerdo al programa de 
construcción y la duración de las actividades. 

4. Valor de la inversión mensual en cada período. 

5. Valor de la Inversión Neta Mensual en cada período (INi) resultante de sumar las 
inversiones del mes correspondiente. 

6. Valor Presente Neto de la Inversión Neta Mensual. 

 

_______________ 

Nombre  

Firma del proponente 

 

 
 



 
 

 
 

 
ANEXO No. 13 

DATOS DEL CONTRATO 
 

Contrato No. ____________ 

Contratista En caso que el proponente sea una persona natural esta 
deberá acreditar la profesión de INGENIERO CIVIL.   

Si la propuesta es presentada por una persona jurídica, en 
unión temporal o consorcio, deberá venir suscrita por su 
representante legal y estar avalado por un Ing. Civil en caso que 
este no lo sea. 

Objeto La invitación tiene como objeto:  

“OBRA CIVIL TENDIENTE AL SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUA POTABLE (PTAP) SISTEMA DE ACUEDUCTO 

SANTA HELANA Y SAN JOAQUIN Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS EN EL LOTE EL RODEO EN EL 

MUNICIPIO DE DOSQUEBRDAS. 

 
 

Valor Para todos los efectos legales y presupuéstales, el valor del 
contrato es de…………………..($………….). Este valor incluye 
todos los costos relacionados en la propuesta económica del 
contratista, impuestos, estampillas, gastos, etc.… 

Forma de pago  El Cien por ciento (100%) del valor total, mediante actas 
parciales de trabajo ejecutado descontando el porcentaje 
correspondiente al anticipo, previa entrega a SERVICIUDAD 
ESP y recibo de las mismas a entera satisfacción de 
SERVICIUDAD ESP. 
 

 El pago final correspondiente a la última acta se realizará por 
parte de SERVICIUDAD ESP, descontando el porcentaje 
correspondiente al anticipo, previa entrega de los trabajos y 
el Informe Final a SERVICIUDAD ESP y recibo de las 
mismas a entera satisfacción de SERVICIUDAD ESP. 

 
 De cada uno de estos pagos, se debe amortizar un porcentaje igual 

al anticipo, de manera sucesiva hasta amortizarlo totalmente, y se 
efectuará una retención en garantía del diez por ciento (10%), la 
cual se devolverá al CONTRATISTA al momento de la 
liquidación final del    contrato,  previo   recibo   a    satisfacción    de    la   
obra    contratada.   

 

 

 

 



 
 

 
 

Anticipo El valor del anticipo corresponderá al 40 % del valor total del 
contrato, y será entregado al contratista una vez se cumpla con 
los requisitos de legalización del contrato (pago de estampillas, 
impuestos, suscripción de pólizas, cronograma de inversión del 
anticipo, etc…), y previo visto bueno de la interventoría. Para el 
manejo del anticipo EL contratista deberá constituir una fiducia a su 
cargo. 

Ajustes Los pagos mensuales que se efectúen al contratista por concepto 
de trabajo ejecutado, no estarán sujetos a ajustes.  

Certificado de 

Disponibilidad  

El contrato que se adjudique como resultado de la presente 
invitación, está amparado por: 

Certificado de disponibilidad Presupuestal No. 0757 de 
SERVICIUDAD ESP  

Plazo de 

Ejecución 

El plazo para la ejecución de la totalidad de los trabajos es de 
CINCO (5) MESES, Contados a partir de la fecha de suscripción 
del acta de iniciación. 

Garantías Deberá ser constituido a favor de entidad de servicios públicos, 
las siguientes garantías: 

a) GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. 
 

La cual deberá ser otorgada a la firma del contrato y por un valor 
equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del mismo. Dicha 
fianza se hará efectiva en su totalidad a favor de SERVICIUDAD 
ESP en caso que el contratista incumpla alguna o algunas de las 
obligaciones adquiridas por razón del contrato; deberá estar 
vigente durante el plazo del contrato, sus prórrogas y adiciones 
si las hubiere y seis (6) meses después de dicho plazo. 

Si el contratista no constituye y entrega la fianza de 
cumplimiento a la firma del contrato, SERVICIUDAD ESP podrá 
hacer efectiva la garantía de seriedad de la propuesta quedando 
libre de todo compromiso con el adjudicatario y podrán elegir el 
siguiente, según el orden de elegibilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 b) GARANTÍA DE MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL 
ANTICIPO. 

 

En garantía equivalente al cien por cien (100%) del monto de éste 
para que garantice su correcta inversión, la amortización del 
mismo y válida por el plazo del contrato, sus prorrogas y adiciones 
si la hubiere y seis (6) meses más. Esta garantía será irrevocable 
y deberá renovarse automáticamente hasta cuando la entidad 
aseguradora reciba de SERVICIUDAD ESP la notificación escrita 
de que puede cancelarla; podrá disminuir su valor en la medida 
en que se amortice el anticipo. Esta garantía será indispensable, 
para que SERVICIUDAD ESP entregue el anticipo al contratista; 
deberá constituirse una vez perfeccionado el contrato. 

 

c) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. 
 

Responder por daños y perjuicios que por razón de la ejecución de 
los trabajos ocasionen a terceros o a SERVICIUDAD ESP; tal 
caución tendrá una cuantía equivalente a 600 SMMLV, por un 
término de duración igual al del contrato y sus adiciones si las 
hubiere y seis (6) meses más. 

 

 d) GARANTÍA DE PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES 
   SOCIALES. 
 

Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato 
y sus adiciones, se constituirá simultáneamente a la firma del 
contrato con vigencia que cubra el término de duración del mismo, 
el de sus adiciones y prórrogas cuando éstas se produzcan y tres 
(3) años más. 

 

e) ESTABILIDAD Y CONSERVACIÓN DE LOS TRABAJOS. 

Deberá constituirse simultáneamente al recibo de las obras, con 
vigencia de Cinco (5) años y cuantía equivalente al veinte por 
ciento (20%) del valor del contrato. 

 



 
 

 
 

ANEXO No. 14 

CRONOGRAMA 

 


